

# Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

## k Zmluve o dielo 2026/42/ZoD

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov**  
Sídlo organizácie: Volgogradská 1, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Martina Nováková, PhD. - riaditeľka školy  
IČO: 00893251  
DIČ: 2021303251  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN, SWIFT: SK58 8180 0000 0070 0051 7749  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Iveta Háamorová, 0907 992 468, e-mail iveta.hamorova@sost-po.sk  
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Martina Nováková, PhD, riaditeľka školy, + 421 918 982 496, director@sost-po.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: **Kalstav s.r.o.**  
Sídlo: Kutuzovová 25, 080 05 Prešov  
Štatutárny orgán: Jozef Kalina  
Zapísaná v: OR OS Prešov, vl. C. 1630/P  
IČO: 36506427  
DIČ: 2022015666  
IČ DPH: SK2022015666  
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s.  
IBAN, SWIFT: SK86 1100 0000 0026 2779 7147  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Kalina, konateľ, 0918 466 981, kalstavsro@gmail.com  
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Kalina, konateľ, 0918 466 981, kalstavsro@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 04. 03. 2026 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vo vyhlásenom verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Oprava chodby na II. poschodí školského internátu SOŠt, Volgogradská 1, Prešov**“ zadávaním podlimitnej zákazky postupom podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z..
- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku na základe § 18, ods.(1), písm. c, ZVO, nakoľko po ukončení verejného obstarávania počas priebehu stavebných prác došlo k objaveniu sa skutočností súvisiacich s technickým stavom zakrytých stavebných konštrukcií obnažených počas stavebných prác, ktorý nebolo možné predpokladať pri spracovávaní výkazu výmer, ako aj nesúladu výkazu výmer so skutočnosťou na stavbe čo vyvolalo potrebu naviac prác a tým aj nárast zmluvnej ceny diela. Potreba týchto naviac prác následne nevyvolala potrebu zmeny lehôt oproti dohodnutému harmonogramu a postupu prác.

## Článok 3 Predmet Dodatku

- 3.1 V Článku 5 Cena diela a platobné podmienky sa mení bod 5.2 a nahrádza sa novým, ktorý znie:

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	37 111,71 EUR
Sadzba DPH:	23,00 %
DPH:	8 535,69 EUR
Celková cena Diela s DPH:	45 647,40 EUR
Celková cena Diela s DPH slovom:	štyridsaťpäťšestoštyridsaťsedem EUR a 40 centov.

## Článok 4 Záverčné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú zároveň neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
- Príloha č. 1:** Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorý týmto nahrádza pôvodnú Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo.
- Príloha č. 2:** Príloha č. 2 – Dôvodová správa
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Právne vzťahy, bližšie týmto Dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené, sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.4 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.7 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa .....

V ....., dňa .....

.....

Ing. Martina Nováková, PhD.  
riadiateľka školy

.....

Jozef Kalina  
konateľ Kalstav, s.r.o.

Tento dodatok bol zverejnený dňa:

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa:

Finančná operácia je hospodárna, efektívna, účinná a účelná v zmysle Zákona č. 357/2015 o fin. kontrole ( § 7).

<p>a) Vo finančnej operácii alebo jej časti: - je - nie je možné pokračovať.</p> <p>b) Finančnú operáciu alebo jej časť: - je - nie je možné vykonať.</p> <p>c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie: - je potrebné vymáhať, - nie je potrebné vymáhať. */ Uved'te len jednu správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite.</p>	<p>a) Vo finančnej operácii alebo jej časti: - je - nie je možné pokračovať.</p> <p>b) Finančnú operáciu alebo jej časť: - je - nie je možné vykonať.</p> <p>c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie: - je potrebné vymáhať, - nie je potrebné vymáhať. */ Uved'te len jednu správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite.</p>
Meno a priezvisko zamestnanca: Ivana Fabianová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Iveta Hámorová
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: