

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo zo dňa 14.01.2022 na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného dohľadu projektanta podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická
Sídlo: Volgogradská 1, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Janka Galdunová – riaditeľka školy
IČO: 00893251
DIČ: 2021303251
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK86 8180 0000 0070 0051 7730
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Janka Galdunová, 0915 847 852, director@sost-po.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
c) Ing. Janka Galdunová, 0915 847 852, director@sost-po.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: ateliér-m, spol. s r.o.,
Sídlo: Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Marek Fenik, Ing. arch. Marek Zahorák - konatelia
Zapísaná v: OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:21029/P
IČO: 44 547 838
DIČ: 2022735572
IČ DPH: SK 2022735572
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK 52 7500 0000 0040 2190 3514, CEKOSKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): I
Ing. Marek Fenik, 0905 510 528, marekfenik@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Marek Fenik, 0905 510 528, marekfenik@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 14.01.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117, bez uplatnenia § 117 ods. 6 podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Projektová príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov**“.
- 2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre Objednávateľa a to potrebných navyše prác (úprav/prepracovania projektu) vyplývajúcich zo zmeny technického riešenia vyvolaných podmienkami výzvy na pridelenie NFP. Tieto zmeny vyvolali:
- 2.2.1 potrebu prepracovania PD z dôvodu zníženia spotreby primárnej energie objektu školy spojenú s a) osadením fotovoltických panelov, čo vyvolalo ďalšiu zmenu riešenia elektroinštalácie, b) osadenia tepelného čerpadla čo vyvolalo zmenu elektroinštalácie, zmenu riešenia kotolne, zmenu ústredného kúrenia, rekuperačného vetrania a pod, c) zmenu zateplenia objektu školy. Tieto zmeny vyvolali potrebu zmeny projektu požiarnej ochrany, zmenu výkazu výmer a rozpočtu stavby, ako aj vypracovanie EHB školy.
- 2.2.2 Výkon IČ vedúcej k dodaniu povolenia „zmeny stavby pred dokončením“.
- 2.3 Zmena zmluvy podľa bodu 2.2 tohto dodatku sa uskutočňuje podľa § 18 odsek (1) písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. V súlade s § 18 odsek (5) zákona o verejnom obstarávaní, zmenou zmluvy dôjde k navýšeniu hodnoty plnenia o 35,55 %, t. j. o menej ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy. V súlade s dokumentom Úradu pre verejné obstarávanie „Všeobecné metodické usmernenie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania“ nedôjde k tomu, aby predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky a dodatočného plnenia zadaného podľa § 117 kumulatívne prekračovala finančný limit zákazky s nízkou hodnotou.

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 Mení a dopĺňa sa **Článok 1, bod 1.1**, ktorý znie nasledovne:

1.1 Objednávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická
Sídlo: Volgogradská 1, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Martina Nováková, PhD. – riaditeľka školy
IČO: 00893251
DIČ: 2021303251
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK86 8180 0000 0070 0051 7730
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
d) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Martina Nováková, PhD., 0918982496, director@sost-po.sk
e) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
f) Ing. Martina Nováková, PhD., 0918982496, director@sost-po.sk

3.2 Mení a dopĺňa sa **Článok 3, Predmet zmluvy, bod 3.1**, ktorý znie nasledovne:

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

a) Zhotoviteľa, že:

- zhotoví projektovú dokumentáciu v realizačnom stupni a zmenu stavby pred dokončením v realizačnom stupni (ďalej len „PD“) pre Objednávateľa podľa Článku 4, odovzdá ho Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1 a 6.1.1 Zmluvy,
- zabezpečí inžiniersku činnosť podľa Článku 5 Zmluvy,
- zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v rozsahu podľa Článku 5 Zmluvy;

b) Objednávateľa, že:

- poskytne súčinnosť podľa bodu 9.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme v zmysle podmienok uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 7.2 a 7.2.1 Zmluvy,
- za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta po nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia a povolenia zmeny stavby pred dokončením zaplatí dohodnutú odmenu podľa bodu 7.3 a 7.3.1 Zmluvy,
- za riadne vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta po nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia zaplatí dohodnutú odmenu podľa bodu 7.4 Zmluvy.

3.3 Mení sa **Článok 4, Dielo, bod 4.1** ktorý znie nasledovne.

4.1 Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre Objednávateľa k projektu s názvom: „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov**“ (ďalej len „Dielo“). Súčasťou diela je aj dopracovanie PD vypracovanej na základe Dodatku „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov - zmena stavby pred dokončením**“.

3.4 Mení sa **Článok 5 Inžinierska činnosť a odborný autorský dohľad projektanta, bod 5.2**, ktorý znie nasledovne:

5.2 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby, pre získanie právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prípadne aj zmena stavby pred dokončením) na predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy. Kompletná inžinierska činnosť v sebe zahŕňa územné konanie, stavebné konanie, v prípade rozhodnutia stavebného úradu zlúčené územné a stavebné konanie, ohlásenie stavby, prípadná zmena stavby pred dokončením. Dodávateľ inžinierskej činnosti je povinný poskytnúť plnú súčinnosť pre verejného obstarávateľa/objednávateľa a zabezpečiť nevyhnutnú koordináciu projektovej prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas územného konania, stavebného konania, resp. zlúčeného konania, resp. zmeny stavby pred dokončením.

3.5 Dopĺňa sa **Článok 6, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy, bod 6.1.1**.

6.1.1. Lehota dodania PD v zmysle rozsahu podľa bodu 2.2.1 tohto Dodatku je 35 dní od účinnosti Dodatku.

3.6 Dopĺňa sa **Článok 6, Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy, bod 6.2.1**.

6.1.1. Lehota dodania IČ v zmysle rozsahu bodu 2.2.2 tohto Dodatku je 30 dní od dodania PD v rozsahu podľa bodu 2.2.1 tohto Dodatku č. 1.

- 3.7 Dopĺňa sa **Článok 7, Cena za Dielo a odmeny za vykonanie činností , bod 7.2.1**, ktorý znie nasledovne:

7.2.1 Cena za zhotovenie Diela v zmysle rozsahu prác podľa bodu 2.2.1 Dodatku:

Cena Diela bez DPH:	15 810,- EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	3 636,30,- EUR
Cena Diela s DPH:	19 446,30,- EUR
Cena Diela s DPH slovom:	deväťnásťtisícštyristoštyridsaťšesť EUR 30/100 centov

- 3.8 Dopĺňa sa **Článok 7, Cena za Dielo a odmeny za vykonanie činností , bod 7.3.1**, ktorý znie nasledovne:

7.3.1 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta v zmysle rozsahu prác podľa bodu 2.2.2 tohto Dodatku:

Odmena bez DPH:	2 500,- EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	575,- EUR
Odmena s DPH:	3 075,- EUR
Odmena s DPH slovom:	tritisícšesťdesiatpäť EUR

- 3.9 Mení sa **Článok 7, Cena za Dielo a odmeny za vykonanie činností , bod 7.5**, ktorý znie nasledovne:

7.5 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo podľa bodu 7.2 , 7.2.1 a odmena podľa bodu 7.3, 7.3.1 a 7.4).

Celková cena bez DPH:	51 500,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	10 300,- EUR
Cena s DPH:	61 800,- EUR

Celková cena bez DPH (dodatok)	18 310,- EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	4 211,30 EUR
Cena s DPH:	22 521,30 EUR

Celková cena s DPH:	84 321,30 EUR
Celková cena s DPH slovom:	osemdesiatštyritisícristodvadsaťjeden EUR 30/100 centov

- 3.10 Dopĺňa sa **Článok 8** Platobné podmienky, bod 8.1.1, ktorý znie:

8.1.1 Podkladom pre úhradu ceny, ktorá bude uhradená formou samostatnej faktúry za vypracovanie zmeny PD v rozsahu podľa bodu 2.2.1 a 2.2.2 Zmluvy bude protokol o prevzatí časti diela podpísaný Objednávateľom a následné vystavenie faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého Diela.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

- 4.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.3 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- 4.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.5 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 20.1.2025



Ing. Martina Nováková, PhD.,
riaditeľka školy




Zhotoviteľ:

V PREŠOVE, dňa 20.1.2025



Ing. Marek Fenik,
konateľ



Ing. arch. Marek Zahorák
konateľ

Finančná operácia je hospodárna, efektívna, účinná a účelná v zmysle Zákona č. 357/2015 o fin. kontrole (§ 7).

<p>a) Vo finančnej operácii alebo jej časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je - nie je možné pokračovať. <p>b) Finančnú operáciu alebo jej časť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je - nie je možné vykonať. <p>c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je potrebné vymáhať, - nie je potrebné vymáhať. <p>*/ Uved'te len jednu správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite.</p>	<p>a) Vo finančnej operácii alebo jej časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je - nie je možné pokračovať. <p>b) Finančnú operáciu alebo jej časť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je - nie je možné vykonať. <p>c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - je potrebné vymáhať, - nie je potrebné vymáhať. <p>*/ Uved'te len jednu správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite.</p>
Meno a priezvisko zamestnanca: Ivana Fabianová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. Iveta Hámorová
Dátum, podpis: 20.01.2025	Dátum, podpis: 20.01.2025