

**DODATOK č. 3  
k ZMLUVE O DIELO č. 01.HP.2016**

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších právnych predpisov**

(ďalej len „Zmluva“)

**Článok I.  
Zmluvné strany a úvodné ustanovenia**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Divadlo Jonáša Záborského</b>
Sídlo:	Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ
IČO:	37 783 432
DIČ:	2021470396
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000512681/8180
IBAN:	SK27 8180 0000 0070 0051 2681
Register:	KUL 2002/153/27, príspevková organizácia PSK
Telefón:	+421 51 7562191
Fax:	+421 51 7562197
e-mail:	djz@djz.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ )

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>Metrostav a.s.</b>
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Právna forma:	akciová spoločnosť
IČO:	00 014 915
Zapísaný:	Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vl. 758

Vykonávajúci podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:

Obchodné meno:	<b>Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava</b>
Sídlo:	Mlynské Nivy 68 , 821 05 Bratislava
Právna forma:	Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Ivan Škripeň, vedúci organizačnej zložky
V zastúpení :	Ing. Martin Plch, riaditeľ Divízie 3 (na základe plnej moci) Ing. Jan Hehejík, obchodný námestník Divízie 3 (na základe plnej moci)
IČO:	31 792 693
DIČ:	2020253301
IČ DPH:	SK2020253301
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vl. č.: 679/B
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 8010 – 0202270893 / 7500  
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893, BIC: CEKOSKBX  
Telefón: 00421 0512 861 495  
e-mail: jan.sekerak@metrostav.cz

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

## **PREAMBULA**

V súlade s § 18 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzavierajú zmluvné strany tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 01.HP.2016 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami ( ďalej len „Zmluva“ , resp. „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare) .

## **Článok I.**

Za bod 5.1.1 článku V. Cena diela sa vkladá nový bod 5.1.2:

Nakoľko počas realizácie diela došlo k zámenám niektorých materiálov a bolo nutné vykonať doplňujúce stavebné práce, ktorých potreba vznikla po posúdení odhalenej nosnej konštrukcie statikom a ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol ani generálny projektant ani obstarávateľ predpokladať doplnenie stavebných prác, navyšuje sa cena diela uvedená v bode 5.1 a 5.1.1. o túto sumu:

Cena v EUR bez DPH : **54 711,81**  
DPH 20 % : 10 942,36  
Cena v EUR s DPH : **65 654,17**

Podrobná špecifikácia prác v zmysle tohto dodatku je uvedená v Prílohe č. 1 k dodatku č.3 – rozpočet.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

**Za Objednávateľa:**

V Prešove, dňa 31.10.2016

.....  
Divadlo Jonáša Záborského  
Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ

**Za Zhotoviteľa:**

V....., dňa: .....

.....  
Ing. Martin Plch  
riaditeľ Divízie 3, Metrostav a.s.

.....  
Ing. Jan Hehejčík  
Obchodný námestník Divízie 3, Metrostav a.s.