

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO

Evidenčné číslo objednávateľa : 1/2016
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších
predpisov medzi týmito o zmluvnými stranami:

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Stredná odborná škola drevárska

Lúčna 1055

093 01 Vranov nad Topľou

V zastúpení: Ing. Igor Šesták – riaditeľ školy

IČO: 37 942 492

DIČ: 2021890629

IČ DPH: SK2021890629

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

IBAN: SK20 8180 0000 00051 5620

Zhotoviteľ:

RD – SYSTÉM, s.r.o.

Rakovec nad Ondavou 7

072 03 Rakovec nad Ondavou

V zastúpení: Ľubomír Ďuriško – konateľ spoločnosti

IČO: 31725147

DIČ: 2020499173

IČ DPH: SK 2020499173

Bankové spojenie: VÚB a.s. Vranov nad Topľou

IBAN: SK10 0200 0000 0018 5314 0632

Predmetom dodatku je predĺženie termínu vykonania diela v čl. III Zmluvy o dielo č. 1/2016 uzatvorenej dňa 2.12.2016 a to nasledovne:

Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa dohodnutých stavebných prác sa termín plnenia diela predlžuje do 10.2.2017.

Prípadná ďalšia úprava časového plnenia stavebných prác, ktoré by vyplynuli z požiadavky na plynulú prevádzku školy, budú predmetom následnej dohody zmluvných strán. Ostatné články a dojednania Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Záverečné ustanovenia

- 1) Dodatok k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
- 2) Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami, v prípade odlišných dátumov sa považuje za deň platnosti deň podpisu druhej zmluvnej strany.
- 3) Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu dodatku k zmluve o dielo porozumeli, súhlasia s jeho obsahom, tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, vedomí si právnych následkov svojho konania a bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojim vlastnoručným podpisom výslovne potvrdzujú, že obsah dodatku je výsledkom vzájomnej dohody a každá zo zmluvných strán mala možnosť ho ovplyvniť..

Vranov nad Topľou, dňa 22.12.2016

Vranov nad Topľou, dňa

.....
***Ing. Igor Šestáček – riaditeľ školy
Stredná odborná škola drevárska
Vranov nad Topľou
objednávateľ***

.....
***Lubomír Ďuriško - konateľ
RD – SYSTÉM, s.r.o.
Rakovce nad Ondavou
zhotoviteľ***

Dátum zverejnenia dodatku: