



## Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 14. 07. 2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky „**Oprava kuchyne v priestoroch SOP SEN**“ (v texte ako Dielo).

## Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyč, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyč, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5 Zmluvy v znení: Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde k prácam navyč, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyč, vrátane ich ocenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve; za práce navyč sa nepovažujú práce, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 2 – Rozpočet, ale ktorých potreba realizácie vyplýva z Prílohy č. 1 – Projektová dokumentácia a zároveň ich bolo možné pri obhliadke staveniska v rámci procesu verejného obstarávania identifikovať.
- 3.2 Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. b) ZVO.

V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Cena diela bez DPH: | 123 639,27 EUR   |
| Sadzba DPH:         | 23% z ceny diela |
| DPH:                | 28 437,03 EUR    |
| Cena diela s DPH:   | 152 076,30 EUR   |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Cena navyč prác bez DPH: | 44 506,99 EUR |
| Sadzba DPH:              | 23%           |
| DPH:                     | 10 236,61 EUR |
| Cena navyč prác s DPH:   | 54 743,60 EUR |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Celková cena diela bez DPH: | 168 146,26 EUR |
| Sadzba DPH:                 | 23% zo sumy    |
| DPH:                        | 38 673,64 EUR  |

Celková cena diela s DPH: **206 819,90 EUR**  
Celková cena diela s DPH slovom:  
**dvestošešťtisícosemstodevätnásť eur a deväťdesiat centov**

- 3.3 V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.4 Zmenové listy – ZL1 – ZL 9, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet k Zmluve zo dňa

14.07.2025 sa nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je zároveň Prílohou č.2 tohto Dodatku.

#### **Článok 4 Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
  - Príloha č. 1: Príloha č.4 - Zmenový list – ZL1 – ZL 9 (k Zmluve o dielo)
  - Príloha č. 2: Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer (k Zmluve o dielo)
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa **08. OKT. 2025**

V Granč-Petrovciach, dňa **08. OKT. 2025**

76/3

Mgr

Dodatok bol zverejnený dňa:

**09. OKT. 2025**

Dodatok nadobúda účinnosť dňa:

**10. OKT. 2025**

