

Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 272 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Stredná odborná škola gastronómie a služieb**
Sídlo organizácie: Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Andrea Klačeková – riaditeľka školy
IČO: 17078482
DIČ: 2021240980
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK37 8180 0000 0070 0057 3417

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PaedDr. Andrea Klačeková, riaditeľka školy; 0918 544 338, AndreaKlacekova@gastrosos.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Mária Sitárčiková, zástupkyňa školy pre TEČ; 051/7710863; MariaSitarcikova@gastrosos.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: MD4real s.r.o.
Sídlo: Ružová 991/91, 019 01 Ilava
Štatutárny orgán: Miroslav Poláček, konateľ
Zapísaná v: Obchodnom registri OS Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71883/L
IČO: 52247694
DIČ: 2120975065
IČ DPH: SK2120975065
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK50 7500 0000 0040 2689 3618

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Miroslav Poláček, konateľ, +421 948 951 997, md4real@md4real.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Miroslav Poláček, konateľ, +421 948 951 997, md4real@md4real.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

2.1 Dňa 14. 07. 2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky „**Oprava WC SOP SEN**“ (v texte ako Dielo).

Článok 3 Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyč, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyč, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5 Zmluvy v znení: Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde k prácam navyč, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyč, vrátane ich ocenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve; za práce navyč sa nepovažujú práce, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 2 – Rozpočet, ale ktorých potreba realizácie vyplýva z Prílohy č. 1 – Projektová dokumentácia a zároveň ich bolo možné pri obhliadke staveniska v rámci procesu verejného obstarávania identifikovať.

3.2 Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. b) ZVO.

V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	44 968,57 EUR
Sadzba DPH:	23% z ceny diela
DPH:	10 526,77 EUR
Cena diela s DPH:	55 495,34 EUR

Cena navyč prác bez DPH:	7 276,59 EUR
Sadzba DPH:	23%
DPH:	1 673,62 EUR
Cena navyč prác s DPH:	8 950,21 EUR

Celková cena diela bez DPH:	52 245,16 EUR
Sadzba DPH:	23% zo sumy
DPH:	12 016,39 EUR

Celková cena diela s DPH: **64 261,55 EUR**
Celková cena diela s DPH slovom:
Šesťdesiatštyritisíc dvestošesťdesiatjeden eur a päťdesiatpäť centov

3.3 V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.4 Zmenové listy – ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet k Zmluve zo dňa

14.07.2025 sa nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je zároveň Prílohou č.2 tohto Dodatku.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
 - Príloha č. 1: Zmenový list – ZL1 až 4
 - Príloha č. 2: Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer naviac prác
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 17.10.2025

V Prešove, dňa 17.10.2025

.....
PaedDr. Andrea Klačeková
riaditeľka

.....
Miroslav Poláček
konateľ

Dodatok bol zverejnený dňa:

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: