

Dodatok č. 1

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) (ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

Názov:	Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlo:	Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
Štatutárny orgán:	PaedDr. Andrea Klačeková – riaditeľ školy
IČO:	17078482
DIČ:	2021240980
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT:	SK18 8180 0000 0070 0051 8178
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:	
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):	PaedDr. Andrea Klačeková, 0918 544 338, andrea.klacekova@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):	
c) PaedDr. Andrea Klačeková, 0918 544 338, andrea.klacekova@gmail.com	

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.1 Zhotoviteľ

Názov:	StavStar s.r.o.,
Sídlo:	Hlavná 59/49, 053 05 Granč - Petrovce
Štatutárny orgán:	Mgr. Vladimír Bednárík, konateľ
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným,
IČO:	47 550 571
DIČ:	2023984193
IČ DPH:	SK2023984193
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK41 0200 0000 0032 2713 6053
BIC kód banky:	SUBASKBC
Telefón:	+421 915 319 872
Email:	srostavstar@gmail.com

Osoba oprávnená na rokovanie:

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

Vo veciach zmluvných: Mgr. Vladimír Bednárík, 0915 319 872, vladimir.bednarik@gmail.com

Vo veciach technických: Ing. Patrik Čuha, 0948 092 053, cuha.stavstar@gmail.com

Vo veciach realizačných: Ing. Patrik Čuha, 0948 092 053, cuha.stavstar@gmail.com

Článok 2

Preambula

- 2.1 Dňa 07.05.2026 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo (ďalej len Zmluva) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Oprava havarijného stavu – prasknuté potrubie prívodu vody a kanalizácie**“ zadávaním v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Zmluvné strany pristúpili

k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, počas odstraňovania havarijného stavu prasknutého potrubia vody a kanalizácie a po odstránení obkladov a zariadení predmetov boli zistené rozsiahle zvlhnutie omietok, ktoré je nevyhnutné odstrániť a zrealizovať nové omietky. Súčasne je potrebné odstrániť poškodený strop a zhotoviť nový sadrokartónový podhlád v jednej z miestností.

- 2.2 Zmena zmluvy podľa Článku 3 tohto dodatku sa uskutočňuje podľa § 18, ods. 1), písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
- 2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.2 a 5.3 článku 5 Naviac Práce Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom v článku 3. Dodatku.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 V článku 4 Cena Diela a platobné podmienky mení sa bod 4.1 ktorého nové znenie znie nasledovne

4.1 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 24 783,14 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 5 700,12 EUR

Cena Diela s DPH: 30 483,26 EUR

Práce naviac bez DPH: 3 926,61 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 903,12 EUR

Práce naviac s DPH: 4 829,73 EUR

Celková cena Diela vrátane prác naviac s DPH predstavuje: 35 312,99 EUR.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami tohto Dodatku č. 1, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú : Príloha č. 1, ktorá sa súčasne stáva Prílohou Zmluvy: Rozpočet naviac prác
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a


ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 4.7. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 15.7.2026



V Granč - Petrovce, dňa 15.7.2026

