

69/1/2023

**Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 69/2023 zo dňa 14.12.2023**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „zmluva“)

## **Článok I. Zmluvné strany**

### **1.1 Objednávateľ:**

**Stredná odborná škola gastronómie a služieb**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
IČO:  
Bankové spojenie:  
IBAN kód:

Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov  
PaedDr. Andrea Klačeková  
PaedDr. Andrea Klačeková  
AndreaKlacekova@gastrosos.onmicrosoft.com, +421918544338  
17078482  
Štátna pokladnica  
SK2781800000007000521799

(ďalej len „objednávateľ“)

### **1.2 Zhotoviteľ:**

**StavStar s.r.o**

Právna forma:  
Sídlo:  
Registrácia:  
Štatutárny zástupca:  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Sro  
Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce  
Okresný súd Košice I, odd.: Sro, vložka č. 34824/V  
Mgr. Vladimír Bednárík  
Ing. Patrik Čuha  
srostavstar@gmail.com  
47 550 571  
2023984193  
SK2023984193

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## **Článok II. Východiská dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 14.12.2023 Zmluvu o dielo č. 69/2023 (ďalej len ako „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal dodať dielo spočívajúce v poskytnutí stavebných prác k zákazke s názvom **„Oprava podláh vnútorného vestibulu, oprava podláh v triedach vrátane dverí“**, a záväzok objednávateľa dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s Článkom X, bod 10.3 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).
- 2.3 Zmluvné strany Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo 69/2023 zo dňa 14.12.2023 uzatvárajú v zmysle §18, ods. 1, písm. e) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.4 Účelom dodatku je navýšenie hodnoty plnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v dôsledku nepredvídaných okolností, čím sa upravujú finančné podmienky pôvodnej zmluvy.

## **Článok III. Predmet dodatku**

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena bodu 5.2, konkrétne v článku V, a to nasledovne:

*Pôvodné znenie:*

5.2 Cena za predmet zmluvy predstavuje sumu vo výške 128 276,20 EUR bez DPH, 153 931,44 EUR s DPH, pričom jej špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

*Nové znenie:*

5.2 Cena za predmet zmluvy predstavuje sumu vo výške 140 013,57 EUR bez DPH, 168 016,28 EUR s DPH, pričom jej špecifikácia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objedávateľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, že dodatok neuzavierajú v tiesni


ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.

- 4.4 Tento dodatok nadobúda *platnosť* dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť* zverejnením na webovom sídle objednávateľa podľa platných právnych predpisov.

V Prešove, dňa

26 MAR. 2024

Za objednávateľa:



V Prešove, dňa

26 MAR. 2024

Za zhotoviteľa:

