

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo na realizáciu projektu „Budova pri SOŠ – výmena okien I. NP,
suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa“

uzatvorenej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Gymnázium**
Sídlo: Komenského 13, 082 71 Lipany
Štatutárny orgán: PhDr. Viera Urdová
IČO: 00161047
DIČ: 2020711341
IČ DPH: neplatca DPH
Kontaktná osoba: Mára Čubová
Kontakt: 0908366162
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu (IBAN): SK55 8180 0000 0070 0051 6930

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Twinstav, s.r.o.**
Sídlo: Lesnícka 9, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Uličný, konateľ
IČO: 36683027
DIČ: 2022256335
IČ DPH: SK2022256335
Kontaktná osoba: Marek Čech, stavbyvedúci
Kontakt: 0905488184

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK81 7500 0000 0040 2417 4150

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako zmluvné strany)

I.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku XVI, bod 16.6. Zmluvy o dielo na realizáciu zákazky: „Budova pri SOŠ - výmena okien I. NP, suterén a vstup, zateplenie obvodového a strešného plášťa“, dohodli z dôvodu potreby realizácie viac prác v hodnote 6 736,36 Eur ako aj zníženia rozsahu prác v hodnote 1 751,29 Eur oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer na **Dodatku č.1** dňa 26.07.2018.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 5. bod 2 týmto Dodatkom č. 1, dohodli na zmene v čl. 5. „Zmluvná cena“, vyššie uvedenej zmluvy, v bode 5.1. nasledovne:

- 5.1. Zmluvná cena je určená v mene eur na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej vo vyplnenom a ocenenom Výkaze - výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenách") a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len "vyhláška") a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania Zmluvy nasledovne:

Cena diela celkom bez DPH:	149 960,58 Eur
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 %:	29 992,12 Eur
Cena diela celkom spolu s DPH:	179,952,70 Eur

(slovom: stoosemdesiatjedentisícsemstotri eur 99 centov)

V uvedenej cene sú z dôvodu zmeny technického riešenia bleskozvodu a doplnenia chýbajúcich objemov oproti výkazu výmer zahrnuté **viac práce v objeme 5 613,63 Eur bez DPH (6 736,36 Eur s DPH)** podľa priloženého súpisu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku č. 1.

II.

1. Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 6. 10. 2017. Zmena je možná len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú naďalej platné a účinné.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a po úprave rozpočtu na pridelenie finančných prostriedkov na tento účel zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Lipanoch dňa 26. 7. 2018

V Košiciach dňa 26. 7. 2018

.....
PhDr. Viera Urdová
riaditeľka školy

.....
Ing. Stanislav Uličný
konateľ spoločnosti

