

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce	
Dátum:	31. 11. 2018
Podacie číslo:	753
Číslo spisu:	
Prílohy / listy:	Vybavuje:

Dodatok č.1 zmluvy o dielo č. 25/18
uzavretá v súlade § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami
(ďalej len „zmluva o dielo“)

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami**
Sídlo: Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce
V zastúpení: Ing. Danica Ďuricová, riaditeľka
IČO: 00691861
DIČ: 2021202436
IČ DPH: neplatca DPH
Číslo účtu: SK71 8180 0000 0070 0051 2083
Bankové spojenie : Štátna pokladnica

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Schindler výťahy a eskalátory a.s.**
Sídlo: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
V zastúpení: Ing. Robert Riegler, predseda predstavenstva
Marián Rothbauer – projektový manažér podľa plnej moci
IČO: 31402828
DIČ: 2020338419
IČ DPH: SK2020338419
Kontaktná osoba: Rastislav Hrnčirík - obchodný technik, Tel.: +421 911 676 608
Stanislav Čech – montážny majster, Tel.: +421 903 221 993
Kontakt: +421 2 32 72 41 11, info.sk@schindler.com
Bankové spojenie: City Bank Europe
Číslo účtu : SK38 8130 0000 0020 0269 0008

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. PREAMBULA

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa uzatvára táto zmena zmluvy o dielo č.25/18 uzatvorenej dňa 12.07.2018 v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z titulu vykonania prác navyiac.

II. PREDMET ZMENY ZMLUVY

Čl. IV Doba plnenia - bod 4.1. sa mení takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo Objednávateľovi v lehote do **31.12.2018**.

Dôvodom na predĺženie termínu odovzdania diela sú práce navyiac, nakoľko je podkladový betón v priehlbni výťahu v nevyhovujúcom stave, vlhký a degradovaný, oceľová platňa zhrdzavená – čo sa pred realizáciou nedalo predvídať.

Vykonajú sa tieto práce :

- spodná platňa oceľového kesónu sa odstráni vrátane podkladového betónu
- použije sa zhutnené štrkové lôžko a podkladový železo-betón s hydroizolačnou prísadou
- nové oceľové dno priehlbne sa privarí k jestvujúcim bokom pôvodného kesónu
- projektant spracuje PD zmien projektu vrátane rozpočtu.

Čl. V Zmluvná cena – bod 5.1. sa mení takto:

Cena diela bez DPH : 92 100,00 Eur + 8 023,37 Eur (pôvodná cena + cena prác navyiac podľa rozpočtu)

sadzba DPH 20 % : 20 024,67 Eur

Cena diela celkom, vrátane DPH: 120 148,04 Eur

(slovom: stodvadsaťtisícstoštyridsaťosem eur štyri centy)

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 110 520 Eur s DPH sa dohodou zmluvných strán na základe tejto zmeny zmluvy navýšila o cenu za práce navyiac vo výške 9 628,04 € s DPH.

Čl. VIII Odovzdanie diela – bod. 8.2 sa mení takto :

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi počas preberacieho konania dokumentáciu nevyhnutnú k riadnemu užívaniu diela (úradné certifikáty – overenie zhody). Ďalšia dokumentácia bude odovzdaná v termíne uvedenom v preberacom protokole.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 25/18 uzatvorenej dňa 12.07.2018 ostávajú nemenné.

3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmenu zmluvy prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu s ňou ju podpísali.

3.3. Zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

3.4. Zmena zmluvy sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

Za Objednávateľa :

V Batizovciach dňa

30.11.2018

Centrum sociálnych služieb
Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3
069 35 Batizovce
(15)



Ing. Danica Ďuricová
riaditeľka

Za Zhotoviteľa :

V Bratislave

28/11/2018



Ing. Robert Riegler
predseda predstavenstva



Marián Rothbauer

Projektový manažér podľa plnej moci

Schindler
výťahy a.s.
Karaismanova 1, 821 08 Bratislava
IČO: 31 402 020, IČ DPH: SK2020338419