

Dodatok č. 1

k Zmluve o vytvorení web stránky Pre Hornozemplínske osvetové stredisko

uzatvorený medzi

1. Objednávateľ

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Sídlisko 1. mája 74

093 01 Vranov nad Topľou

V zastúpení: Mgr.: Martina Jurčová, riaditeľka

IČO: 37781120

DIČ: 2021451047

IBAN: SK 40 8180 0000 0070 0051 7685

2. Zhotoviteľ

ARAKORA s.r.o.

Komenského 22, 945 01 Komárno

V zastúpení: Ing. Eva Fignárová

IČO: 46336079

DIČ: 2023343685

IBAN: SK57 6500 0000 0000 2032 4029

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o vytvorení web stránky pre Hornozemplínske osvetové stredisko uzatvorenej dňa 01.12.2020 v tomto znení:

Čl. IV. Predmet zmluvy sa v bode 1 mení nasledovne:

1 Zmluvné strany sa dohodli, že produkt bude objednávateľovi odovzdaný najneskôr do 31.12.2021.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú po jednom určené pre objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Vo Vranove nad Topľou dňa 25.01.2021



objednávateľ
Mgr. Martina Jurčová
riaditeľka HZOS



zhotoviteľ
Ing. Eva Fignárová
ARAKORA, s.r.o.