

Dodatok č. 3

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

zo dňa 30.08.2023

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

1. Objednávateľ:

Názov organizácie: **Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou**
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Mgr. Danko Molčanová, riaditeľ
IČO: 37 781 146
DIČ: 2021432710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK0681800000007000517618
SWIFT: SPSRSKBA

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných: JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK

b) technických: Ing. František Barnáš, referent Odboru majetku a investícií PSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **BETPRES, s.r.o.**
Sídlo: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Roland Ďurko, konateľ
Ing. Tomáš Barkóci, konateľ
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT: SUBASKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Roland Ďurko, konateľ, tel. 057/487 07 11, e-mail: durko@betpres.sk

b) technických: Ing. Jana Šebáková, obchodno-technická riaditeľka, tel. 0902 926 082, e-mail:

sebakova@betpres.sk

Ing. Matúš Mandzák, výrobný riaditeľ, tel. 0902 926 104, e-mail:
mandzak@betpres.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 30.08.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou**“, zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku č. 97/2023 zo dňa 18.05.2023 pod značkou 18058-MSP a v Dodatku k Úradnému Vestníku EÚ pod číslom 2023/S 095-293688 dňa 15.05.2023.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyše, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 článku 5 Cena a platobné podmienky v spojení s postupom podľa § 18 ods. 3 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní.
- (3) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.5 článku 17 Ostatné ustanovenia v spojení s ustanovením bodu 19.6 článku 19 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku.

Článok 2 Predmet dodatku

- (1) V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	6.446.450,58 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	1.289.290,12 EUR
Celková cena diela s DPH:	7.735.740,69 EUR

Cena navyše prác bez DPH:	201.555,22 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	40.331,04 EUR
Cena navyše prác s DPH:	241.886,26 EUR

Celková cena diela bez DPH:	6.648.005,80 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	1.329.601,16 EUR
Celková cena diela s DPH:	7.977.606,95 EUR

Celková cena diela s DPH slovom: *Sedemmiliónovdeväťstosedemdesiatšesťstošesť a 95/100 EUR*

- (2) V článku 19 bod 19.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.6 Zmenové listy – ZL16, ZL17, ZL18, ZL20, ZL21, ZL22, ZL24, ZL25, ZL26, ZL27, ZL28, ZL29, ZL30, ZL31, ZL32, ZL33, ZL34 a ZL35, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet -ocenový výkaz výmer sa dopĺňa o ďalší rozpočet Prílohu č.2 Rozpočet zmenových listov č. 16 až č. 35 – ocenový výkaz výmer, ktorý sa súčasne stáva Prílohou č.2 tohto Dodatku.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
(4) Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č.1: Príloha č.6 – Zmenové listy – ZL16, ZL17, ZL18, ZL20, ZL21, ZL22, ZL24, ZL25, ZL26, ZL27, ZL28, ZL29, ZL30, ZL31, ZL32, ZL33, ZL34 a ZL35 (k Zmluve o dielo)

Príloha č.2: Príloha č.2 – Rozpočet zmenových listov č. 16 až č. 35 (k Zmluve o dielo) – ocenový výkaz výmer

Objednávateľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa *9.9.2024*

Mgr. Danka Molčanová, riaditeľ
Hornozemplínska knižnica vo
Vranove nad Topľou

Hornozemplínska knižnica
M.R. Štefánika 875/200
093 01 Vranov nad Topľou
1

Zhotoviteľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 03.09.2024

Ing. Roland Ďurko, konateľ
BETPRES, s.r.o.

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861



Ing. Tomáš Barkóci, konateľ
BETPRES, s.r.o.

9