

stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou**

zhotoviteľ: **BETPRES s.r.o**

Rekapitulácia zmenových listov č.1 až 7 - viac práce č.1

		cena bez DPH	cena s 20% DPH
ZLč.1	DTZ tepelnej izolácie a pomocnej OK m.č.2.04	817,24	980,69
ZLč.2	Búranie steny 1PP medzi miestnosťami č.1.13-1.25 PD v.č.01-05.	1 170,87	1 405,04
ZLč.3	1.PP Búranie spirol, podlahy hr.5 cm , zateplenia miestnosti	11 192,49	13 430,99
ZLč.4	2.PP nestabilna stena medzi mč.2.04 a 2.05	4 450,42	5 340,50
ZLč.5	Statika 2. pp, 1.PP	30 326,82	36 392,18
ZLč.6	Opieskovanie pôvodných oceľ.konštrukcií	7 703,81	9 244,57
	Spolu odsúhlasené	55 661,65	66 793,98
ZL č.7	2.PP a 1.PP základy,podlaha,obvodové steny,odkop objektu, izolácie...	100 696,32	120 835,58
	Zmenové listy č.1 až.7 spolu	156 357,97	187 629,56

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci Ing.Peter Baláž

Schválil:

TDI: Ing.Marián Školník

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Spracoval: M.Boháčová
13.12.2023