

# **ZMLUVA O DIELO**

**centrálne číslo objednávateľa:** ..... 102/2014

uzatvorená podľa príslušných ustanovení § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zákonníka  
zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len „zmluva“)

## **Článok I. Zmluvné strany**

### **1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Web stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

**Krajské múzeum v Prešove**

Hlavná 86

080 01 Prešov

PhDr. Mária Kotorová, PhD., riaditeľka

37781278

2021481825

[www.muzeumpresov.sk](http://www.muzeumpresov.sk)

051 77 347 08 / 051 75 982 20 / 0910 930 891

[krajskemuzeumpo@stonline.sk](mailto:krajskemuzeumpo@stonline.sk)

[kotorova.m@gmail.com](mailto:kotorova.m@gmail.com)

### **1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Splnomocnený zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný v OR:

**PEhAES, a.s.**

Bardejovská 15

080 06 Ľubotice

Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva

Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva

Ing. Marián Minárik – výrobný riaditeľ

Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva

00155764

2020517719

VÚB, a.s.

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva

[pehaes@pehaes.sk](mailto:pehaes@pehaes.sk)

OR OS Prešov, odd. Sa, vložka číslo 54/P

**1.3** Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou**“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

## Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou**“:

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, ktorý vypracoval **Architektonický ateliér MV s.r.o., Hrnčiarska 1604/11, 091 01 Stropkov**; projektant **Ing. arch. Marko Vateha**.
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve - Zhotoviteľ sa zaväzuje včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. Zmluvy;
- akceptovať projektanta – **Ing. arch. Marko Vateha**.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo Výkaze – výmer.

## Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 119 kalendárnych dní, odo dňa prevzatia staveniska.

3.1.2 Vypracovať vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác v členení podľa stavebných oddielov na základe triednika stavebných konštrukcií a prác.

3.1.3 Dodatť objednávateľovi ďalšie 2 výtlačky rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky zhotoviteľa: do termínu odovzdania staveniska.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1 Dodatť zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2 Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu

termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.

**3.4** Ak zhotoviteľ pripraví dielo schopné samostatného užívania na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže, po overení dokončenia prác, dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

**3.5** Predčasné odovzdanie a užívanie predmetu zmluvy je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy. Dohoda musí obsahovať podmienky splatenia ceny za dielo.

## **Článok IV. Cena diela**

**4.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

**4.1.1** Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to len v nasledovných prípadoch:

a) pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,

b) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,

c) pri zmene technického riešenia časti diela, rozsah ktorého je nevyhnutný vo väzbe na projektovú dokumentáciu a/alebo platné normy. Túto zmenu technického riešenia je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku. K tejto zmene je objednávateľ povinný sa písomne vyjadriť do 7 pracovných dní, zápisom v stavebnom denníku.

**4.1.2** Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého výsledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

**4.2** Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

**Cena diela bez DPH:**

**260 325,73 EUR**

**DPH 20%**

**52 065,15 EUR**

**Celková cena spolu s DPH:**

**312 390,88 EUR**

**4.2.1** Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3 Zmluvy.

**4.2.2** Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.



4.2.3 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a/alebo zvýšenie/zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené projektantom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.4 Predmet zmluvy je financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

4.5 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnení predmetu tejto zmluvy.

## **Článok V. Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2 Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5 pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnosť faktúr je maximálne **60 dní**. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác.

5.2.1 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

2.2 Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

5.3 Splatnosť jednotlivých faktúr je max. 60 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle objednávateľa.

## **Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady**

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba je **60 mesiacov** na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vád.

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich v režime podľa bodu 11.2.

7.5  
a dodr  
so zmlu  
7.5.1

**6.11** Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávatel' a zhotovitel' ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávatel'a.

**6.12** Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávatel'om, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 - § 552 Obchodného zákonníka.

## **Článok VII. Vykonanie diela**

**7.1** Zhotovitel' vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

**7.2** Zhotovitel' je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

**7.3** Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhl. SBÚ a SÚBP č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

**7.3.1** Zhotovitel' zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

**7.3.2** V súvislosti s vykonávaním diela je zhotovitel' povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

**7.3.3** V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotovitel' povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

**7.3.4** Zhotovitel' je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

**7.3.5** Zhotovitel' je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby vytýčenie sieti a v prípade poškodenia siete zabezpečiť opravu na vlastné náklady.

**7.4** Zhotovitel' zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



7.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby,
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru,
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje,
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom,
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby,
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov,
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. František Herkeľ, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 02431\*10-23\*.

7.9 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 1 sadu projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby,
- stavebné denníky,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení a vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 558/2009 Z. z.,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
- porealizačné zameranie stavby.

**7.11** Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

**7.12** O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

**7.12.1** Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

**7.13** Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

**7.14** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

**7.15** Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

**7.16** Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

**7.17** Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

**7.18** Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

**7.19** Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

## **Článok VIII. Stavebný denník**

**8.1** Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a



musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

**8.2** V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

**8.2.1** Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec,
- pracovníci a ich počty,
- mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe.

**8.2.2** Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
- záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta,
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

**8.3** Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

**8.4** Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

## **Článok IX. Zmluvné pokuty**

**9.1** Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:

**9.1.1** V sume, ktorá sa rovná výške podielu vypočítaného na základe vzorca **PCV/PLV** (*PCV – ponuková cena výstavby vrátane DPH, PLV – ponuková lehota výstavby v kalendárnych dňoch*) za každý začatý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela v dohodnutom termíne.

**9.1.2** Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00 EUR denne až do jeho odstránenia.

**9.1.3** Za omeškanie s odstránením väd reklamovaných v záručnej dobe 100,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú vadu osobitne.

**9.1.4** V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, stavebný dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

**9.2** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý týždeň omeškania.

**9.3** Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávatel'ovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

**9.4** Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

## **Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy**

**10.1** Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

**10.2** Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

**10.3** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán.

**10.4** Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:

- zmluva o dielo,
- súťažné podklady objednávateľa,
- ponuka zhotoviteľa – rozpočet,
- technická správa,
- projektová dokumentácia.

**10.5** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch alebo termínoch určených objednávateľom.

**10.6** Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.

**10.7** Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

**10.8** Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

**10.9** V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

**10.10** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práve nepriať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky.

## **Článok XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy**

**11.1** Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy, odovzdať Objednávateľovi Bankovú záruku na vykonanie prác vo výške 10 % ceny diela dohodnutej v článku IV., bode 4.2 bez DPH. Poskytnutie Bankovej záruky na vykonanie prác sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne v záručnej listine vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy, ktorá predstavuje maximálne 10 % ceny diela dohodnutej v článku IV., bode 4.2 bez DPH, v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy riadne a v dohodnutom termíne. Bankovú záruku je Objednávateľ oprávnený uplatniť do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela.

**11.2** Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy, odovzdať Objednávateľovi Bankovú záruku na záručne opravy vo výške 3 % ceny diela dohodnutej v článku IV., bode 4.2 bez DPH. Banková záruka musí obsahovať záväzok Zhotoviteľa odstrániť vady, ktoré sa vyskytnú odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela, do uplynutia záručnej doby Diela/časti Diela. V prípade odovzdania a prevzatia Diela po častiach bude záruka po uplynutí záručnej doby časti Diela, postupne znížená o pomernú časť zodpovedajúcu zmluvnej cene tejto časti Diela na základe písomného súhlasu objednávateľa so znížením. Poskytnutie Bankovej záruky na záručne opravy sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne v záručnej listine vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková suma neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na vykonanie záručných opráv v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných predpisov. Platnosť a vymáhateľnosť Bankovej záruky trvá do ukončenia záručnej lehoty diela.

**11.3** Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa poistenie diela, komplexnú poistnú ochranu, proti všetkým rizikám spojeným so stavebno-montážnou činnosťou. Doklad o poistení, predloží zhotoviteľ najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska.

**11.4** Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami.



## Článok XII. Závěrečné ustanovenia

**12.1** Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

**12.2** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

**12.3** Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

**12.4** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č. 1 k ZoD) a vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác, vypracovaný v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako príloha č. 2 k ZoD).

**12.5** Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

**12.6** Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

**12.7** Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch (rovnopisoch), z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 10.10.2017

V Ľuboticiach, dňa 10.10.2017

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

v.r.

v.r.

.....  
PhDr. Mária Kotorová, PhD.  
Riaditeľka

.....  
Ing. Marián Boľanovský  
predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský  
podpredseda predstavenstva

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou	JKSO	
Názov objektu	Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou	EČO	
		Miesto	Hanušovce n. Topľou
Objednávateľ	Krajské múzeum v Prešove	IČO	37781278
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	PEhAES a.s.		00155764
Spracoval	MF_		SK2020517719
		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	12.09.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	78 622,50	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	103 403,63	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	13 418,23	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	51 441,37	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		246 885,73	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		13 440,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				260 325,73			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 260 325,73				52 065,15			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				312 390,88			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

# ROZPOČET

Stavba: Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou

Objekt: Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou

Objednávateľ: Krajské múzeum v Prešove

Zhotoviteľ: PEhAES a.s.

Miesto: Hanušovce n. Topľou

Spracoval: MF\_

Dátum: 12. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>195 466,13</b>	<b>314,063</b>
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>3 137,66</b>	<b>11,115</b>
1	311231284	Murivo nosné z tehál ľahčených CV dĺžky 290mm P 15 MC 10	m3	6,550	165,09	1 081,34	11,115
2	920000001	Preklady monolitické železobetónové tr. BZ zn 2, zriadenie a odstránenie debnenia výstuž 117kg/m3, ocel' 10216,10335	m3	7,560	272,00	2 056,32	0,000
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>135 237,05</b>	<b>116,601</b>
3	611413925	Drevené okno EURO IV 68 pevne presklenie v/š 1800/1000	kus	2,000	662,50	1 325,00	0,001
4	6224211332	Vonkajšia omietka - reštaurátorská práca na plastickej výzdobe nadokenných ornamentov fasády	m2	72,400	304,00	22 009,60	0,403
5	6224211333	Vonkajšia omietka - reštaurátorská práca na plastickej výzdobe kamenného portálu	m2	25,100	319,00	8 006,90	0,140
6	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný	m2	3 855,520	8,68	33 465,91	3,778
7	622491308	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	3 855,520	1,50	5 783,28	0,193
8	641952211	Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2	ks	2,000	23,23	46,46	0,077
9	621463163.	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT Sanova W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr. 3 cm	m2	388,950	25,46	9 902,67	16,713
10	622463163.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT Sanova W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr. 3 cm	m2	2 322,600	23,55	54 697,23	95,296
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>57 091,42</b>	<b>186,347</b>
11	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 564,560	1,82	4 667,50	61,524
12	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	7 693,680	1,44	11 078,90	0,000
13	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 231,990	3,45	4 250,37	63,300
14	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 564,560	1,16	2 974,89	61,524
15	978015271.	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vykriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05600t	m2	1 480,480	1,85	2 738,89	0,000
16	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	536,670	8,36	4 486,56	0,000
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	536,670	11,78	6 321,97	0,000
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 366,680	0,39	2 093,01	0,000
19	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	536,670	8,44	4 529,49	0,000
20	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	536,670	0,95	509,84	0,000
21	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-Nepredvídané práce	hod	1 600,000	8,40	13 440,00	0,000



Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 64 859,60 1,280**

**764 Konštrukcie klampiarske 18 423,88 1,268**

22	764510280	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	114,000	48,58	5 538,12	0,451
23	764521260	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu, r.š. 400 mm	m	131,860	32,84	4 330,28	0,342
24	764554203.	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové s priemerom 120 mm	m	190,000	43,94	8 348,60	0,475
25	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,540	58,44	206,88	0,000

**766 Konštrukcie stolárske 46 435,72 0,012**

26	766623924	Oprava a repasácia dubových dvojítych okien s výmenou kovania, výmenou sklených tabúl za izolačné dvojsklo v exterierovej časti okenného rámu s doplnením okennej profilovej lišty, úpravou povrchu v predpísanom odtieni	m2	137,462	332,00	45 637,38	0,000
27	766628622	Montáž okien kompletiz. zdvojených do muriva drevo-hliník kylvných jednokrídl. do 1,45m2	ks	2,000	35,00	70,00	0,000
28	766661112.	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové (š. do 800mm)	ks	3,000	24,50	73,50	0,004
29	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové (š. nad 800mm)	ks	3,000	24,50	73,50	0,004
30	766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm	ks	3,000	47,57	142,71	0,003
31	766701115	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 1100x1970 mm	ks	3,000	47,57	142,71	0,003
32	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,000	32,88	295,92	0,000

**Celkom 260 325,73 315,344**



PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice



## Vecný a časový harmonogram stavby "Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou"

	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Popis																	
	Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou																	
01	Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce n. Topľou																	
HSV	Práce a dodávky HSV																	
3	Zvislá a kompletne konštrukcie																	
311231284	Murivo nosné z tehál ľahčených CV dĺžky 290mm P 15 MC 10																	
920000001	Preklady monolitické železobetónové tr. BZ zn 2, zriadenie a odstránenie debnenia výstuž 117kg/m3, oceľ 10216,10335																	
4	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																	
611413925	Drevené okno EURO IV 68 pevne presklenie v/š 1800/1000																	
6224211332	Vonkajšia omietka - reštaurátorská práca na plastickej výzdobe nadokenných ornamentov fasády																	
6224211333	Vonkajšia omietka - reštaurátorská práca na plastickej výzdobe kamenného portálu																	
622491301	Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný																	
622491308	Náter fasádny tekutý Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553																	
641952211	Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2																	
621463163.	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT Sanova W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr. 3 cm																	
622463163.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT Sanova W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr. 3 cm																	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																	
941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m																	
941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m																	
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m																	
941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m																	
978015271.	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05600t																	
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím																	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km																	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m																	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m																	
HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-Nepredvídané práce																	
PSV	Práce a dodávky PSV																	
764	Konštrukcie klampiarske																	
764510280	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm																	
764521260	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu, r.š. 400 mm																	
764554203.	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové s priemerom 120 mm																	
998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m																	
766	Konštrukcie stolárske																	
766623924	Oprava a repasácia dubových dvojítych okien s výmenou kovania, výmenou sklenených tabúľ za izolačné dvojsklo v exteriérovej časti okenného rámu s doplnením okennej profilovej lišty, úpravou povrchu v predpísanom odtieni																	
766628622	Montáž okien kompletiz. zdvojených do muríva drevo-hliník kývných jednokridl. do 1,45m2																	
766661112.	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové (š. do 800mm)																	
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové (š. nad 800mm)																	
766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970 mm																	
766701115	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 1100x1970 mm																	
998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m																	

V zastúpení

Ing. Marián Boľanovský  
predseda predstavenstva

ý  
renstva

V.r.


v Ľuboticiach dňa 12.9.2017



PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Lubotice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 54/P

*Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy na CD*



v.r.