

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 09.06.2020

uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./
na stavbu „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad
Topľou“

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

	Krajské múzeum v Prešove
So sídlom :	Hlavná 86, 080 01 Prešov
Zastúpený :	PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. - riaditeľ
IČO :	37781278
DIČ :	2021481825
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN :	SK95 8180 0000 0070 0051 9023

Ďalej len Objednávateľ

1.2. Zhotoviteľ:

PEhAES, a. s.

Názov lídra :	PEhAES, a. s.
So sídlom :	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvných :	Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO :	00155764
DIČ :	2020517719
IČ DPH :	SK2020517719
Bankové spojenie :	VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu IBAN :	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v :	OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Ďalej len Zhotoviteľ

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

2.1 V zmysle bodu 4.2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou„. Uvedená zmena vyvstala po dohode objednávateľa a zhotoviteľa a týka sa predĺženia realizácie prác na stavebnom diele. Mení sa znenie bodu 1, čl. IV. Čas plnenia.

2.2 Nové znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 6 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela:

- Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
- Termín ukončenia: do 6 mesiacov odo dňa začatia.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 bol uzatvorený v súlade s § 18 Zákona 343/2015 Z.z. odsekom (1) bod c) a odsekom (3) bod a).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 71/2020 zo dňa 9.6.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 71/2020 zo dňa 9.6.2020.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 71/2020 zo dňa 9.6.2020 zostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

14 -01- 2022

V Prešove, dňa

Za objednávateľa

v.r.

PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.
riaditeľ

14 -01- 2022

V Ľuboticiach, dňa

Za zhotoviteľa

v.r.

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstava