

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 002/2017 zo dňa 01.08.2017**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Hvezdáreň a planetárium v Prešove</b>
Sídlo:	Dilongova 17, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ organizácie
IČO:	37781324
DIČ:	2021446163
IČ DPH:	Nie sme platca DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK37 8180 0000 0070 0055 8188

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>Zoltán Kolár - Koneo</b>
Sídlo:	Októbrová 40, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Zoltán Kolár, konateľ
IČO:	41751540
DIČ:	1072959635
IČ DPH:	SK1072959635
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK64 1100 0000 0026 2403 9084

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle Článku XIII. bod 13.1 Zmluvy o dielo č. 002/2017 zo dňa 01.08.2017 (ďalej len „zmluva“) dohodli z dôvodu potreby realizácie navyše prác oproti rozsahu dohodnutému v Prílohe č. 1 zmluvy – podrobný rozpočet na tomto dodatku:

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

2.1. V Článku IV. bod 4.1 zmluvy sa mení pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

**Článok IV.**  
**Cena diela**

*4.1. Cena za zhotovenie diela je:*

Pôvodné znenie:

**Zmluvná cena celkom bez DPH:** 19 507,14 EUR (slovom: devätnásťtisícpäťstosedem eur a 14 centov)

**Sadzba DPH 20%:** 3 901,43 EUR (slovom: tritisícdeväťsto jeden eur a 43 centov)

**Cena celkom s DPH:** 23 408,57 EUR (slovom: dvadsaťtritisícštyristoosem eur 57 centov)

#### 4.2.1 Čiastková cena pre diel – Elektroinštalácia

Čiastková cena bez DPH: 8 892,25 Eur (slovom: osemtisícosemstodevät'desiatdva eur a 25 centov)

Sadzba DPH 20%: 1 778,45 Eur (slovom: jedentisícšesťdesiatosem eur a 45 centov)

Čiastková cena s DPH: 10 670,70 Eur (slovom: desaťtisícšesťdesiat eur a 70 centov)

#### Nové znenie:

**Zmluvná cena celkom bez DPH: 19 602,35 EUR** (slovom: devätnásťtisícšesťdva eur a 35 centov)

**Sadzba DPH 20%: 3 920,47 EUR** (slovom: tritisícdeväťstodvadsať eur a 47 centov)

**Cena celkom s DPH: 23 522,82 EUR** (slovom: dvadsaťtritisícpäťstodvadsaťdva eur a 82 centov)

#### 4.2.1 Čiastková cena pre diel – Elektroinštalácia

Čiastková cena bez DPH: 8 987,46 Eur (slovom: osemtisícdeväťstoosemdesiatšesť eur a 46 centov)

Sadzba DPH 20%: 1 797,49 Eur (slovom: jedentisícšesťstodeväťdesiatšesť eur a 49 centov)

Čiastková cena s DPH: 10 784,95 Eur (slovom: desaťtisícšesťstoosemdesiatštyri eur a 95 centov)

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet navyše prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).


3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden výtlačok.

V Prešove dňa 25.9.2018


Za objednávateľa:



ÁRIUM  
1

Mgr. Viliam Kolivoška  
riaditeľ HaP Prešov

Za zhotoviteľa:



Zol  
Okté  
- Koneo

Zoltán Kolár  
konateľ

ZVROJNÉ DŇA: 25.9.2018  
VÝKONNÉ DŇA: 26.9.2018

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

V pôvodnom zadaní rekonštrukcie elektroinštalácie nebolo zohľadnené dodatočné riešenie novej elektroinštalácie na terase budovy.

Nové riešenie zahŕňalo: - osvetlenie – obrysové osvetlenie terasy, osvetlenie prechodov

- zásuvkové obvody – napájanie prístrojov a počítačovej techniky

- štruktúrovaná kabeláž

- ozvučenie terasy.

Prešov, 25.09.2018

**Zoltán Kolár - Koneo**

Októbrová 4714/40, 080 01 Prešov

IČO: 41/751 540

IČ DPH: SK1072959635