

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 05102018 zo dňa 05.10.2018

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Hvezdáreň a planetárium v Prešove**
Sídlo: Dilongova 17, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ organizácie
IČO: 37781324
DIČ: 2021446163
IČ DPH: Nie sme platca DPH
Kontakt: +421 517733218
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK37 8180 0000 0070 0055 8188

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ:** **SAMO-AAMM, s.r.o., Architektonický ateliér Maníková-Maník**
Sídlo: Jahodová 30, 080 01 Prešov
Splnomocnený zástupca: Ing. arch. Mikuláš Maník, Mikuláš Maník-Agentúra MM
autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
IČO: 43790241
DIČ: 2022496520
Registrácia: č. 0062 AA
Bankové spojenie: Poštová banka pobočka Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK12 6500 0000 0000 1833 5757

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 05102018 uzatvorenej dňa 05.10.2018, v súlade s článkom 10. bod 10.1. zmluvy, predmetom ktorého je vzájomná dohoda zmluvných strán o predĺžení termínu dodania projektovej dokumentácie. Vzhľadom na uvedené sa mení článok 5 bod 5.1. zmluvy nasledovne:

Článok 5
Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v tejto zmluve v termínoch:
do 30.11.2018 – Výkaz výmer
do 30.04.2019 – Projektová dokumentácia

Článok III.
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ dostane 1 výtlačok a objednávateľ dostane 2 výtlačky.

V Prešove dňa: 18.12.2018

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. arch. Mikuláš Maník
splnomocnený zástupca
Mikuláš Maník-Agentúra MM

V Prešove dňa: 18.12.2018

Za objednávateľa:

RIUM

2018

.....
Mgr. Viliam Kauvoška
Riaditeľ organizácie