

## **Dodatok č.1**

### **K zmluve na výkon stavebného dozoru**

**uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba „Zmluva“ )**

#### **ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Vihorlatské múzeum v Humennom</b>
Sídlo:	Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
Vzastúpení:	Mgr. Vasil Fedič,
IČO:	37781391
DIČ:	2021446889
Bankové spoj.:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:	SK67 8180 0000 0070 0051 2446
(ďalej len „objednávateľ“)	

<b>Poskytovateľ:</b>	<b>Ing. Milan Repčík - REPAS</b>
Sídlo:	Habura 145, 067 52 Habura
Vzastúpení:	Ing. Milan Repčík,
IČO:	33842965
DIČ:	1020713210
IČ DPH:	SK1020713210
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu:	SK75 0200 0000 0033 2976 4157
(ďalej len „stavebný dozor“)	

#### **Článok 1**

#### **PREDMET ZMLUVY**

**1.2** Kontrolnou činnosťou stavebný dozor sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo účinne uzatvorenou medzi Vihorlatské múzeum v Humennom a METROSTAV a.s., dňa 22.05.2020 (ďalej ako „Zmluva o dielo“) a jej dodatkov č.2 a č.3.

## Článok 5 ODMENA ZA VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU

**5.1** Objednávateľ zaplatí stavebnému dozoru odmenu za činnosť v rozsahu podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy nasledovne:

- Hodinová sadzba:	17,8 € x 6 hod x 58 dní	= 6 194,40 €
- Dopravné:	0,3 € x 100 km x 58 jász	= 1 740,00 €
- Hodinová sadzba:	17,8 € x 4 hod x 12 dní	= 854,40 €
Celkom bez DPH:		= 8 788,80 €
20% DPH		= 1 757,76 €
Celkom s DPH		= 10 546,56 €

**5.2** Od 18.02.2021 do 08.10.2021 počas trvania stavby v štyroch splátkach :

Za obdobie 18.02-31.03.2021:	- Celkom bez DPH:	= 1 819,60 €
Za obdobie 01.04-31.05.2021:	- Celkom bez DPH:	= 2 640,40 €
Za obdobie 01.06-31.07.2021:	- Celkom bez DPH:	= 2 782,80 €
Za obdobie 01.08-08.10.2021:	- Celkom bez DPH:	= 1 546,00 €
celkovú dohodnutú cenu:	bez DPH	= 8 788,80 €
	20% DPH	= 1 757,76 €
	Celkom s DPH	= 10 546,56 €

## Článok 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

**11.4** Ostatné body dojednania Zmluvy na výkon stavebného dozoru sa nemenia

**11.5** Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva stavebný dozor.

V Humennom, dňa 22.07.2021

V Habure, dňa 22.07.2021

Za objednávateľa: .....  
Mgr. Vasil Fedič  
riaditeľ múzea

Stavebný dozor: .....  
Ing. Milan Repčík  
konateľ