

# **DODATOK Č. 1 K ZMLUVE o DIELO**

**Č. 22.12.2022**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami

**1.1 Objednávateľ:** Vihorlatské múzeum v Humennom  
Sídlo: Námestie slobody 1/1, 066 01 Humenné  
IČO: 37781391  
DIČ: 2021446889  
Štatutárny zástupca: Mgr. Vasil Fedič – riaditeľ múzea  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Mária Gergelčíková, ekonóm  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Mgr. Vasil Fedič – riaditeľ múzea  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0051 2454  
E-mail, telefón: [ekonomka1@muzeumhumenne.sk](mailto:ekonomka1@muzeumhumenne.sk), +421577752240

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** RMT, s.r.o.  
Sídlo: Sládkovičova 2516/118, 069 01 Snina  
Registrácia: Okresný súd Prešov, 40536/P, 01.07.2020  
Štatutárny zástupca: Richard Karapin  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných: Richard Karapin  
- technických: Richard Karapin  
IČO: 53141768  
DIČ: 2121281151  
IČ DPH: SK2121281151  
Kontaktná osoba: Richard Karapin  
Kontakt: +421907927069  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK85 0200 0000 0043 1635 4954

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## **čl. 1 Preambula**

Dňa 08.02.2023 bola Objednávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie v rámci štandardnej expost kontroly prieskumu trhu na predmet zákazky: Stavebné práce - rekonštrukcia a debarierizácia toaliet od Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 3: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava. V rámci tejto žiadosti o vysvetlenie je potrebné doložiť Dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve o dielo s úpravou čl. VII Vykonanie diela, bod 7.8, kde bol uvedený stavbyvedúci na inžinierske

stavby, nie na pozemné stavby. V rámci Dodatku č. 1 pôvodnej zmluvy o dielo je uvedený stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby.

## **čl. 2 Predmet dodatku**

**Týmto Dodatkom sa dopĺňa a mení čl. VII Vykonanie diela, bod 7.8 nasledovne:**

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Jozef Hančár, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č 10882\*10\*

## **čl. 3 Záverečné ustanovenia**

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

3.2 Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude verejný obstarávateľ informovať víťazného uchádzača.

3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Humennom, dňa .....

V Humennom, dňa.....

.....  
Mgr. Vasil Fedič – riaditeľ múzea

.....  
Richard Karapin – štatutárny zástupca