

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

na vykonanie archeologického výskumu v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Kostol Nanebovzatia Panny Márie“ (UZPF č. 289/1) v katastrálnom území obce Hanušovce nad Topľou, uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov a ust. § 22, a nasled. zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: **Vihorlatské múzeum v Humennom**
Nám. slobody č. 1
066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Koščová, riaditeľka múzea
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava.
č. účtu: SK45 8180 0000 0070 0051 2454
IČO: 37781391
DIČ: 2021446889
Pracovníci poverení rokovaním s objednávatel'om:
vo veciach technických a realizačných:

Objednávatel': **Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie**
Adresa: Štúrova 13
094 31 Hanušovce nad Topľou
Zastúpený: Ing. Ladislav Babica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: SK34 0900 0000 0001 0788 8708
IČO: 31 998828
DIČ:
Pracovník/-ci poverený/-ní rokovaním so zhotoviteľom
vo veciach technických a realizačných:

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli o predĺžení doby realizácie archeologického výskumu z technických príčin a uvedeného dôvodu upravujú znenie č. IV., bod 1 nasledovne:

Článok IV TERMÍNY PLNENIA

A. Pôvodné znenie

1. Archeologický výskum v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Kostol Nanebovzatia Panny Márie“ (UZPF č. 289/1) v katastrálnom území obce Hanušovce nad Topľou, okr. Vranov nad Topľou ako je uvedené v článku II, bod 1 podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove sa uskutoční v termíne: **máj 2024**. Zhotoviteľ vykoná práce v čase a rozsahu 6 hod./deň podľa potreby a vzniknutých nálezových situácií tak, ako je to uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

B. Zmena znenia

1. Archeologický výskum v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Kostol Nanebovzatia Panny Márie“ (UZPF č. 289/1) v katastrálnom území obce Hanušovce nad Topľou, okr. Vranov nad Topľou ako je uvedené v článku II, bod 1 podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove sa uskutoční v termíne: **máj – jún 2024**. Zhotoviteľ vykoná práce v čase a rozsahu 6 hod./deň podľa potreby a vzniknutých nálezových situácií tak, ako je to uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Zmluvné ustanovenia nadobúdajú platnosť dňom podpísania Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Tento Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej zmluve sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo z 20. 4. 2024

V Hanušovciach nad Topľou ,

dňa

V Humennom, dňa

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ