

Kalkulácia prác spojených s činnosťou projektanta v priebehu stavebných prác a po dokončení stavby podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a činností UNIKA.

STAVBA:

„Stavebné úpravy renesančného kaštieľa v Humennom – III.etapa - II.časť“

Základné rozpočtové náklady : 139 199,30 Eur

Kategorizácia stavby IV., náročnosť celkového rozpätia..... 80%

Podiel prác spojených s činnosťou projektanta v priebehu stavby 4,0%

Podiel prác projektanta s inžinierskou činnosťou v priebehu stavby..... 0,5%

Výpočet podľa sadzobníka tab. 15:

Pácmo IV – Cmin. 19 310,0 Eur Cmax. 22 640,0 Eur

rozpätie 80% 21.974,0 Eur

PČ – 4%..... 878,96 Eur

IČ – 0,5%..... 109,87 Eur

Spolu..... 988,83 Eur

Dôvodová správa

Komentár:

Výkon autorského dozoru pre stavbu „ Rekonštrukcia renesančného kaštieľa III.etapa“ s predpokladaným objemom prác vo výške 640 933,00 Eur bez DPH bol zabezpečený zmluvou, s termínom ukončenia prác 31.7.2021. Rozsiahla rekonštrukcia historickej stavby Renesančného kaštieľa si vyžiadala predĺženie lehoty výstavby a v priebehu realizácie stavby boli s dodávateľom stavby podpísané dodatky o navýšení naviac prác v hodnote 139 199,30 Eur bez DPH a dodatok o predĺžení termínu realizácie diela do 8.10.2021, z uvedeného dôvodu vznikla potreba predĺžiť činnosť autorského dozoru na celý rozsah prác.

V Humennom

Ing. Miroslava Kasaničová