

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo

na vykonanie archeologického výskumu v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Hrobka v Sedliskách“ (UZPF č. 4746/1) v katastrálnom území obce Sedliská, okr. Vranov nad Topľou, uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení neskorších predpisov a ust. § 22, a nasled. zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: **Vihorlatské múzeum v Humennom**
Nám. slobody č. 1
066 01 Humenné
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Koščová, poverená riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava.
č. účtu: SK45 8180 0000 0070 0051 2454
IČO: 37781391
DIČ: 2021446889
Pracovníci poverení rokovaním s objednávateľom:
vo veciach technických a realizačných: PhDr. Ivana Strakošová

Objednávateľ: **Obec Sedliská**
Adresa: Sedliská 85
094 09 Sedliská
Zastúpený: Mgr. Matej Sabol, starosta obce Sedliská
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č. účtu: SK08 0200 0000 0000 2152 9632
IČO: 00332836
DIČ: 2020630480
Pracovník/-ci poverený/-ní rokovaním so zhotoviteľom
Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Matej Sabol

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli o predĺžení doby realizácie archeologického výskumu z technických príčin a uvedeného dôvodu upravujú znenie č. IV., bod 1 nasledovne:

Článok IV TERMÍNY PLNENIA

A. Pôvodné znenie

1. 1. Archeologický výskum v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Hrobka v Sedliskách“ (UZPF č. 4746/1) v katastrálnom území obce Sedliská, okr. Vranov nad Topľou ako je uvedené v článku II, bod 1 podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach sa uskutoční v termíne: **20. 9. – 30. 10. 2023**. Zhotoviteľ vykoná práce v čase a rozsahu 7,5 hod./deň podľa potreby a vzniknutých nálezových situácií tak, ako je to uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

B. Zmena znenia 1

1. Archeologický výskum v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Hrobka v Sedliskách“ (UZPF č. 4746/1) v katastrálnom území obce Sedliská, okr. Vranov nad Topľou ako je uvedené v článku II, bod 1 podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach sa uskutoční v termíne: **20. 9. 2023 - 28. 03. 2024**. Zhotoviteľ vykoná práce v čase a rozsahu 7,5 hod./deň podľa potreby a vzniknutých nálezových situácií tak, ako je to uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

C. Zmena znenia 2

1. Archeologický výskum v areáli národnej kultúrnej pamiatky – „Hrobka v Sedliskách“ (UZPF č. 4746/1) v katastrálnom území obce Sedliská, okr. Vranov nad Topľou ako je uvedené v článku II, bod 1 podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach sa uskutoční v termíne: **20. 9. 2023 - 30. 10. 2024**. Zhotoviteľ vykoná práce v čase a rozsahu 7,5 hod./deň podľa potreby a vzniknutých nálezových situácií tak, ako je to uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Zmluvné ustanovenia nadobúdajú platnosť dňom podpísania Dodatku č. 2 k vyššie uvedenej zmluve oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Tento Dodatok č. 2 k vyššie uvedenej zmluve sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo z 19. 9. 2023

V Sedliskách, dňa

V Humennom, dňa

.....
Za objednávateľa
Mgr. Matej Sabol
starosta obce Sedliská

.....
Za zhotoviteľa
Mgr. Zuzana Koščová, poverená riadením
Vihorlatského múzea v Humennom