

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 02.2013/HP**

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno:	Divadlo Jonáša Záborského
Sídlo:	081 61 Prešov, Námestie legionárov 6
Štatutárny orgán:	Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ
IČO:	37783432
DIČ:	2021470396
Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
Číslo účtu:	8828580101/5600
Telefón:	+421 51 7562191
Fax:	+421 51 7562197
e-mail:	djz@djz.sk

(ďalej v texte aj ako „**objednávateľ**“)

2.

Obchodné meno:	AMB Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:	080 01 Prešov, Ďumbierska 7
Štatutárny orgán:	Ing. Anton Boháč, konateľ
IČO:	36484521
DIČ:	2020010036
IČ DPH:	SK2020010036
Zapísaný:	Obchodný register Okr.súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14010/P
Bankové spojenie:	Unicredit Bank a.s.
Číslo účtu:	6620240002/1111
Telefón:	+421 903 609439

(ďalej v texte aj ako „**zhotoviteľ**“)

Preambula Dodatku č.1 Zmluvy o dielo č. 02.2013 / HP

Zmluvné strany už pri obstarávaní podlimitnej zákazky s názvom predmetu zákazky: „Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ“, sa dohodli, že predmet zákazky sa bude realizovať po jednotlivých častiach na základe výšky pridelených finančných prostriedkov. Dohodli sa, že na každú časť sa uzatvorí samostatný dodatok s presným vymedzením predmetu realizácie, termínov a ceny.

čl. I Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo :

„Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ – II.etapa“

za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo č.02.2013/HP a v tomto Dodatku č.1, za vykonanie ktorého sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú v tomto dodatku.

čl. II Predmet plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom plnenia na základe tohto dodatku je vykonanie diela podľa spracovaného jednostupňového projektu , v rozsahu :

- závesné zasklené steny označené v projekte ako „S – 2“ v počte **17 kusov**.

čl. III Čas plnenia

Termín začatia vykonávania diela: do troch dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.

Ukončenie prvej časti diela „Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ – II. etapa do **20.12.2013**.

čl. IV Cena

Cena v EUR za zhotovenie prvej časti diela „Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ – II.etapa“ je na základe predloženého rozpočtu v súťaži :

Cena v EUR bez DPH :	134 416,67
DPH 20 % :	26 883,33
Cena v EUR s DPH :	161300,00

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom nedotknuté v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok vzniká a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Zákona č. 546/2010 Z.z. v platnom znení.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.

V Prešove dňa: 10.10.2013

V Prešove dňa: 10.10.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Divadlo Jonáša Záborského
Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ

AMB Slovakia, spol. s r.o.
Ing. Anton Boháč, konateľ