

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 10/2026 na predmet zákazky „Oprava strechy kotolne školy“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Stredná odborná škola
Sídlo organizácie: Sládkovičova 2723/ 120, 069 27 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Ivan
IČO: 37878247
DIČ: 2021687272
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
IBAN: SK18 8180 0070 0051 4492 /SPSRSKBA
Kontakt: +421 907 996 915, sekretariat@sos-sv.vucpo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Pčola
Zapísaná v: Obchodnom registri, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 23983/P
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023 187 309
IČ DPH: SK2023187309
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.5 Zmluvy o dielo č. 10/2026 na predmet zákazky „Oprava strechy kotolne školy“ dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení:
- 2.2 Zmena v Článku 6 „*Lehota a čas plnenia Zmluvy*“: Na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 29.07. 2026 a v nadväznosti na Článok 15, bod 15.7 Zmluvy (vznik vyššej moci z dôvodu

extrémnych poveternostných podmienok znemožňujúcich montáž) sa konečný termín ukončenia a protokolárne odovzdanie diela bez väd a nedorobkov predlžuje a stanovuje najneskôr do 07.08.2026.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.3 Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Snine, dňa

V Humennom, dňa

.....
Ing. Štefan Ivan
riaditeľ školy

.....
Ing. Jaroslav Pčola
štatutárny zástupca