

Príloha č.6 - Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Stavba: Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielni a skladov.

Vranov nad Topľou dňa 24.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Dodatok č.1“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Stredná odborná škola drevárska
Sídlo organizácie: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Igor Šesták, riaditeľ školy
IČO: 37942492
DIČ: 2021890629
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN, SWIFT: SK20 8180 0000 0007 0051 5620
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Igor Šesták – riaditeľ školy, 0905 844544, riaditel@sosdrev-vt.vucpo.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Igor Šesták - riaditeľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: CONSTRUCTOR – EU s.r.o.
Sídlo: Šoltésová 14,811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
Prevádzka: Orechová 1167/12,093 03 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Rastislav Matí, konateľ
Zapísaná v: Sro v l.č.19137/P
IČO: 36 836 907
DIČ: 2022453609
IČ DPH: SK2022453609
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN, SWIFT: SK92 0900 0000 0050 2448 7864
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Rastislav Matí, konateľ, +421 918 893 331
e-mail: constructor.eu1@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Ján Olexa, prípravár výroby, +421 905 824 030

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula k Dodatku č.1

- 2.1 Tento Dodatok č.1k Zmluve o dielo zo dňa 23.6.2021 uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „**Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu**“, zadávaním zákazky na uskutočnenie stavebných prác postupom podlimitným, vyhlásenom vo Vestníku č. 80/2021 zo dňa 01.04.2021 pod značkou 17288 - WYP. Tento Dodatok k Zmluve uzatvárajú zmluvné strany, v súlade so záznamami v stavebnom denníku a dokladov zmien projektovej dokumentácie , príslušných dokumentov odsúhlasenej zmeny plechovej krytiny, zosúladenia skutočného potrebného výmeru stavebných prác oproti, predloženého výkazu výmer, a v súlade s predloženým rozpočtom Dodatku č.1zhotoviteľa.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu Dodatku k Zmluve o dielo.
- 2.3 Predmet Dodatku bude financovaný z vlastných zdrojov zriaďovateľa – Prešovským samosprávnym krajom.

Článok 3

Predmet Dodatku č.1

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o dielo sú vyšpecifikované stavebné práce v rozpočte Dodatok č.1,ktorý tvorí Prílohu č.6,ako neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2021.
- Predmet Dodatku k Zmluve o dielo je bližšie špecifikovaný v projektovej dokumentácii (ďalej PD) podľa príloh zaslaných zo dňa 9.09.2021podľa S1,a PD podľa príloh zaslaných 14.9.2021 podľa S2.Zmena plechovej krytiny na základe predložených dokumentov, odsúhlasená investorom a projektantom. Ostatné stavebné práce odsúhlasené v stavebnom denníku. Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. arch. Mário Regec, reg. č.: 2354 AA.

Článok 5 – sa mení

Cena predmetu Dodatku č.1 a celková cena Zmluvy o dielo

- 5.1 Cena za vykonanie Dodatku č.1 k Zmluve o dielo podľa podmienok tohto Dodatku č.1je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu Dodatok č.1tvoreného jednotlivými položkami. podľa Prílohy č.6 Dodatku č.1 k Zmluve o dielo, a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť celkovej Zmluvy o dielo.

5.2 Cena Dodatku č.1 a celkového predmetu Zmluvy o dielo

Cena Dodatku č.1 bez DPH:	35 935,00 EUR
DPH 20 %	7 187,00 EUR
Cena dodatku vrátane DPH:	43 122,00 EUR

Cena predmetu Zmluvy vrátane Dodatku č.1 bez DPH	205 420,00 EUR
DPH 20%	41 084,00 EUR

Celková cena Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č.1	246 504,00 EUR
---	----------------

Celková cena diela s DPH slovom: dvestoštyridsaťšesťtisícpäťstoštyri eur

Článok 18
Záverečné ustanovenia

- 18.1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 18.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 18.3 Tento Dodatok č.1, k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 18.4 O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo, bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteľa.
- 18.5 Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 23.6.2021 neobsiahnuté v tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo ostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

vo Vranove nad Topľou, dňa 24.09.2021



Ing. Igor Šesták
riaditeľ školy

Zhotoviteľ:

vo Vranove nad Topľou, dňa 24.09.2021

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.

Soltésovej 14,
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
prevádzka: Orechová 1167/12, 083 03 Vranov n. T.
IČO: 36836907 IČ DPH: SK2022453609

Rastislav Matí
konateľ