

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201641305_Z

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Spojená škola
Sídlo: E. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37946765
DIČ: 2022024103
IČ DPH:
Číslo účtu: SK79 8180 0000 0070 0051 6498
Tel: 0517705288

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MeRa service, s.r.o.
Sídlo: Lubochnianska 16, 08006 Ľubotice, Slovenská republika
IČO: 36490946
DIČ: 2021786283
IČ DPH: SK2021786283
Číslo účtu: SK9609000000000502950647
Tel: 0903567993

II. Predmet dodatku

Názov: Rekonštrukcia kotolne

V zmysle bodu č. 30 tejto zmluvy, dopĺňa sa predmet zmluvy o nasledujúce práce a dodávky po odsúhlasení hlavným projektantom Ing. Radoslavom Kuzmiakom, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku zo dňa 21.12.2016:

1. Zámena čerpadiel GRUNDFOS MAGNA1-80-120F za čerpadlá GRUNDFOS MAGNA3-80-120F, ktoré umožňujú plynulú reguláciu otáčok, stabilitu systému a maximálne využitie tepla zo strojovne chladenia.
2. Na základe požiadavok dodávateľa technológie chladenia ABC Food Machinery, spol. s r.o., Bratislava, v PSK Aréne, sa dopĺňa v strojovni chladenia PSK Arény o filter, 3-cestný ventil, vrátane servopohonu, z dvoch teplomerov 4-20 mA analóg pre MaR, 2x vypúšťací ventil, 2x odvzdušnenie a bypass pre prečistenie okruhu pred spustením do vykurovacieho systému.
3. V zmysle cenovej ponuky predloženej ABC Food Machinery, spol. s r.o., Bratislava, z 19.12.2016, vo výške 3650 €, ktorá zahŕňa náklady na doplnenie hardwerového a softwérového vybavenia strojovne chladenia PSK Arény, potrebného pre oživenie a chod 3-cestného ventilu. Ďalej snímanie výstupnej a vratnej teploty v strojovni. ABC Food Machinery, spol. s r.o., Bratislava, zabezpečí doplnenie chladiacej kvapaliny v objeme cca. 670 l potrebného na naplnenie prepojovacieho vedenia medzi strojovňou chladenia PSK Arény a kotolňou.
4. Vzhľadom k tomu, že existujúci prevádzkový tlak v kotolni je 20 kPa a inštalované kotly v zmysle špecifikácie projektu sú na 2 kPa, je nutné doplniť plynový rozvod o regulačnú radu, ktorá zabezpečí potrebné zníženie tlaku.

Na tieto práce bol predložený rozpočet, ktorý je prílohou tohto dodatku.

III. Cena diela


Mení sa bod č. 20 zmluvy o dielo nasledovne:

Skutočne prevedené práce podľa zmluvy bez DPH:	144 965,65 €
<u>Dodávky a práce navyiac:</u>	<u>10 530,68 €</u>
Sumár bez DPH:	155 496,33 €
DPH 20%:	31 099,27 €
Cena s DPH:	186 595,60 €


IV. Ostatné

V zmysle bodu č. 103 zmluvy - Ostatné body tejto zmluvy sa nemenia, ostávajú v platnosti.
Tento dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, 2 x pre dodávateľa, 2 x pre objednávateľa.

V Prešove 21.12.2016


Ing. Anton Muška
riaditeľ školy
Spojená škola
L. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov
IČO: 37 946 765
-2-

V Ľuboticiach 21.12.2016


Mgr. Jozef Baloga
konateľ MeRa service, s.r.o.

 **MeRa** 1
service, s.r.o.
Lubochnianska 16, Ľubotice
080 06 PREŠOV
☎ 051/7480 311-2

Príloha č.1: Rozpočet prác navyiac

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Spojená škola na ul. L. Podjavorinskej 22 v Prešove, viac práce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ	Spojená škola na ul. L. Podjavorinskej 22 v Prešo	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	MeRaservice s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		21.12.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	6 317	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	4 214	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		10 531	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	21.12.2016	24	20 %
			10 530,68 DPH
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			12 636,82
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	21.12.2016	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -
			0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, viac práce
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Spojená škola na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešo
Zhotoviteľ: MeRaservice s.r.o.
Dátum: 21.12.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	10 530,68
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	72,39
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 008,69
OST	Ostatné	9 449,60
	<u>Celkom</u>	<u>10 530,68</u>

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola na ul. L. Podjavorinskej 22 v Prešove, viac práce

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Spojená škola na ul. L. Podjavorinskej 22 v Prešo

Zhotoviteľ: MeRaservice s.r.o.

Dátum: 21.12.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D PSV									
Práce a dodávky PSV									
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									
1	K	731	733111108	Potrubié z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50	m	1,000	18,77	18,77	19,0
2	K	731	733113118	Potrubié z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závit	ks	2,000	10,15	20,30	19,0
3	K	731	733123128	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 108/4,0	ks	1,000	32,33	32,33	19,0
4	K	731	998733201	Presun hmoti pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,71	1,00	19,0
Ústredné kúrenie, armatúry.									
5	K	731	734109417	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 100	sub	1,000	74,25	74,25	19,0
6	M	MAT	3885000540	Trojbcestný rozdeľovací ventil 3 F 100 DN 100	ks	1,000	390,00	390,00	19,0
7	M	MAT	3885000530	Servopohon ESBE 95M 230V/50HZ	ks	1,000	157,95	157,95	19,0
8	K	731	734163418	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 100	sub	1,000	189,38	189,38	19,0
9	K	731	734172118	Medzikus prírubový bez protiprúbu z oceľových rúrok hladkých - akost 11 353,0 jedno.	sub	1,000	63,43	63,43	19,0
10	K	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	3,000	4,64	13,91	19,0
11	M	MAT	5518100221	Guľový uzáver voda FF páčka 2"	ks	3,000	28,27	84,80	19,0
12	K	731	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 2"	ks	2,000	12,00	24,00	19,0
13	K	731	734494213	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353,0 G 1/2	ks	2,000	4,23	8,45	19,0
14	K	731	998734201	Presun hmoti pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	10,06	2,52	19,0
Ostatné									
15	K	HZS	HZS-002	Práce prevádzkanej firmou ABC Food	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00	19,0
16	K	HZS	HZS-003	Montáž a zapojenie servopohonu	ks	1,000	42,00	42,00	19,0
17	M	MAT	4268150041	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 80-120 F PN6/10, 230 V	ks	2,000	2 429,00	4 858,00	19,0
18	M	MAT	5419411500	Regulátor tlaku plynu	ks	2,000	413,00	826,00	19,0
19	K	731	733193928	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dienkou priemer 108	ks	2,000	36,80	73,60	19,0
Celkom								10 530,68	