

Príloha č.2 k Dodatku č.1 k Zmluve o Dielo „Debarierizácia SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy Juraja Henischa,
Slovenská 5, Bardejov – stavebné práce“
HARMONOGRAM PRÁČ

P.č.	Objekt	Rozsah prác a ich špecifikácia	Harmonogram prác v týždňoch																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SO 01 – SO 01	PRÁCE HSV																	
		Samooobslužný schodolez - D+M													X	X			
		PRÁCE HSV																	
2	SO02 – SO02	Samooobslužný schodolez - D+M													X	X			

Ing. Miroslav Dorin
SK JULIO s.r.o.