





PRÍKAZ K ZMENE č. 1
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 42383153 DIČ: 2024130460	
Názov, Sídlo, štatutár: Debarierizácia SOŠ polytechnickej S, Spojená škola, SNP 16, Sabinov 08301 Ing. Miloš Ondrejko, riaditeľ školy	
Zhotoviteľ: IČO: 36454508 IČ DPH: SK2020011642	
Názov, Sídlo, štatutár: Pozemné stavitelstvo, a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 zast: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák MBA-predseda predstavenstva	
Projekt: Debarierizácia SOŠ polytechnická Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov	
Dátum: 4.3.2025	Príkaz k zmene č: 1
Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny: <p style="text-align: center;">Zvislé a kompletne konštrukcie</p>	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: <p style="text-align: center;">Podľa zmluvy</p>	
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: v časti bezbariérová záchodová kabínka je potrebné vymurovať predsadenú stenu z tvárnice ytong 70x249x500 o rozmere 2.2m na výšku 1m. Predsadená stena je potrebná kvôli odpadu a vode keďže ich nemôžeme zasekať do steny lebo stena je monolit o hrúbke 130-150mm aby nepraskla a nenarušili tak statiku steny vo vnútri železo. Do podlahy kvôli vyspádovaniu odpadu nám to nevychádza.	
Dohodnutá cena zmeny: 110,40 €	
a	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <p style="text-align: center;">Podľa ZOD</p>	
Prílohy: rozpočet, PD	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Odtlačok pečiatky SPOJENÁ ŠKOLA SNP 16, 083 01 SABINOV -1-</div><div>Meno, Podpis </div><div>Dátum 4/</div></div>	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div></div><div></div><div></div></div>	
Distribúcia originálov: <input type="checkbox"/> Objednávateľ <input type="checkbox"/> Zhotoviteľ <input type="checkbox"/> Technický dozor <input type="checkbox"/> Projektant	
Počet originálov: 5	

PRÍKAZ K ZMENE č. 2
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO:42383153 DIČ:2024130460		
Názov, Sídlo, štatutár: Debarierizácia SOŠ polytechnickej S, Spojená škola, SNP 16, Sabinov 08301 Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ školy		
Zhotoviteľ: IČO:36454508 IČ DPH: SK2020011642		
Názov, Sídlo, štatutár: Pozemné staviteľstvo, a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 zast: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák MBA-predseda predstavenstva		
Projekt: Debarierizácia SOŠ polytechnická Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov		
Dátum: 4.3.2025	Príkaz k zmene č: 2	
Platnosť cien v zmenovom liste do:		
Predmet zmeny: <p style="text-align: center;">Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</p>		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: Podľa zmluvy		
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa		
Podrobný popis zmeny: po vysekaní dlažby v časti bezbariérová záchodová kabínka bol povrch nesúdržný a drobil sa kde sme ho museli vybrať a nahradiť novým cementovým poterom o hrúbke ciach 12cm rozmer plochy 1500x750mm, mieto dôkladne vyčistiť povýšavať a napenetrovať.		
Dohodnutá cena zmeny: 1 590,22 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...): Podľa ZOD		
Prílohy: rozpočet, PD		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Odtlačok pečiatky SPOJENÁ ŠKOLA SNP 16, 083 01 SABINOV -1-</div><div>Meno, Podpis </div><div>Dátum</div></div>		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div></div><div></div><div></div></div>		
Súhlas Stavebný dozor:		
Súhlas Projektant:		
Distribúcia originálov:		
Počet originálov: 5		
<input type="checkbox"/> Objednávateľ	<input type="checkbox"/> Zhotoviteľ	<input type="checkbox"/> Technický dozor
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Projektant



PRÍKAZ K ZMENE č. 3
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO: 42383153 DIČ: 2024130460	
Názov, Sídlo, štatutár: Debarierizácia SOŠ polytechnickej Š, Spojená škola, SNP 16, Sabinov 08301 Ing. Miloš Ondrejko, riaditeľ školy	
Zhotoviteľ: IČO: 36454508 IČ DPH: SK2020011642	
Názov, Sídlo, štatutár: Pozemné stavitelstvo, a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 zast: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák MBA-predseda predstavenstva	
Projekt: Debarierizácia SOŠ polytechnická Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov	
Dátum: 4.3.2025	Príkaz k zmene č: 3
Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny: <p style="text-align: center;">Ostatné konštrukcie a práce-búranie</p>	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: Podľa zmluvy	
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: V časti hlavný vstup po o dobratí starej dlažby je taktiež povrch nie súdržný krivý a drolí sa je potrebné celú plochu podesty ďalej vyrovnať pred pokládkou novej dlažby napríklad samonivelačným poterom cementovým rozmery podesty 12,25x3,6m je potrebná aj penetrácia pod samonivelačný poter. Vybitie dverného otvoru pre vstup do bezbariérovej záchodovej kabíny, stena mala byť tehlová ale je z monolitu o hrúbke 150 mm, prácnejšie viac času na vybitie 1000x2000 mm otvor	
Dohodnutá cena zmeny: 2 123,93 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...): <p style="text-align: center;">Podľa ZOD</p>	
Prílohy: rozpočet, PD	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Súhlas zástupcu Objednávateľa:</div><div>Odtlačok pečiatky SPOJENÁ ŠKOLA SNP 16, 083 01 SABINOV -1-</div><div>Meno, Podpis</div><div>Dátum</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:</div><div>Súhlas Stavebný dozor:</div><div>Súhlas Projektant:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Distribúcia originálov:</div><div>Počet originálov: 5</div><div>Objednávateľ</div><div>Zhotoviteľ</div><div>Technický dozor</div><div>Projektant</div></div>	

PRÍKAZ K ZMENE č. 4
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ: IČO:42383153 DIČ:2024130460	
Názov, Sídlo, štatutár: Debarierizácia SOŠ polytechnickej S, Spojená škola, SNP 16, Sabinov 08301 Ing. Miloš Ondrejko, riaditeľ školy	
Zhotoviteľ: IČO:36454508 IČ DPH: SK2020011642	
Názov, Sídlo, štatutár: Pozemné staviteľstvo, a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01 zast: Mgr. Jozef Paľa-Kočišák MBA-predseda predstavenstva	
Projekt: Debarierizácia SOŠ polytechnická Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov	
Dátum: 4.3.2025	Príkaz k zmene č: 4
Platnosť cien v zmenovom liste do:	
Predmet zmeny: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Konštrukcie stolárske</div>	
Požadovaný termín dokončenia zmeny: <div style="text-align: center;">Podľa zmluvy</div>	
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Plastové dvere boli navrhnuté iba na výmenu krídel kde by zárubeň v niektorých prípadoch aj svetlíky ostali. Bolo navrhnuté iba vyvesenie plastových krídel a nahradit novými plastovými krídlami inými šírkami, kvôli prechodu pre imobilné osoby. Ďalej keďže sa jedná o staršie plastové dvere nie je možné vyrobiť iba samotné krídla aby pasovali do existujúcich plastových zárubní Je potrebné tak vyrobiť komplet nové dvere so zárubňami a svetlíkmi v určitých prípadoch. Tým pádom potrebujem vykonať kompletnú demontáž dverí a zárubní a novú montáž dverí a zárubní s vysprávkami ostenia a maľbou	
Dohodnutá cena zmeny: 3 925,95 €	
a	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): <div style="text-align: center;">Podľa ZOD</div>	
Prílohy: rozpočet, PD	
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Odtlačok pečiatky SPOJENÁ ŠKOLA SNP 16, 083 01 SABINOV -3-</div><div>Meno, Podpis </div><div>Dátum </div></div>	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	
Súhlas Stavebný dozor:	
Súhlas Projektant:	
Distribúcia originálov:	
Počet originálov: 5	
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Technický dozor	Projektant

PRÍKAZ K ZMENE č. 5
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 42383153	DIČ: 2024130460
Názov, Sídlo, štatutár		Debarierizácia SOŠ polytechnickej S, Spojená škola, SNP 16, Sabinov 08301	
		Ing. Miloš Ondrejko, riaditeľ školy	
Zhotoviteľ:		IČO: 36454508	IČ DPH: SK2020011642
Názov, Sídlo, štatutár		Pozemné staveľstvo, a.s. Okružná 3032/33, Prešov 080 01	
		zast: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák MBA-predseda predstavenstva	
Projekt: Debarierizácia SOŠ polytechnická Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 5		Platnosť cien v zmenovom liste do:
4.3.2025			
Predmet zmeny:			
Presun hmôt HSV			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			
Podľa zmluvy			
Zmena zapríčinená: <input checked="" type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Pri týchto prácach navyše je potrebný aj presun hmôt.			
Dohodnutá cena zmeny: 114,07 €			
a			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):			
Podľa ZOD			
Prílohy: rozpočet, PD			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			
Odtlačok pečiatky SPOJENÁ ŠKOLA SNP 16, 083 01 SABINOV -1-			
Meno, Podpis 			
Dátum 			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			
Súhlas Stavebný dozor:			
Súhlas Projektant:			
Distribúcia originálov: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Počet originálov: 5 Objednávateľ Zhotoviteľ Technický dozor Projektant			