

Harmonogram stavby "OA St.Lubovna"

Kód položky	Mesiac			
	Týždeň			
	Deň			
	Popis	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania
81/2020	OA St.Lubovna			
HSV	Práce a dodávky HSV	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
94194183	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	20. 12. 2021	31. 12. 2021	10,00
979089212	Poplatok za skladovanie	06. 12. 2021	31. 12. 2021	20,00
97908112	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	25. 10. 2021	31. 12. 2021	50,00
97908111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	11. 10. 2021	31. 12. 2021	60,00
HZS00011	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	11. 10. 2021	31. 12. 2021	60,00
210348813	Demontáže, uskladnenie, spätná montáž, doplnenie, revízie bleskozvod pri spätnej montáži položka obsahuje všetky pomocné a kotviace materiály bleskozvodu	04. 10. 2021	31. 12. 2021	65,00
979011231	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 10 m	04. 10. 2021	31. 12. 2021	65,00
79500000R	Opatrenia proti zatečeniu počas rekonštrukčných prác	04. 10. 2021	31. 12. 2021	65,00
97901120	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	28. 09. 2021	31. 12. 2021	69,00
94194103	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	27. 09. 2021	05. 11. 2021	30,00
94194119	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
968062991	Demontáž strešných výlezov	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
99	Presun hmôt HSV	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
99928111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
PSV	Práce a dodávky PSV	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
766	Konštrukcie stolárske	22. 11. 2021	31. 12. 2021	30,00
766672065	Montáž parotesnej fólie, manžety pre strešné okná	22. 11. 2021	31. 12. 2021	30,00
766672060	Demontáž a Montáž okna strešného	22. 11. 2021	31. 12. 2021	30,00
766672070	Montáž lemovania so zatepľovacou sadou pre strešné okná	22. 11. 2021	17. 12. 2021	20,00
783	Nátery	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
762	Konštrukcie tesárske	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm2, -0,02400 t	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
762341014	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
76234181	Demontáž debnenia striech z dosiek -0.01600t (20% z plochy)	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	04. 10. 2021	15. 10. 2021	10,00
764	Konštrukcie klampiarske	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
764393220	Hrebeň strechy z LKP PZ plechu, r.š. 330 mm	06. 12. 2021	31. 12. 2021	20,00
764454255	Dažďový zvod d-120	06. 12. 2021	31. 12. 2021	20,00
767445427	Dodávka a montáž - zachytávač snehu AL farbený dvojvrstvový na faltz	22. 11. 2021	31. 12. 2021	30,00
764348501	D+ M Ľadové rozrážče z Hliníkového farbeného ALf plechu na strechu	22. 11. 2021	31. 12. 2021	30,00
764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	15. 11. 2021	31. 12. 2021	35,00
764454259	Oplechovanie štítu (záveterná lišta)	08. 11. 2021	31. 12. 2021	40,00
764454260	Oplechovanie múru pri stene	08. 11. 2021	31. 12. 2021	40,00
764454275	Predĺženie vetracích komínov	25. 10. 2021	31. 12. 2021	50,00
764454264	Oplechovanie úžľabia	18. 10. 2021	10. 12. 2021	40,00
764359341	Montáž príslušenstva k žľabom hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	18. 10. 2021	10. 12. 2021	40,00
764454256	Odkvapový plech - r.š.250 mm	18. 10. 2021	10. 12. 2021	40,00
764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	18. 10. 2021	10. 12. 2021	40,00
764339210	Lemovanie z pozinkovaného LKP PZ plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	18. 10. 2021	10. 12. 2021	40,00
764311310	Krytiny so stojatým falcom z LKP plechu hr. 0,55 mm , sklon do 30°	18. 10. 2021	31. 12. 2021	55,00
764351836	Demontáž háka	27. 09. 2021	05. 11. 2021	30,00
764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	27. 09. 2021	05. 11. 2021	30,00
998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	27. 09. 2021	31. 12. 2021	70,00
764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových -0,00330t	27. 09. 2021	05. 11. 2021	30,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	27. 09. 2021	05. 11. 2021	30,00
998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	04. 10. 2021	05. 11. 2021	25,00
765361806	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,012t	27. 09. 2021	05. 11. 2021	30,00

[illegible]