

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Spojená škola, Bijacovce 1
so sídlom: Bijacovce 1, 05306
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Sedlák
IČO: 50481495
DIČ: 2120341157
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0056 0050

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ: **RN roofs s.r.o.**
so sídlom: Železničná 27, 053 61 Spišské Vlachy
Zastúpený: Rastislav Novák
Zapísaná: OR SR ok. Súd Košice I, vložka č.15060/V
IČO: 36580856
DIČ: 2021857706
IČ DPH: SK2021857706
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK19 1100 0000 0026 2584 0893

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných - Rastislav Novák-konateľ, 0905 848 086, e-mail: rn-strechy@rn-strechy.sk

b) technických - Rastislav Novák-konateľ, 0905 848 086, e-mail: rn-strechy@rn-strechy.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

uzatvárajú v súlade Zmluvy o dielo č. 01/2021 (ďalej len Zmluva), tento **Dodatok č. 1** (ďalej len Dodatok):

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán sú vykonané práce navyše v nasledujúcom rozsahu podľa článku 4.4.ZOD č.01/2021:

- Bleskozvod – demontáž a následná montáž s revíznou správou
- Konštrukcie tesárske – pri demontáži str. plášťa boli zistené poruchy reziva navyše oproti ZOD
- Konštrukcie klampiarske – ZOD nezahrňovala jestvujúce vikiere, ktoré sme vymenili za nové.

„Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto Dodatku sú stavebné práce v rámci projektu: Oprava ľavého krídla budovy Spojenej školy, Bijacovce 1.

Cena bez DPH	5 552,35 eur
DPH 20%	1 110,47 eur
Spolu s DPH	6 662,82 eur

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na dôkaz ich slobodnej, pravej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy.

Prílohy

Príloha č.1 - Rozpočet

V Bijacovciach, dňa 26. mája 2021

.....
Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy

.....
Rastislav Novák, konateľ, RN roofs

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 26. mája 2021