

Dodatok č. 2 ku

KÚPNEJ ZMLUVE

**uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi**

Stredná odborná škola technická

so sídlom: Volgogradská 1, 080 01 Prešov
IČO: 00893251
DIČ: 2021303251
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK60 8180 0000 0070 0051 7810
v mene spoločnosti koná: Ing. Janka Galdunová, riaditeľka školy
(ďalej len „**kupujúci**“)

a

MIVASOFT, spol. s r.o.

so sídlom: M. R. Štefánika 67/14, 977 01 Šaľa
IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK83 0200 0000 0044 7409 0958
zapísaná v v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 18335/T
v mene spoločnosti koná: Ing. Miroslav Vančo
(ďalej len „**predávajúci**“)
(ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

Po vzájomnej dohode v súlade s čl. 8 Kúpnej zmluvy a v zmysle §18 ods. 1 písmeno c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.10.2021, ktorým sa kúpna zmluva mení a dopĺňa nasledovne (ďalej len „Dodatok č.2“).

Článok I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa z dôvodu vzniku situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 na základe, ktorej nemôže dodávateľ zabezpečiť dodanie položiek č. 8 a 23 z Prílohy č. 2 – Špecifikácia cenový formulár ku Kúpnej zmluve dohodli na zmene čl. 4 Kúpnej zmluvy „Podmienky dodania tovaru“ bod 4.1 a čl.1 bodu 1.1 Dodatku č. 1, ktorý sa mení na:
Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, okrem položiek č. 8 a 23, ktoré je povinný dodať do 8

mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1.2 Prílohy dodatku č. 1 – 4 sa vypúšťajú a nahrádzajú prílohami tohto dodatku č. 2

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné body a ustanovenia Kúpnej zmluvy ostávajú nemenné.
- 2.2 Dodatok č. 2 bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si ponechá kupujúci dva a dva rovnopisy predávajúci.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali
- 2.4 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
- 2.5 Prílohy k dodatku:
 - Oznámenie od spoločnosti Boukal o lehote dodania (sústruh na kov, pol. č. 8)
 - Oznámenie od spoločnosti KUSING TRADE, s.r.o. o lehote dodania (frézovačka zrovnávacia, pol. č. 23)

v PREŠOVE dňa 26.5.2022

v Sali dňa 23.5.2022

Za kupujúceho:

Ing. Janka Galdunová
riaditeľka školy

Za predávajúceho:

Ing. Miroslav Vančo
konateľ spoločnosti

ICO: 36289906 IC DPH: SK 2022159667

Príloha č. 1 Oznámenie od spoločnosti Boukal o lehote dodania (sústruh na kov)

Príloha č. 2 Oznámenie od spoločnosti KUSING TRADE, s.r.o. o lehote dodania (frézovačka zrovnávacia)

BOUKAL s.r.o.
Partyzánská 108
436 03 Litvínov-Chudeřín
Česká republika

Litvínov-Chudeřín, dňa: 04.02.2022

Věc: Oznámení k objednávce zboží

Společnost BOUKAL s.r.o., Partyzánská 108, 436 03 Litvínov-Chudeřín, jako výhradní dodavatel zařízení

Soustruh na kov: Bernardo 165 plus

Vám tímto vydává oznámení, že Vaše objednávka předmětného zboží pro Střední odbornou školu technickou, Volgogradská 1, 080 01 Prešov bude realizována v pozdějším než dohodnutém termínu. Důvodem jsou avizovány zpožděné dodávky komponent od světových výrobců vzhledem k přetrvávající pandemické situaci COVID-19 v dodavatelských zemích.

Předpokládaný termín dodání je potvrzen na červen 2022.

Toto potvrzení se vydává pro společnost MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, jako úspěšného uchazeče v rámci projektu s názvem: „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“.

.....

Radim
Boukal

Digitálně
podepsal Radim
Boukal
Datum:
2022.02.08
11:34:46 +01'00'



Vyhlásenie o meškaní dodávky stroja

Vec: Potvrdenie o meškaní dodávky stroja.

Týmto potvrdzujem, že stroj – Frézovacka zrovnávacía dodávaná na základe objednávky zo dňa 08.12.2021 pre firmu MIVASOFT, spol. s r .o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, IČO: 36289906 bude realizovaná v neskoršom ako dohodnutom termíne.

Pôvodný termín dodania, tj. koniec februára sa mení na koniec júna 2022.

Oneskorenie je zapríčinené meškaním dodávok komponentov od svetových výrobcov vzhľadom k pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 v dodávateľských krajinách.

Predpokladaný nový termín dodania je zatiaľ potvrdený na jún 2022.

Za oneskorenie sa Vám ospravedlňujem.

Dňa: 04.03.2022

KUSING TRADE, s.r.o.
Hlavná 23/12, 059 92 Huncovce
IČO: 44 816 758
IČ DPH: SK2022958861
mobil: 0910 310 010

Mgr. Schréter Zdeno
Konateľ spoločnosti