

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 22498 zo dňa 27.08.2020
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka
/ §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb./
na stavbu „Oprava fasády školského internátu“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

ďalej len *objednávateľ*

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10, 080 01 Prešov

Ing. Miroslav Fuchs, PhD., riaditeľ školy

51 896 109

2120829909

Štátna pokladnica

SK75 8180 0000 0070 0061 0951

slspo@slspo.sk, +421 51 746 5611

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

V zastúpení:

Zapísaný:

IČO

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Ďalej oprávnené osoby zastupujúce zhotoviteľa vo veciach:

- zmluvných:

- technických:

ďalej len *zhotoviteľ*

PEhAES, a.s.

Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Ing. Maroš BOĽANOVSKÝ, podpredseda predstavenstva

Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,

vložka č.: 54/P

00 155 764

SK2020517719

VÚB, a.s.

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Oprava fasády školského internátu“.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

- 2.1 V zmysle bodov 3.2.1 -3.2.3, 3.3 a 10.3 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Oprava fasády školského internátu“:
- 2.1.1 V článku 3 Termín realizácie prác bod 3.1 sa termín pre ukončenie prác upravuje nasledovne:

Ukončenie prác: najneskôr do 31.10.2020

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22498 zo dňa 27.08.2020 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 22498 zo dňa 27.08.2020.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 22498 zo dňa 27.08.2020 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa ..

Za o b j e d n á v



Ing. Miro

V Ľuboticiach,

kola Za z h o t o v i t e Ľ

2

Ing. Maroš B
pod