

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

na zhotovenie projektovej dokumentácie v stupni vykonávacieho projektu,  
vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti dohľadu projektanta a autorského dohľadu  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

## a Licenčnej zmluve

podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Autorský zákon“)

ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

(ďalej len „Zmluva“)

### Článok 1

#### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: Stredná odborná škola lesnícka  
Sídlo: Kollárová 10, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Fuchs, PhD.  
IČO: 51896109  
DIČ: 2120829909  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN, SWIFT: SK08 8180 0000 0070 0060 9635

Osoba oprávnená rokovať vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Miroslav Fuchs, PhD.,  
riaditeľ školy, 051/7465611, [riaditel@slspo.sk](mailto:riaditel@slspo.sk)

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Albin Kostelník,  
zástupca riaditeľa pre prevádzkovo -technické činnosti, +421 0908 977 622,  
[kostelnik.albin@slspo.sk](mailto:kostelnik.albin@slspo.sk),

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: PLANVIA s.r.o.  
Sídlo: Lesnícka 66, 080 05 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Marek Mičo  
Zapísaná v: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
vložka číslo: 41775/P  
IČO: 53 614 950  
DIČ: 2121426835  
IČ DPH: SK2121426835  
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.  
IBAN, SWIFT: SK76 8330 0000 0028 0195 3820

Osoba oprávnená rokovať vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Marek Mičo – konateľ,  
0911 546 353, [info@planvia.sk](mailto:info@planvia.sk)

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Marek Mičo – konateľ,  
0911 546 353, info@planvia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Článok 2 Preambula**

- 2.1 Dňa 10.6.2025 bola medzi Objednávateľom ako verejným obstarávateľom so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších podpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)

### **Identifikačné údaje verejného obstarávania:**

Typ zákazky:	Podlimitná zákazka
Postup:	Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou následného zadania podlimitnej zákazky podľa § 108 ZVO
ID v IS ERANET:	4045
Názov akcie:	Zníženie energetickej náročnosti a obnova internátu - PD
Predmet zákazky:	Zníženie energetickej náročnosti a obnova školského internátu vrátane prepojovacích chodieb a telocvične školy - PD

## **Článok 3 Predmet Dodatku**

- 3.1 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela a termín dodania diela o cenu za doplňujúce služby, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 7.8 Zmluvy o dielo: „Ak v priebehu vykonania Diela nastanú zmeny a okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať v procese verejného obstarávania, a ktoré budú mať podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, Objednávateľ je oprávnený upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia za dodržania vnútroorganizačných postupov Objednávateľa a podmienok podľa ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. b), bod 2. ZVO.

V článku 6 Lehoty plnenia záväzkov Zmluvy sa bod 6.1 mení a znie:

Pôvodné znenie:

Doba realizácie Diela podľa bodu 4.1 Zmluvy je najviac 120 dní a plynie odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy do dňa podpisu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa bodu 8.2 Zmluvy.

Nové znenie:

Doba realizácie Diela podľa bodu 4.1 Zmluvy je najviac 150 dní a plynie odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy do dňa podpisu Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa bodu 8.2 Zmluvy.


V článku 7 Cena za dielo a odmeny za vykonanie činností sa bod 7.2. mení a znie nasledovne:

7.2	Cena za zhotovenie Diela.	
	Cena Diela bez DPH (pôvodná):	91 000 EUR
	Sadzba DPH:	23 %
	DPH (pôvodná):	20 930 EUR
	Cena Diela s DPH (pôvodná):	111 930 EUR
	Cena Diela bez DPH (naviac práce):	9 000 EUR
	Sadzba DPH:	23 %
	DPH (naviac práce):	2 070 EUR
	Cena Diela s DPH (naviac práce):	11 070 EUR
	Cena Diela bez DPH (zmenená):	100 000 EUR
	Sadzba DPH:	23 %
	DPH (zmenená):	23 000 EUR
	Cena Diela s DPH (zmenená):	123 000 EUR
7.3	Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta (min. 15 % z ceny podľa bodu 7.2 Zmluvy).	
	Odmena bez DPH:	18 000 EUR
	Sadzba DPH:	23 %
	DPH:	4 140 EUR
	Odmena s DPH:	22 140 EUR
7.4	Odmena za vykonanie činnosti dohľadu projektanta a autorského dohľadu (min. 10 % z ceny podľa bodu 7.2 Zmluvy).	
	Odmena bez DPH:	12 000 EUR
	Sadzba DPH:	23 %
	DPH:	2 760 EUR
	Odmena s DPH:	14 760 EUR
7.5	Celková zmluvná cena (spolu cena za Dielo podľa bodu 7.2 a odmena podľa bodu 7.3 a 7.4 ).	
	Celková cena bez DPH:	130 000 EUR
	Sadzba DPH:	23 %
	DPH:	29 990 EUR
	Celková cena s DPH:	159 990 EUR
	Celková cena s DPH slovom:	stopäťdesiatdeväťtisícdeväťsto EUR

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Tento dodatok bol zverejnený dňa: 10.10.2025

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 11.10.2025