

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1, 080 01 Prešov

DODATOK č. 2 k Zmluve na modernizáciu servera

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|--------------------------|--|
| 1.1 Objednávateľ: | Stredná odborná škola technická |
| | Volgogradská 1, 080 01 Prešov |
| zastúpený riaditeľom: | Ing. Janka Galdunová |
| IČO : | 00893251 |
| DIČ: | 2021303251 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| číslo účtu: | SK58 8180 0000 0070 0051 7749 |

A

| | |
|------------------------|--|
| 1.2. Dodávateľ: | Jorit s.r.o. |
| | Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava |
| Zastúpený: | Ing. Adam Hutka |
| IČO : | 46479031 |
| DIČ: | 2820007553 |
| IČ DPH: | SK2820007553 |
| Bankové spojenie: | VÚB banka, a.s |
| číslo účtu: | SK20 0200 0000 0035 2986 9551 |
| zapísaný | v OR Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 78162/B |

Čl. II.
PREDMET DODATKU


V Čl. V TERMÍN PLNENIA Zmluvy na modernizáciu servera sa bod 5.1. upravuje nasledovne:

„Termín plnenia vyjadruje lehotu spustenia servera do prevádzky od zadania zákazky, ktorý je najneskôr do 30. 11. 2022.“

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

V Prešove, dňa 29. 06. 2022

V BRATISLAVE, dňa 30.6.2022


Ing. Janka Galdunová
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov


Ing. Adam Hutka
Jorit s.r.o.