

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 23. 8. 2021
uzatvorený v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Spojená škola
Sídlo: Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 53265301
DIČ: 2121317979
IČ DPH: nie je platca
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Bondra, poverený vedením školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 86 8180 0000 0070 0065 1534
Web: <https://www.sosjsl.sk/>

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
zmluvných a technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Ján
Bondra, poverený vedením školy, e-mail: sekretariat@ssjsl.sk, tel.: 052 71 643 11

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: RN - roofs s.r.o.
Sídlo: Železničná 27, 053 61 Spišské Vlachy
Štatutárny orgán: Rastislav Novák
Zapísaná v: OR SR okresný súd Košice 1, oddiel sro, vložka č. 15060/V
IČO: 365808856
DIČ: 2021857706
IČ DPH: SK2021857706
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN, SWIFT: SK 19 1100 0000 0026 2584 0893

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných Rastislav Novák, konateľ, +421 905 848086, rn-strechy@rn-strechy.sk
b) technických Rastislav Novák, konateľ, +421 905 848086, rn-strechy@rn-strechy.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Preambula

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a odsúhlasení žiadosti o dofinancovanie zo strany Prešovského samosprávneho kraja Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23. 8. 2021 z titulu dofinancovania stavby v nadväznosti na § 18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli, že:

Článok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy – bod 3.2 sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa v rámci realizovanej zákazky : „Oprava strechy objektu školy Obchodná akadémia“ pre Spojenú školu Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Predmet dodatku je bližšie špecifikovaný v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1.

Článok 5 Cena a platobné podmienky – bod 5.2 sa mení takto:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Celková cena diela bez DPH	:	145 239,43 €
Sadzba DPH	:	20 %
Výška DPH	:	29 047,88 €
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH :		174 287,31 €

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Dohodnutá cena za dielo výške 160 993,12 s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe súhlasu PSK navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške : 13 294,19 s DPH.



III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 23. 08. 2021 ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Starej Ľubovni dňa : 10.12.2021

V Starej Ľubovni dňa: 10.12.2021

Za zhotoviteľa:



ROZPOČET K Prácam Naviac

Stavba: St.Lubovňa ,OA Jarmočná 108 , Práce Naviac
Objekt: Rekonštrukcia STRECHY

Objednávateľ: p.riaditeľ Bondra
Zhotoviteľ: RN-roofs s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ra
Dátum: 6. 11. 2021

ICU-36380856 IC DPH: SK20218577416

Č.	KCN	Kód položky	Pôpis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV										
PSV					7 991,00		3 087,49		11 078,49	
762 Konštrukcie tesárske					5 635,21		2 626,58		8 261,79	
1	605	605120007100.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hránené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm	m3	7,848	390,00		0,00		4,316
2	R	762332932	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2	m	48,000	22,15	0,00	1 063,20	1 063,20	0,700
3	605	6051100065251	Dosky hr.25 š.100mm	m3	5,600	385,26		0,00	2 157,46	0,000
4	R	762343935	Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru nad 8 m2	m2	52,400	22,55	0,00	1 181,62	1 181,62	0,748
5	R	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	10,740	27,11	289,77	1,39	291,16	0,000
6	762	762421313.S	Obloženie strešných podhládov z dosiek skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	6,000	25,31	127,26	24,60	151,86	0,051
7	762	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	79,060	4,50	0,00	355,77	355,77	0,000
764 Konštrukcie klampiarske					402,00		319,45		721,45	
8	R	764454802	Klampa demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	8,000	1,50	0,00	12,00	12,00	0,000
9	R	764751113	Lakoplast. rúry odkvapové SROR d 120 mm	m	8,000	24,50	0,00	196,00	196,00	0,019
10	764	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm	ks	25,000	20,00	402,00	98,00	500,00	0,010
11	764	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,080	1,90	0,00	13,45	13,45	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové										
767					1 953,79		141,46		2 095,25	
12	760	767310110.S	Dodávka a Montáž výlezu do šikmej strechy s lemovaním pre nevýkurované priestory	ks	1,000	141,62	0,16	141,46	141,62	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	611	611310001700	Rozdiel v cene za Strešné oknoo rozmere šxv 780x1180 mm, z navrhovaného rozmery v rozpočte šxv 55/78 mm	ks	9,000	217,07	1 953,63	0,00	1 953,63	0,405

Celkom bez Dph:

7 991,00 3 087,49 11 078,49 6,249



KRYCI LIST ROZPOCTU Prác NAVIAC

Názov stavby **Stará Ľubovňa , OA Jarmočná 108 , Práce Naviac**

Názov objektu **Rekonštrukcia STRECHY**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **p.riaditeľ Bondra**

Projektant

Zhotoviteľ **RN-roofs s.r.o.**

Spracoval **Rastislav Novák**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

6.11.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 991,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 087,49	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 078,49	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	11 078,49
24	DPH 20,00 % z 11 078,49	2 215,70
25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 294,19

E Prípochty a odpochty

	Dodávky zadávateľa	0,00
	Kľzáva doložka	0,00
	Zvýhodnenie + -	0,00

RN - roofs s.r.o.

Ing. Rastislav Novák

01151 - Spišská Vieska

01151 - Spišská Vieska