

Dodatok č. 1
(ďalej len „**Dodatok**“)
k Zmluve o dielo 16/2022 zo dňa 03.10.2022
(ďalej len „**Zmluva**“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Sídlo: Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce
Štatutárny orgán: PhDr. Katarína Bolisegová
IČO: 00 691 861
DIČ: 2021202436
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0051 2083

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Jana Faixová, vedúca ÚEOČ

b) technických: Mgr. Peter Liška, vedúci Vp

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: MILANKO spol. s r.o.
Sídlo: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: JUDr. Milan Tkáč, konateľ
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 8190/V
IČO: 31 731 244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK76 0200 0000 2518 0553

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: JUDr. Milan Tkáč, konateľ

b) technických: JUDr. Milan Tkáč, konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Čl. II

Predmet dodatku

2. Tento Dodatok č. 1 k ZoD je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu realizovaných prác (Príloha č. 5 - Rozpočet prác navyše) v zmysle bodu 5.7 Zmluvy a v súlade s ust. 18 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia Zmluvu o dielo č. 16/2022 zo dňa 3.10.2022 nasledovne:

2.1 V Článku 3 ZoD Predmet a doba trvania Zmluvy sa do bodu 3.1 dopĺňa podbod 3.1.1 nasledovne:

3.1.1 Predmet plnenia Zmluvy sa Dodatkom č.1 upravuje o realizáciu prác navyše definovaných v Prílohe č. 5 – Rozpočet prác navyše, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2 V Článku 5 ZoD Cena a platobné podmienky sa do bodu 5.2 Zmluvy dopĺňa podbod 5.2.1 nasledovne:

5.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne zhotovenie predmetu Zmluvy uvedeného v Článku 3 podľa Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

<i>Cena bez DPH podľa pôvodnej Zmluvy</i>	<i>151 525,00 EUR bez DPH</i>
<i>Sadzba DPH</i>	<i>20%</i>
<i>DPH</i>	<i>30 305,00 EUR</i>
<i>Cena vrátane DPH podľa pôvodnej Zmluvy</i>	<i>181 830,00 EUR s DPH</i>

Cena prác navyše podľa Dodatku č. 1 ***20 487,86 EUR bez DPH***

<i>Celková konečná cena diela bez DPH</i>	<i>172 012,86 EUR bez DPH</i>
<i>Sadzba DPH</i>	<i>20%</i>
<i>DPH</i>	<i>34 402,57EUR</i>
<i>Celková konečná cena diela s DPH</i>	<i>206 415,43 EUR s DPH</i>

Celková cena diela s DPH slovom: dvestošesťtisícštyristopäťnásť 43/100 EUR

Položkový Rozpočet prác navyše je prílohou tohto Dodatku.

2.3 V Článku 5 ZoD Cena a platobné podmienky sa do bodu 5.2.2 Zmluvy dopĺňa podbod

5.2.2 nasledovne:

5.2.2. Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávatel' 2,5% z ceny bez DPH /ďalej len zádržné/. Táto skutočnosť bude v záverečnej faktúre. Platnosť 2,5% zádržného musí trvať do odstránenia väd a nedorobkov zapísaných v preberacom a odovzdávacom konaní stavby. Zádržné bude uvoľnené na základe požiadavky Zhotoviteľa, ktorý k nej predloží zápis o odovzdaní väd a nedorobkov.


Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.
6. Prílohou tohto Dodatku je *Príloha č. 5 – Rozpočet prác navyše*.


Objednávateľ:

V Batizovciach, dňa: 26.1.2021



Zhotoviteľ:

v Spišskej Novej Vsi, dňa: 26.1.2021



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PN2022/11
Stavba: Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areáli CSS-PD

JKSO:
Miesto: Batizovce

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb Domov po Tatrami, Batizovce

Zhotoviteľ:
MILANKO spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 30.11.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31731244
IČ DPH: SK2020505190

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			20 487,86
			Výška dane
			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	4 097,57
znižená	20,00%	0,00	
	20,00%	20 487,86	
Cena s DPH			24 585,43
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objedná

Zhotovite

Dátum

Dátum a p

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PN2022/11

Stavba: Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areáli CSS-PD

Miesto: Batizovce

Dátum: 30.11.2022

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Domov po Tatrami, Batizovce

Projektant:

Zhotoviteľ: MILANKO spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		20 487,86	24 585,43
SO01	Rekonštrukcia rozvodov splaškovej vody	4 980,16	5 976,19
SO02	Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej vody - Práce navyš	15 507,70	18 609,24

