Cislo z Registra zmluv:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len Zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZVO*)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Stredna priemyselna Skola elektrotechnicka, Plzenska 1, Presov
Sidlo organizacie: Plzenska 1, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Martin Broda, riaditel’ skoly

ICO: 00161829

DIC: 2020521811

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK77

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Martin Broda, riaditel
Skoly, +421 918 739 298, sekretariat@spse-po.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PhDr. Erika Adamova,
technicko-ekonomicka manazérka, +421 918 740 576

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel Skupina dodavatelov ,,Zdruzenie JMJ-UNH SPS
Elektrotechnicka“

Veduci ¢len skupiny:

Nézov: JM]J stav s. 1. 0.

Sidlo: Zaborska 244/4, 082 52 Dulova Ves

Statutarny orgéan: Ing. Jozef Baloga, konatel’

Zapisand v: Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka
¢. 30546/P

1CO: 47779730

DIC: 2024101783

IC DPH: SK2024101783

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN, SWIFT: SK10

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Jozef Baloga, konater,
+421 907 , jmjstav(@jmjstav.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Jozef Baloga, konatel’,
+421 907 , jmjstav(@jmjstav.sk

Clen skupiny:
Nazov: UNH spol. s r.o.
Sidlo: Lubochnianska 5/A, Cubotice 080 06



2.1

2.2

2.3

3.1

Statutarny orgéan: Ing. arch. Kamil Sedlar, konatel
Martin Fecko, konatel’

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka
¢. 23910/P

ICO: 45984808

DIC: 2023175374

IC DPH: SK 2023175374

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN, SWIFT: SK19

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. arch. Kamil Sedlar,
konatel’, +421 905 , unh@unh.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. arch. Kamil Sedlar,
konatel’, +421 905 , unh@unh.sk

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani v stlade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a stivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v stlade s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né idaje verejného obstaravania:

Typ zékazky: Podlimitna zakazka

Postup: Zadavanie podlimitnej zakazky s oslovenim minimalne 3
hospodarskych subjektov podla § 108 ZVO, vyhlasené dna
18.07.2025 v informa¢nom systéme IS EVO pod znackou 538718

ID v IS ERANET: 4583

Nazov akcie: Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramei SPS
elektrotechnickej, Plzenska 1, PreSov
Predmet zakazky: Modernizacia uc¢ebni Centra excelentnosti pre projekt ,,Podpora

Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramci  SPS
elektrotechnickej, Plzenska 1

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju a prejavuju svoju volu, ze buda spolo¢ne koordinovat’
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a ako aj z inych zdrojov
ziskanych na zéklade nenavratného financného prispevku (d’alej len ,,NFP”) ak budt v ramci
prislus$nej vyzvy a schvalenej ziadosti na dany ucel zabezpeCenia financovania predmetu
zmluvy schvélené a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci investicnej
akcie ,,Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v ramci SPS elektrotechnicke;,
Plzenska 1, Presov*. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu: odo dia jej ti¢innosti do splnenia
vsetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.
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Predmet Zmluvy je blizSie $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo alebo ,,stavba®), v sulade s ktorymi
bude realizovany. Projektovii dokumentaciu spracoval mArchus, s.r.o., Chmelova 3, 080 05
Presov.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
$pecifikacii a cenach, a to najma:

— podrla priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skiiSok v stlade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoc¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania verejnej prace/stavby pozostavajiceho z pravidiel
uzivania, pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zékona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— dodanie dokumentacie skuto¢ného zhotovenia stavby podl'a zakona ¢. 25/2025 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, ze méa odborna
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou,
ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy, jej prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zédklade dielo
zrealizovat” v dohodnutom Case, v dohodnutej kvalite a za dohodnutt cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavidzuje postupovat’ samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej
Unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
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a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipozZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho,
ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nem6ze uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle Zakona o
verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujlice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspe$ny uchadza¢ a st rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskor$ich predpisov.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 323 628,50 EUR

Sadzba DPH: 23 %

DPH: 74 434,56 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 398 063,06 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: tristodevat'desiatosemtisicSest’desiattri 06/100 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozend polozkovym rozpoctom -
ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, pripadne dojde k zvySeniu sadzby DPH zdovodov na strane
Zhotovitela, zavédzuje sa, Ze cenu Diela podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekroci.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodédvatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizécii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzadujui na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odstihlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
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nepovazuju prace, ktoré nie si zahrnuté v Prilohe €. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy €. 1 — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, priCom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel'a na znizenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvna cena moéze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob ur€enia ceny naviac prac

je v zmysle tejto Zmluvy uréeny spdsobom popisanym nizsie.

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnut’ Objednavatel'ovi zl'avu z tejto ceny.

— polozky naviac prac, ktoré nie je mozné ocenit’ podl'a predchadzajucich odrazok tohto bodu,
Zhotovitel’ oceni obdobnym spdsobom, ako vecne najblizsie existujiice polozky v programe
podla prechadzajicej odrazky tohto bodu a Objednavatel'ovi predlozi jednotkovi cenu s
vratane rozdelenia na cenu za material (dodavku) a cenu za pracu (montaz), pricom ak
Objednavatel’ zabezpeci cenovi ponuku na ti istu dodavku a montaz a kone¢na jednotkova
cena predmetnej polozky po navysSeni o 10 % oproti jednotkovej cene z cenovej ponuky
zabezpecenej Objednavatelom bude nizsia, ako jednotkova cena predlozena Zhotovitel'om,
Zhotovitel’ je povinny tto nizsiu jednotkovia cenu akceptovat’.

Zhotovitel’ je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit’ ku kazdej polozke naviac

prac vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom §tadiu

realizacie Diela véas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatela.

Na ziadost Objednéavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit' ocenenie Objednivatel'om

pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dovodovu spravu

a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje

Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto

naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednéavatel'a na naviac prace predlozi oceneny vykaz

vymer naviac prac na odsthlasenie ceny naviac prac Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak

dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spésobom uréenym

na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusSne polozky prac naviac podla pokynov

Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavizuje po odsthlaseni naviac prac Objedndvatel'om uzavriet' dodatok k Zmluve

na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,

a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac

naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej praicam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Strana 5 z 24



5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP a podmienkami poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uc¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urCenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je podrobnejsie rozpisana v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujq,
ze Priloha €. 2 je uréujtca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zaviazny a k jeho zmene
moze dojst’ vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v
sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytyCenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, oznaCenia stavby,
zriadenia a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpe¢nosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj naklady
na vodné, sto¢né, elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu doddvok a prac formou
¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po ukonceni mesiaca, v ktorom boli stavebné prace
realizované alebo po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uzivanie si
vyzaduje zabudovanie mozno zahrnut’ do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit kone¢nu faktiru az po ukonCeni celého Diela ajeho odovzdani
Objednavatelovi podla Clanok 11, na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac
stavebnym dozorom Objednéavatel’a. Vyska konecnej faktiry musi byt minimélne 5 % z ceny
Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budu podrobné stpisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitel'a odsthlasené stavebnym dozorom
Objednavatel'a a Objednavatel'om. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva origindly prislusnej
faktiry a zavizuje sa na poziadanie Objednavatel'a vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie
originaly dotknutej fakttry.

Ciastkové faktiry aj konetna faktura su splatné do $estdesiat (60) dni od ich doruéenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynit diilom nasledujucim po dni, v ktorom bola
faktara preukdzatelne dorucend Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktura bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;
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5.20

6.1

6.2

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je minimalne na krycom
liste potvrdeny podpisom a peciatkou Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné udaje, nebude
obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, alebo nebude potvrdeny podpisom a
peciatkou Zhotovitel'a a stavebného dozoru Objednavatel'a, Objednavatel’ je opravneny vratit
ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiuru (danovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeSkani s jej uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary za¢ne plynat’ od nasledujiceho dna po jej doruéeni
Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokoldrneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garancnu zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitel'a, najneskdr ku ditu urenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na ti¢et Objednavatel’a,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urcenej podla tohto bodu, s platnostou najneskoér ku dnu
urc¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skoér nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garancnej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

zarucnej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapricinenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vySke z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel povinny
vykonovl zaruku do pitnast’ (15) dni navysit’ na pdvodni vysSku. V pripade odstipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednavatel'ovi vznikne méze Objednavatel
kompenzovat’ v plnej vyske z garancnej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garanéni zabezpeku do pétnast’ (15) dni navysit
na povodnt vysku. O uvolnenie garanénej zabezpeky moze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.

Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavazuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujliceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na zaklade pisomne;j
vyzvy Objednéavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ od nasledujuceho dia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti Gi€innosti Zmluvy, vypratani
objektu so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zékazky v
zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska
apred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy podla ¢asového harmonogramu,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit’ neoddelite'na sucast’ Zmluvy ako stcast’ Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podl'a harmonogramu, z dévodov na jeho

strane, v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy podla
bodu 17.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predlozeny a odstihlaseny harmonogram prac moéze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ mdze urcit, Zze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom cCase
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace zatne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objedndvatel’a. Prerusenie prac a z vysSie uvedené¢ho dovodu, nedodrzanie
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitela s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim Objednavatel’a (poskytnutim si¢innosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu Skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie zavézkov Objednavatela voci d’al§im zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omesSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sticasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dévodu odoslaného odstiipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z ddvodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeSkania subdodévatel'a Zhotovitela alebo trete;j
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ mé pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchéadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané a prevzaté Objednavatelom a stavebnym dozorom Objednéavatela ku
ditu prerusenia zhotovenia Diela. Objednavatel' zaplati Zhotovitelovi aj objektivne
preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.
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9.1
9.1.1

9.13
9.14

9.2
9.2.1

9.2.2

9.23

9.2.4

9.2.5

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Plzenska 1, 080 01 Presov

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za S$trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnut v bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
z&vaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikoI'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila,
alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora spdsobuje verejné pohorsenie,
alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziadicu
z objektivnych a preukazate'nych dovodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude Zhotovitel'om
bezodkladne nahradena inou osobou.

Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebni na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy, predovsetkym dodrziavanie ustanoveni tejto Zmluvy a zékona €. 25/2025 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistnil zmluvu audrziavat' ju v platnosti po celu dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akiukol'vek Skodu
spdsobent1 na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude spdsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednévatelovi
najneskor jeden (1) deni pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moéze Zhotovitel preukdzat' aj predloZzenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avS§ak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatel'ov
dodrziavali zésady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budi zakryté. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.
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9.4
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9.6.1

9.6.2

9.6.3
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9.7
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Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’alSimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinajti predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborna
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$s§im rizikom, pri
ktorych mo6ze vzniknut' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornt
sposobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a
necistotu sposobent jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochddzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentéciu (dielenska,
vyrobnu a pod.), ktord nie je sucastou projektovej dokumentécie stavby Objednévatelovi
najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred zaCatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena
dokumentdcia tyka. Vykonavanie prac bez odstihlasenia dodéavatel'skej dokumentacie nezaklada
narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhti Zmluvnl stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazd4d Zmluvna strana je tiez povinnd informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
plénovanom termine.
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9.11 Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vys$sej moci vSeobecne zname.

9.12  Zhotovitel musi mat pisomne odsuhlasenut kazdii zamenu pouzitia nazvu polozky
$pecifikovanej v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 Zmluvy Objednavatelom, aj v pripade, Ze v nich bude
uvedené, Ze dany vyrobok je mozné zamenit za ekvivalent.

9.13  Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatel'a v dostatoénom Casovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich os6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sucinnost ma zabezpeCit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

9.14  Zhotovitel' sa zavizuje poskytnit Objednavatelovi vSetku stéinnost’ potrebnu k ziskaniu
kolauda¢ného osvedCenia stavby a tato jeho Cinnost’ je sucastou dohodnutej ceny diela. V
pripade porusenia tohto zavéizku, zodpoveda Objednavatel'ovi za sposobenu Skodu.

Clinok 10
Stavebny dozor, dohl’ad projektanta a autorsky dohPad, Stavbyvedici a stavebny dennik

10.1  Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade Mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najma osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov,
odsuhlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku a pravidelne
vyberat kdpie uréené pre Objednavatela, organizovat’ planované kontroly, informovat
Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel je
povinny mu toto umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢&. 25/2025 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a prislusnymi vykonavacimi predpismi (d’alej len ,,Stavebny
zakon“) povinnosti stavbyvedticeho a zodpovednost’ za realizaciu Diela podla ustanoveni tejto
Zmluvy.

10.2  Objednavatel’ osobu povereni vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatel’a vcas
oznami pisomne Zhotovitel'ovi.

10.3  Dohl'adom projektanta a autorskym dohl'adom Objednavatel’ poveril na zéklade Zmluvy o dielo
uzatvorenej s Objedndvatelom spracovatela projektovej dokumentacie uvedené¢ho v bode 3.2
Zmluvy. Dohl'ad projektanta a autorsky dohlad je opravneny najméd osobne a systematicky
sledovat’ a kontrolovat’ dodrziavanie realizdcie Diela v stilade projektovou dokumentaciou,
ktora tvori Prilohu €. 1 Zmluvy, postup prac, ich kvalitu, dodrziavanie technologickych
postupov a predpisov, vykonéavat’ zdpisy v stavebnom denniku, Zhotovitel' je povinny mu to
umoznit’.

10.4  Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jozef Ondrej¢éak, osvedcenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho ¢.: 05950*10*

10.5  Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustdle zodpovedni osobu, ktorad
zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel vymeni povereného stavbyveduceho uvedeného v bode 10.4 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednédvatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred a zaslat’ Objednavatelovi na odsuhlasenie osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost’ stavbyvediiceho. Ak povereny stavbyveduci neméze byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1)
pracovny deii vopred.

Strana 12 z 24



10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

11.3

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvediceho. Zhotovitel’ je povinny tuto poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skuto¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zavéizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada zakon €. 25/2025 Z. z. v zneni neskorsich predpisov s prislusnymi vykonavacimi
predpismi, podl'a pokynov stavebného dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat
svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu
v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel
povazuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny tito skuto¢nost’ v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky Udaje, ktoré su dodlezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé daje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonCeni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykondva zaznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ st predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt’ na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vsetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery véac¢sie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt’ podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale m6zu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ Diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuhlasenymi zmenami, pokial st prdce na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Objednavatel nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizacie Diela podla bodu 7.1.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednéavatel’a na obhliadku stavby za Gcelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pitnast’ (15) dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednéavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za ucelom zacatia preberaciecho konania sa zucastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objedndvatela a zodpovedny
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11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.7

zamestnanec PreSovského samospravneho kraja a v ramci tejto obhliadky vykonaji podrobnu
prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posudena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac.
Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho konania, v ktorej buda
spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktora pripravi stavebny dozor
Objednavatela. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto
bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom Protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela ¢ast’ realizovanu v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsuhlasenych
zmien, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Zavere¢né stanovisko stavbyvedticeho;

—  Prislu$nua kopiu cCasti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedc¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy, vratane overené¢ho geometrického
planu;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené¢ na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto pontuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat’.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a zodpovednym zamestnancom PreSovského samospravneho kraja. Najneskoér pri tomto
preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;
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11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najméa
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitel’a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Gasti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutel’'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celu dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diecla na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentaciou a prislusSnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavizuje sa na stavebni cast’ zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prisluSenstvo dodavané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaja
krat$ie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nti dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pét’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméciu
sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za den nahlésenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje deni odoslania e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad za ucasti Objednavatel’a a stavebného dozoru Objednévatela,
z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku,
reklamaciu nemdze odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel'a
o vadach predmetu Zmluvy bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do pét’ (5) pracovnych dni
odo dna oznamenia Objedndvatela o vadach, a navrhniit’ termin odstranenia reklamovanych
vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit’, ak sa mu nezda primerany. Ak sa
Zhotovitel nevyjadri k oznameniu Objednavatel'a o vadach do pét’ (5) pracovnych dni plati, ze
reklamaciu uznéva a Objednévatel’ mu ur¢i termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’
sa zavézuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
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12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel’, ak sa Zhotovitel’ nevyjadril k oznameniu Objednévatela o vadach. V pripade ak
Zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu vad do pat’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnute;j
doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady int $pecializovanu firmu; vsetky
takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocCitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat' s ich odstraiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynut’ dhom nasledujicim po dni Protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zarucénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ bezodkladne na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
takymi, ktoré zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuaskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a stcasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujtice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaruc¢na doba na reklamovanu ¢ast’ Dicla sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zarucnej doby a zisteni, i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a tdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednévatelovi
pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudi Objednévatelovi odovzdané, nemoéze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované ndroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednéavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikntl v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
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13.2

13.3

13.4

14.1

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z dovodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednavatelovi Skoda =z titulu neposkytnutia dotécie,
nenavratného finan¢ného prispevku poskytovatel'om pomoci alebo udelenia korekcie znizenim
vysky nenavratného financného prispevku alebo zneopravnenia Casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za thto Skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez
DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k ozndmeniu Objednavatel'a o vaddch podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materidlu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel’
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

— Zaporusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 5.8.2 a Clanku 9 tejto
Zmluvy, za ktora nie je ur¢ena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednéavatel'ovi
sankciu vo vyske 1 000,00 EUR aj opakovane.

— Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatelom.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezaniké narok Objednavatel'a
na odsttipenie od Zmluvy.
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15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.4
15.4.1

— 'V pripade porusSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.5, 4.2 a v
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktoru nie je
urc¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazd¢ jednotlivé poruSenie alebo za kazdy denn omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstpenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstlipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa neuskuto¢nili ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych ¢lenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatelovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnit” Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodévatel'ov.

Konflikt zadujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit' najmad v désledku ekonomickych zadujmov, politickej alebo ndrodnej
spriaznenosti, rodinnych i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spolo¢nych
zdujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodéavatelia
nedostali do situacie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodévatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zaviazku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodévatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
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Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiiial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodéavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a“); bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel’a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatelovi vSetky udaje v rozsahu podl'a Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok uc¢asti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezdovodne odmietnut. Ak zhotovitel nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodavatel'a nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto
subdodavatel’'ovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu
na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouZzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy
akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zaviazky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmai je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a ucinnosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v sulade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a st¢asne vyhlasuje, ze Ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytniut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusSuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na urcenti e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pradvnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného doévodu bude
Objednévatel'ovi ulozena pokuta alebo iné sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnévani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobentl, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatel'ovi skutocni Skodu, ktorda mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast (15) dni odo diia dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wuréenie skutocnej Skody sposobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zdklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel'a
domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmé sa zavizuje zabezpecit
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15.6.2

15.6.3

16.1

16.2

16.3

aktualne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo moze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnentl osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registracna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’; tym nie su dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavazuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podl'a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpec¢ili plnenie
povinnosti vyplyvajtcich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vSetkych zmlav a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatel’a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola poruSend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami dorucenymi poStou, osobne alebo autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana poStou, povazuje sa za doruc¢enu
ditom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo dia podania
zasielky na poste, ak sa ulozend zasielka vratila spat’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom
nedozvedel. Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za dorucenti diiom prevzatia a ak
e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujtici pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zaviazuji prednostne rieSit vzijomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavézné skuSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd, mdze si
kazdd zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Stditnym alebo Stdtom
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uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skuSok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v &ase vzniku zévizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylu€ujice zodpovednost’ s obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediceho uvedeného
v bode 10.4 Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikacnych
tidajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Téato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutoctiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie/nenavratného financného prispevku vykonavany na to urenymi a opravnenymi
osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnut’ tymto osobam vSetku potrebni sucinnost’ v
nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednévatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su oprdvnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$§iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemozinujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.
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Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon¢enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost’ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavaterla,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako uruje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani, z ddvodov na jeho strane,
voéi ¢asovému harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrZanie zavazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusSenie Zmluvy.

Odsttpenie od Zmluvy je ¢inné ditom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvne;j strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel'a a
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrat¢ Objednavatelom do dia
nadobudnutia t¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.
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Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a vcasnému poskytovaniu si¢innosti pre Objednavatela
spocivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢&. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netuc¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysSlanému tGcelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajlica pravna uprava vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uc¢innost’ dinom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie vSak skor ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 18.10 tejto zmluvy.

Pre nadobudnutie u¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie u¢innosti tejto Zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda uc¢innost’ po splneni odkladacich podmienok, ktoré¢ spocivaji v tom, Ze bude
Zastupitel'stvom PreSovského samospravneho kraja schvélené financné krytie na realizaciu
tohto projektu a bude wuzavretd zmluva o poskytnuti NFP medzi Objednavatel'om
a poskytovatelom pomoci a poskytovatel pomoci potvrdi spravnost’ vykonaného verejného
obstaravania prijimatel'om pomoci, ak sa pre nadobudnutie G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
viaze kontrola spravnosti verejného obstaravania podl'a osobitnych predpisov poskytovatel'a
pomoci

O nadobudnuti uc¢innosti tejto zmluvy bude Objednévatel’ bezodkladne, najneskdr do pét’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G€innosti informovat’ zhotovitela.
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Objednavatel”. Zhotovitel”:

V Presove, dna V Luboticiach, dia
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel'a ,,Skupina dodavatel'ov*:
Ing. Martin Broda Ing. Jozef Baloga
riaditel’ konatel’ JMIJ stav s.r.o.

Ing. arch. Kamil Sedlar
konatel’ UNH spol. s r.o.

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobtda uc¢innost’ dna:
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