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Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo  
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 22.1.2018 
na zhotovenie stavby:  

 
DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA 
Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa 

 
Objednávateľ: 
Názov:   Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa   
Sídlo:                       Mierová 88, 064 01  Stará Ľubovňa 
IČO:                          00 691 798 
DIČ:                         2020713057 
IČ DPH :                  nie je platcom DPH 
Zastúpený:  Ing. Peter Mucha, riaditeľ 
IBAN:   SK8981800000007000512729 
BIC:    
ďalej ako "objednávateľ" 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s. 
Sídlo:   Volgogradská 9, 080 01  Prešov 
IČO:   44 886 021 
DIČ:   2022857749 
IČ DPH:  SK2022857749 
Zapísaný v :  Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P 
Zastúpený:  Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
IBAN:   SK45 0200 0000 0028 6331 2455 
BIC:   SUBASKBX 
ďalej ako "zhotoviteľ" 

 

sa v zmysle čl. V. ods. 6. Zmluvy o dielo zapísanej v registri zmlúv DpS pod číslom 5/2018, 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: DOMOV 
PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „A“ 
sa na základe žiadosti zhotoviteľa dohodli na uzavretí dodatku k zmluve za nasledovných 
podmienok a v nasledovnom znení: 
 

Článok I  

     Týmto dodatkom sa v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, 
STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „F“ Technické riešenie 
zhotoviteľa ruší celá časť s názvom LIKVIDÁCIA ODPADU VZNIKAJÚCEHO POČAS 
STAVEBNÝCH PRÁC a nahrádza sa novou celou časťou LIKVIDÁCIA ODPADU 
VZNIKAJÚCEHO POČAS STAVEBNÝCH PRÁC, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku a je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou.    
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Článok II  

     Týmto dodatkom v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ 
ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „D“ Cena diela a platobné 
podmienky sa ruší v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 1 položka č. 11 Soklový profil SL 
14 (hliníkový) a nahrádza sa novou položkou č. 11 Lišta s okapovým nosom. Ďalej sa týmto 
dodatkom  ruší v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 2 položka č. 11 Soklový profil SL 14 
(hliníkový) a nahrádza sa novou položkou č. 11 Lišta s okapovým nosom.   
     Týmto dodatkom sa taktiež ruší v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 1 položka č. 35 
Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 250x250x15 mm a nahrádza sa novou položkou  
č. 35 Ventilačná mriežka plastová, kruhový prierez. Zároveň sa týmto dodatkom ruší v Špecifikácii 
položiek pre fakturačný celok č. 2 položka č. 35 Ventilačná mriežka plastová, hranatá so sieťkou 
250x250x15 mm a nahrádza sa novou položkou č. 35 Ventilačná mriežka plastová, kruhový prierez. 

Článok III 

     Ostatné ustanovenia všetkých častí zmluvy zostávajú nezmenené. 

Článok IV 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorého po jeho 

podpise dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť tento dodatok, že tento dodatok uzatvorili 

slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok si pred 
jeho uzatvorením prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok 
vlastnoručne podpísali. 
 

Objednávateľ:    
 
Zastúpený:  Ing. Peter Mucha, riaditeľ    
 
Miesto a dátum:        V Starej Ľubovni, dňa 13.7.2018                  
 
Podpis:        
 
 
 
 
 
 
Zhotoviteľ:       
 
Zastúpený:  Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva    
   
Miesto a dátum:          V Prešove, dňa 13.7.2018             
 
Podpis:  




