
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a ako výsledok verejného 
obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov
(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva")
Článok 1 

Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: SOS polytechnická a služieb, 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku 
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník 
Mgr. Jozef Dirga, riaditeľ školy 
00893692 
2020791850 
Štátna pokladnica 
SK41 8180 0000 0070 0051 8928 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Jozef Dirga,

teľ: 0907 940 406, e-mail: riaditel@sosaulsvobodu-sk.vucpo.sk
b) technických: Ing. Michal Lipinský,

tel.: 054/ 7882170, e-mail: lipinský 1 @sosskbardeiovska.iedu.sk

Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie 
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ”) 
a

1.2 Zhotoviteľ 
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v:

STAV -  Invest, s.r.o.
Bardejovská 415/34, 089 01 Svidník 
Stanislav Suvák, konateľ 
Obchodný register Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sro, vložka č. 18637/P 
36780464 
2022380668 
SK2022380668 
SLSP, a.s.
SK06 0900 0000 0052 0529 6442, GIBASKBX 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Stanislav Suvák, konateľ spoločnosti
tel.: 0904 538 846, e-mail: info@stav-invest.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Stanislav Suvák, konateľ spoločnosti
tel.: 0904 538 846, e-mail: info@stav-invest.sk

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie 
IBAN, SWIFT:

(ďalej len „Zhotoviteľ”)
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Článok 2 
Preambula

2.1 Dňa 30.04.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo 
(ďalej len Zmluva) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako 
výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na 
predmet zákazky „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ polytechnickej a služieb 
arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“, zadávaním podlimitnej zákazky 
podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenej dňa 04. 03. 2025. Zmluvné 
strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela z dôvodu vzniku 
nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, súvisiacich s celkovým technickým 
stavom časti objektu (kanalizačných šácht) ktorý nebolo možné počas prípravy projektu 
predpokladať.

2.2 Zmena zmluvy podľa bodu 2.2. tohto dodatku sa uskutočňuje podľa §18 odsek (1) 
písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť 
počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z 
okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti 
predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.7 a 5.10 článku 5 Cena 
a platobné podmienky v spojení s bodom 16.5 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení 
tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom 
v článku III. Dodatku.

Článok 3 
Predmet dodatku

3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky mení sa bod 5.2 ktorého nové znenie znie 
nasledovne

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 
Sadzba DPH:
DPH:
Spolu:

196 165,89 EUR 
23%
45 118,15 EUR 
241 284,04 €

Práce naviac bez DPH: 
Sadzba DPH:
DPH:
Spolu:

3 844,51 € 
23% 
884,24 €
4 728,75 €

Celková cena za Dielo s DPH: 246 012,79 EUR

Slovom: dvestoštyridsaťšesťtisícdvanásť EUR aj 79/100 centov
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Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti 
v pôvodnom znení.

4.3 Prílohami tohto Dodatku č. 1, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú : 
Príloha č. 1, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 5 Zmluvy: Rozpočet naviac prác 
Príloha č.2, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.6 Zmluvy: Zmenový list č. 1

4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) 
rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoví teľ.

4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, 
porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy 
sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a 
ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.

4.7. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do 
päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Vo Svidníku, dňa Vo Svidníku, dňa

Mgr. Jozef Dirga, 
riaditeľ školy

Stanislav Suvák, 
konateľ spoločnosti

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:
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