Dodatok č. 3 
ku zmluve o dielo zo dňa 22.05.2020
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno: 
Vihorlatské múzeum Humenné
Sídlo: 
Námestie slobody 1, 066 18 Humenné


IČO: 
37781391
DIČ: 
2021446889
Štatutárny zástupca: 
Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: 
Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ

Oprávnený jednať vo veciach technických: 
Ing. Gergelčíková Mária
Bankové spojenie: 
Štátna pokladnica

                                                                        číslo účtu 7000512446/8180
IBAN:
SK 67 8180 0000 0070 0051 2446


Tel.: 
00421-57-775 2240
E-mail: 
sekretariat@muzeumhumenne.sk 

Webová stránka:  
http://www.muzeumhumenne.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR

                                                      oprávnená podnikať v SR vznikom organizačnej zložky

 
                            Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava



Sídlo:                  Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava





IČO:                    31792693






DIČ:                    2020253301






IČ pre  DPH:       SK2020253301 





Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I,

                             oddiel Po, vložka číslo 679/B





Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci




Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Sekerák


Osoby oprávnené rokovať  vo veciach technických: Ing. Ján Sekerák, Ing. Marián Mažerík
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
 


                          IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893

Tel.: +421 915 737 237




E-mail: jan.sekerak@metrostav .cz



Webová stránka: www.metrostav.cz



(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. XIX. bod 20.7. Zmluvy o dielo zo dňa  22.05.2020 na realizáciu stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác na stavbe „STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA - III. etapa“ (ďalej len „zmluva“)   v súvislosti so zmenou bankového spojenia zhotoviteľa a z dôvodu potreby vykonať zmenu času plnenia predmetu zmluvy vzhľadom k situácii pandémie Covid-19, nepriaznivým klimatickým podmienkam v zmysle zápisu v stavebnom denníku sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy  formou písomného Dodatku č. 3 k zmluve. 
I. Predmet Dodatku
1.V záhlaví zmluvy
 sa mení s účinnosťou od 01.05.2021 bankové spojenie zhotoviteľa nasledovne:

 Bankové spojenie: Komerční banka, Bratislava

 IBAN:  SK74 8100 0001 1596 1078 0287
 BIC kód banky:   KOMBSKBA

2. Čl. X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy sa v bode 10.2. a 10.3. mení a doplňa nasledovne:  
10.2. Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto zmluvy:  

- 
odovzdanie staveniska: do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,

- 
termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,

-  termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 16 mesiacov od odovzdania   staveniska
10. 3. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (príloha č.2 tejto zmluvy a príloha č. 2A Dodatku č. 3 tejto zmluvy).
II. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 ostávajú nemenné.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Prílohy:

Príloha 2A – Harmonogram výstavby
V Humennom dňa 

Za  Vihorlatské múzeum v Humennom:

Za  Metrostav a.s. 

_________________________ 


____________________________ 

Vasiľ Fedič





Ing. Ján Sekerák
Štatutár





na základe plnej moci 
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