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Zmluva o dielo & .///Z7%5...
uzatvorenej podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi zmiuvnymi stranami

1

Nazov : Spojena $kola T. Sevéenka s vyuéovacim jazykom ukrajinskym
Sidlo: Sladkovicova 4, 080 01 PreSov

Zastipeny: Ing. Igor Andrej¢ak, MBA; riaditel’ Skoly

ICO: 37947923

DvIC: 2022029823

IC DPH: Nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0051 7255

URL: https://aymtspo.edupage.org/

(dalej len ako ,,Objedndvatel™ — opravnena strana)

al
Obchodné meno: N Sp /1/»01’/0& Lr-g
Sidlo; EVPECAEYT 36 //( 290 07 ///f”f’/ar
Zastlpeny: //7(/“' _,,,’5/’&’ Vi a/
ICO: w// J’/Yj { L’
DIC: L 2920, 3/5/ /2
1€ DPH: SE. 2120305742
Bankové spojenie: /7 o< g
{JBFf\LN: Se sy 0200 poog D057 J500 Y057

(dalej len ako ,,Zhotovitel™- zaviazand strana)

(dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany”, jednotiivo aj ako ,zmluvna strana")

Cl. 1. Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok vere]neho obstaravania s nazvom zakazky: ,Rekonstrukcné
‘pracena ob]ektoch Spojenej skoly T. Sevéenka s vyucovacim jazykom ukrajinskym" v zmysle
§3 zékona C. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len
zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZVQO"). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup podla prislusnych ustanoveni §117 zakona o verejnom obstaravani — zaddvanie zakaziek s nizkou
hodnotou.

1.2 Zmluvné strany prehlasujl, Ze maju plnd pravnu subjektivitu a sposobilost’ pravne konat.

Cl. 2. Predmet zmluvy
2.1 STAVEBNE PRACE:

Zhotovitel' zabezpedi kompletnt dodavku a realizaciu stavebnych prac v rozsahu vykazu vymer, podla
platnych STN a zabezpeli vykonanie Uradnej skuSky s vydanim dokladu v tych pripadoch, kde to
vyzaduje vyhldska MPSV a R & 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prad s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia, ak si to predmet tejto zmluvy vyzaduje.

2.2  Stavebné prace vykona Zhotovitel v rozsahu rozpoctu vykaz - vymer, uverejneny v prilohe sitaze na
zaklade ktorej sa uzatvara tato zmluva.

2.3 Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je aj vyhotovenie a dodanie nasledujlcich dokladov:
a) doklad o vyuZiti a zneSkodneni odpadu z vystavby (Zelezny resp. iny odpad z demontaze a pod.);

b) manualy, resp. prevadzkové predpisy na uzivanie a Udrzbu predmetu diela a jeho Casti, ak je to
pre plnenie tejto zmluvy relevantné;

! Dopini uchddzac
2 Cast’, zaviazand strana” - vypini uchddzac svoje kontaktné tidaje, alebo skupina uchadzacov tol'kokrdt, z kolkych dlenov — samostatnych
pravnych subjektov — bude skupina dodavatelov zloZzena.
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¢) vsetky dalSie listiny neuvedené vySSie, ktoré musi objedndvatel’ ako stavebnik predioZit
prislusnému stavebnému dradu a ich zaobstaranie zhotovitelom vyplyva z povahy prac a dodavok
a predmetu plnenia podla uzatvorenej zmluvy o dielo.

Cl. 3. Miesto a termin dodania
Miestom plnenia je: Spojend $kola T. Sevéenka s vyucovacim jazykom ukrajinskym, obec Pre3ov, okres
PreSov, k.U.: Predov, Sladkovicova 4, Cislo parcely: 4212/1 a4212/2, vlastnicky vztah — List vlastnictva
¢. 13674.

Zhotovitel’ vykona &innosti spojené s realizaciou diela na vlastnt zodpovednost’ podia zmluvy, pricom
bude reSpektovat’ rozpocet vykaz vymer a pravne predpisy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo — dodat’ cely predmet tejto zmluvy - riadne a vcas, pricom so
samotnou realizaciou diela zacne do 5 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Dielo
Zhotovitel' ukon& a protokoldrne odovzdd Objednavatefovi najneskdr do 31.12.2023. V pripade
nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré maju vplyv na technologické postupy, pri realizacii
rekonstrukcie sa Objednavatel’ mdze dohodn(t’ so Zhotovitefom na prediZeni terminu ukoncenia diela,
a to po vzajomnej pisomnej dohode, najneskdr vsak do 30.05.2024.

V pripade, Ze Zhotovitel’ bezdvodne odmietne stavenisko prevziat, moéze Objednavatel’ jednostranne
odstlpit’ od zmluvy.

Casovy termin je pre Zhotovitela zavazny, jeho skuto&né plnenie mdZe byt’ ovplyvnené nasledujlicimi

pripustnymi objektivnymi skutocnostami:

e  Nepriaznivé poveternostné podrnlenky, ktoré neumoziuju technologlcky postup realizacie diela,
ako napr. nizke teploty, sneh, a iné.

e  Zasah vy33ej moci. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazujl pripady, ktoré nie st zavislé,
ani ich nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy,
povstanie a pod. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto
¢lanku je zhotovitel’ povinny obratom vykonat’ také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo
k jeho zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sposob a Uhrada nakladov
bude dohodnuta zmluvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predlozi zhotovitel'.

e  Prikazy, zakazy a obmedzenia vydané Statnymi orgdnmi alebo miestnymi orgdnmi Statnej spravy,
ak neboli vyvolané konanim, resp. nekonanim Zhotovitel'a.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania z dévodov uvedem’rch v ¢l. 3 bode 3.5 tejto zmluvy do takej

miery, ze nedodrzi, alebo bude mozné predpokladat' Ze nedodrZi termin ukonéenia realizacie diela podia

terminu uvedeného v ¢.3 bode 3.3, mdZe poziadat’ Objedndvatela o prediZenie lehoty na realizaciu diela
maximalne v rozsahu trvania prekazok

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak 2 dni od akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo
stazuje vykondvanie diela, s dbsledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela podla terminu
uvedeného v €.3 bode 3.3, je povinny, pisomne preukazatelnou formou informovat’ Objednavatela
o tejto skutolnosti a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu: riaditel@sstspo.sk.

V pripade, Ze bude Zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvy oproti ¢asovému terminu odovzdania diela,
je Zhotovitel’ povinny zabezpedit' zvySenie poctu svojich pracovnikov, pripadne zabezpecit' tretie osoby,
ktoré poveri vykonanim diela, alebo zabezpeCit' viaczmennl prevadzku tak, aby minimalizoval resp.
eliminoval omeskanie oproti ¢asovému harmonogramu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' nepretrzity chod prac na stavbe, pri dodrzani vietkych platnych
pravnych predpisov upravujlcich bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri praci.

Na stavenisku musi byt’ nepretrzite pocas realizacie prac k dispozicii zodpovedn? zastupca Zhotovitela.
Kazdé prerusenle prac je Zhotovitel’ povinny bez zbytocneho odkladu pisomne oznamit’ Objednavatelovi,
spolu so spravou o predpokladane] dizke trvania prerusenia préc, pricinach prerusema a navrhovanych
opatreniach na odstrénenie pri¢in prerudenia. Tieto musia byt' zaznamenané v stavebnom denniku.

Pokial' Objednavatel’ neoznami Zhotovitel'ovi svoje stanovisko k preruseniu prac pisomne do 2
pracovnych dni, po¢inajlic odo dria prevzatia pisomného oznamenia Zhotovitel'a o prerudeni prac, budu
zmluvné strany povazovat’ preruSenie prac za objektivne.

Ak pomint prekazky, ktoré spdsobili prerusenie prac, Zhotovitel’ je povinny pokracovat' v realizacii diela
bez akéhokolvek dalSieho pisomného alebo Ustneho oznémenia Objednavatelovi, a zaroveri vykonat’
zameSkané prace, teda dobehn(t’ ¢asovi stratu.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ak Cast' realizdcie stavebnych prac bude zabezpelovat
subdodavatel'sky, zodpoveda Objednavatelovi tak, akoby tieto Casti zékazky realizoval sém, svojimi
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zamestnancami a svojimi kapacitami. Zhotovitel’ preberd komplexn( pravnu zodpovednost’ aj za svojich
potencialnych subdodavatel'ov

V pripade porusenia terminu odovzdania diela bude Objednavatel’ vyzadovat’ pendle podla ¢lanku 7
tejto zmluvy.

Objednavatel’ opraviuje svojich pracovnikov na vykon kontrolnej &innosti pri realizacii diela. Za
objednavatela st to: Ing. Igor Andrejcak,.\MBA, telefdnne Cislo 051/75 81 785.

€l. 4. Podmienky dodania predmetu zakazy a povinnosti zmluvnych stran

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko na vykonanie diela bez pravnych chyb
a nedostatkov. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' Zhotovitelovi stavenisko na vykonanie diela

;s

jednorazovo po nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi sucasne s odovzdanim staveniska véetky doklady,
pisomnosti, dokumentacie, povolenia, vyjadrenia organov tatnej spravy, t.j. vetky doklady nevyhnutné
pre splnenie zavézku Zhotovitel'a, ktoré zo svojej podstaty vyplyvaju ako povinnost’ Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel’ neodovzda ku dnu odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi vietky doklady,
Zhotovitel' nie je povinny stavenisko prevziat. Je vSak povinny prevziat’ ho Ciastocne a protokolarne
urcit’ Objednavatel'ovi lehotu, dokedy mu je povinny dodatone odovzdat’ chybajlice doklady.

V pripade, Ze Objednavatel’ nedodrZi lehotu na odovzdanie chybajlcich dokladov, konanie
Objednavatela bude povaZované za neposkytnutie spoluprace Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ zaisti v pripade potreby, teda ak je to pre realizaciu diela potrebné, vstup na pozemky
a priestory, ktoré nie st v jeho vlastnictve alebo v jeho sprave a pomocou ktorych (prechod cez ne,
pouzitie cesty, vol'nych travnatych priestorov a pod.) vyluéne méZe Zhotovitel' zabezpedit' realizaciu
diela. .

Ak v slvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné v silade s projektom umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, Zhotovitel obstara a uhradi
tieto prace. Taktiez zabezpedi udrziavanie dopravnych znaciek.

Za stavenisko sa bude povazovat’ priestor, ktory je poCas uskutocfiovania stavby uréeny na vykonavanie
stavebnych prac, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni, potrebnych na
uskutocCnenie stavby a na umiestnenie objektov zariadenia staveniska. Stavenisko zahffia stavebny
pozemok, pripadne aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitela stavby zastupuije (reprezentuje) opravnena osoba — stavbyveduu ktory vykonaya /edenle
uskutogfiovanej sta;by Zhotowtela v tejto pozicii zastupuje /.[?/’.' ellBls... LT

ev.&. osvedéenia L4555 14~ 245

Stavbyveduci organizuje, riadi a koordinuje stavebné prace a iné cinnosti na stavenisku a na stavbe
a vedie o nich evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci je opravneny:

a) urCovat’ zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na
stavbe,

b) davat’ pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osdb na
stavenisku a na stavbe,

c) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost’ a uréovat’ ich umiestnenie a uskladnenie na
stavenisku,

d) davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti na stavenisku a na stavbe,
ak sa vyskytla prekazka, pre ktor( je ich d'alSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat’ poradie stavebnych prac;

f) vykazat' cudziu osobu zo staveniska a zo stavby;

g) aine Cinnosti v stilade so stavebnym zakonom a poziadavkami stanovenymi SKSI.

Stavbyvedici je povinny: Kontrolovat’ kvalitu dodanych vyrobkov (stavebné c£asti), aby bola
zabezpelena kvalita vyslednej prace.

Stavbyvedlici v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré su
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovnymi poméckami (83 a 9
vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach).
V pripade potreby zabezpeti poskytnutie prvej pomoci ako stboru opatreni alebo oSetrenie, ktoré sa pri
poraneni alebo ndhlom ochoreni poskytne postihnutému eSte pred prichodom zdravotnickej

? Dopini uchddzac, pri skupine dodavatelov ten clen skupiny, ktory bude zodpovedny za stavebné prdce. Chybajdcimi ddajmi su: meno,
priezvisko, titul stavbyvediiceho a evidencné cislo platného osvedcenia.
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pomoci(sanitky) alebo lekdra. Je povinny zabezpelit' lekarnicku s potrebnymi prostriedkami prvej
pomoci azaroveli v kaZdej skupine svojich pracovnikov zabezpedit' potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Pri vzniku Urazov zamestnancov Zhotovitela na pracoviskach objednévatela, je Zhotovitel' povinny
registrovat’ a evidovat’ tieto pracovné (razy a pinit’ si ohlasovaciu povinnost’ podia §17 Zakona NR SR
¢. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov prislusnym
tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi, s cielom zabezpedit
objektivne vySetrovanie.

Zamestnanci Zhotovitel'a a zamestnanci pripadnych subdodévatelov st povinni na stavenisku a na
stavbe dodrZiavat’ zékaz poZivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych latok
a zékaz pracovat’ pod ich vplyvom na pracovisku Objednavatela. Opravneny/i pracovnik/ci na vykon
kontrolnej &innosti, ako zastupca/ovia Objednévatela na stavenisku a na stavbe, je/si oprévneny/i
poziadat’ zamestnancov Zhotovitela o vykonanie dychovej skisky pri namatkovych kontrolach, resp.
pozadovat’ vykonanie rozboru krvi na pritomnost’ uvedenych latok u zamestnancov Zhotovitela,
pripadne osob, ktoré Zhotovitel poveril realizaciou stavebnych a inych &innosti, v pripade podozrenia,
Ze tento zakaz je poruseny, na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' na svoje naklady obstara povolenie na dofasné uZivanie verejnych a inych pléch ana
rozkopévky, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. Poplatky a pripadné pokuty za dIhSi ako
dohodnuty ¢as uZivania v pinej miere znasa Zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny pred za¢atim zemnych prac poZiadat’ sprévcov podzemnych vedeni a inZinierskych
sieti oich vytyéenie, spolupracovat’ so spravcami inZinierskych sieti a pri pracach zabezpe(it' piné
re$pektovanie podmienok spravcov sieti, ak je to pre pinenie tejto zmluvy relevantné.

Objednévatel’ uré v spolupraci so spravcami sieti a so Zhotovitelom odberové miesta k odberu
elektrickej energie a vody a inych potrebnych vyuZitelnych energii a vjazd — vyjazd na a z verejnych
komunikéacii. Naklady na uvedené energie st sicastou ceny za dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti po prevzati
staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdavani staveniska urci Zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre pripadné zariadenia
staveniska, skladky, zemniky a pod..

Zhotovitel' zabezped na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmot
a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel nesmie uskladfiovat na stavenisku materialy a zariadenia, ktoré nesuvisia s pracami
a dodavkami tovaru podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela zabezpedit' ochranu pripadnej vzrastlej zelene, ktora sa
nachadza na pozemkoch realizacie rekonstrukcie.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit zamestnancov, dielo, stroje a stavebny material proti
kradeZi a pogkodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody a zabezpecit' na svoje naklady stréZenie a osvetlenie
staveniska. '

Zhotovitel’ nesmie zadat’ dielo ako celok na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a za bezpecnost’ cestnej
premavky. Pri zriad'ovani staveniska Zhotovitel’ bude postupovat' v stilade so zakonom &. 50/1976 Zb.
o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) vzneni neskorSich predpisov
a s nariadenim vlady &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisku.

Zhotovitel’ odstrani na svoje naklady odpady, ktoré bud( vysledkom jeho ¢innosti ako aj nim zavinené
znetistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel' tito svoju povinnost' porusi, zabezpedi
spinenie tejto povinnosti Objednévatel’ na naklady Zhotovitel'a.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona NR SR &. 314/2001 Z.z
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSky MV SR & 121/2002 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Zavéazuje sa dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb.
Zodpoveda za zabezpecenie poZziadaviek v zmysle vyhlasky MPSVaR & 718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

Objednavatel je opravneny vykondvat taktieZ technicky dozor nad realizéciou diela a dodrZiavanim

zmluvnych podmienok opravnenou osobou uvedenou v bode 3.14 tejto zmluvy, ktord ma neobmedzeny
pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace bud realizovat, alebo kde sa bud( skladovat’ materialy.
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4.31

4.32

4.33

4.34
4.35

Zhotovitel je povinny umoznit’ opravnenému pracovnikovi/fom Objednavatela, uvedeného/ych v bode
3.15 okrem iného najma:

o oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitela, podia ktorych stavbu realizuje;
e prevziat' od neho stavenisko;

o spolupracovat’ s projektantom pri zabezpeCovani slladu realizovanych prac a dodavok
s projektom stavby v ramci vykonu jeho dozoru;

e kontrolovat’ doplfiovanie zmien do projektovej dokumentécie, podla ktorej sa bude stavba
realizovat, ak si to pripad vyzaduje;
o kontrolovat’ zhotovitefom predkladané dodatky a zmeny projektu, ak si to pripad vyZzaduje;

o kontrolovat’ vecnd a cenovl spravnost a Uplnost’ ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy;

o kontrolovat’ tie Casti diela, ktoré budl v dalSom postupe prac zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi;

. kontrolovat’ pinenie odstihlaseného sktSobného plénu prac, k comu predlozi Zhotovitel’ stavby
doklady, ktoré preukazu kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.);

o sledovat’ vedenie stavebného dennika;

o kontrolovat’ odstrariovanie vad a nedorobkov;

° kontrolovat’ nakladanie s odpadmi na stavenisku;

° kontrolovat’ uvolnenie(vypratanie) staveniska; e

. komunikovat’ cez stavebny dennik

Skutotnost, Ze Objednavatel’ skontroluje wvykresy, dodavky vzoriek a vykonané prace, nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

Na kontrolu prac, vykonanych podla projektu stavby, alebo na preverenie prac, ktoré budd v dalSom
pracovnom postupe zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, vyzve Zhotovitel' pisomne opravneni/é
osobu/y Objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred. Pisomnou formou zapisom v stavebnom
denniku, alebo telefonicky. V opatnom pripade bude znasat’ naklady spojené s dodatocnou kontrolou
podl'a ustanovenia § 553 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' je povinny viest’ odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava.
Do dennika bude zapisovat’ denne v3etky skutocnosti, ktoré st rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najma:
datum, Udaje o polasi, Udaje o pracovnej dobe, Udaje o potte pracovnikov pracujicich na stavbe,
mechanizmy, Udaje o ¢asovom postupe dodavok prac podla objektov na stavbe (vykaz vymer) a kvality
stavebnych prac, Udaje doleZité pre postdenie hospodarnosti prac a Udaje potrebné na posldenie prac
organmi Statnej spravy, vyjadrenie opravnenej osoby Objednavatel'a k zapisom Zhotovitela, vyjadrenie
projektanta k zapisom v stavebnom denniku, zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,
ak bude realizovany, poziadavky Objednavatela na Zhotovitela a naopak, preruSenie prac
s oddvodnenim, zaznamy o okolnostiach, ktoré majl vplyv na postup prac, zéznamy o vykonanych
skiskach, zmeny a odchylky vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, zapisy o dohodach
Zhotovitela s Objednavatefom a projektantom, poZiadavky opravnenych o0s6b na odstranenie
nedostatkov, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika pod.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ Zhotovitel'a viest’ stavebny dennik sa konci odovzdanim a protokolarnym prevzatim diela.

a) Zaznamy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci, pripadne jeho
zastupca ato vidy v ten den, ked sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Obsahom zaznamu v stavebnom denniku je aj navrh rieSeni, ku ktorym sa
ma vyjadrit’ druhy zmluvny partner. Len vynimocne sa mdze zaznam urobit’ v nasledujdci den. Pri
zaznamoch do dennika sa nesmu vynechat' volné miesta. Okrem stavbyvedlceho mdze robit’
zaznamy v denniku opravnena osoba, projektant povereny vykonom autorského dozoru, dalej
organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

b) Ak stavbyvedtici nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit’ k zaznamu do 2 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

¢)  Stavbyveduci je povinny predloZit opravnenej osobe Objednavatela denny zaznam najneskor
v nasledujuci pracovny den. Ak opravnena osoba Objednavatela nesuhlasi s obsahom zaznamu
v denniku, zapiSe do 2 pracovnych dni do dennika svoje pripomienky k zdznamu a uvedie dévody
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nesthlasu. Inak sa predpokladd, Ze s obsahom zadznamu slhlasi. Objednévatel’ sa zavazuje
vykonavat' staly dozor opravnenou osobou.

Prejednavanie postupu stavebnych prac bude uskutoénené formou kontrolnych dni pri mimoriadnych
udalostiach podla dohody ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pred terminom odovzdania diela Objednavatelovi uviest' v3etky technologické
zariadenia a zariadenia spojené s prevadzkou diela do cinnosti, bezplatne vykonat ich nastavenie,
doladenie a komplexné skusky v trvani odpori¢anom vyrobcom a vyskisanie vietkych technologickych
zariadeni aich funkcii, ak je to pre pinenie tejto zmluvy relevantné. V ramci tychto skiZok bude
zaskolena buduca obsluha tychto zariadeni a pre kaZzdd skisku a zadkolenie bude zhotoveny samostatny
zapis, ktory bude stcast'ou zépisu o odovzdani a prevzati diela. Zapis o vykonani komplexnych skiSok
spiSu zmluvné strany ihned’ po ich Gspesnom skondeni. Zhotovitel’ je povinny obozndmit’ zamestnancov
Objednavatela, ktorych bude mat’ k dispozicii pri zaskoleni s podmienkami bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri priprave a vykonani komplexného vyskusania.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze je povinny strpiet’ kontrolu vykonu diela zo strany objednavatela
prostrednictvom opravnenej osoby. Pre tento Gcel je povinny umoZnit’ opravnenym osobam vstup na
stavenisko a poskytnut’ sicinnost’ osobam vykonavaijticim kontrolu. Tak isto aj osobdm vykonavajticim
vnutorny audit a osobam verejnej spravy v zmysle zakona &. 165/2008 Z.z.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pripadné nevykonanie kontroly a auditu diela ho nezbavuje
zodpovednosti za vady diela.

Zmluvné strany sa vzajomne zavézuji poskytovat’ si vietku potrebn(i stcinnost’ na plnenie zavazkov
z tejto Zmluvy. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, Ze druhd Zmluvnd strana neposkytuje dostatoén
pozadovan stcinnost, je povinna ju pisomne vyzvat’' na napravu. Seoby

Zhotovitel' sa zavazuje, vykonat' dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo,
v stlade s rozpoctom cenovej ponuky predloZenej do zadania zakazky s nizkou hodnotou, projektovej
dokumentacie, sihrnnej, technickej, ¢i sprievodnej spravy, pricom je rozpotet predlozeny v cenovej
ponuke prvorady.

Zhotovitel' dalej prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme technické
a kvalitativne podmienky k realizécii diela, Ze je opravneny na vykon &nnosti, ktoré st predmetom tejto
Zmluvy a to najma v zmysle zakona ¢. 455/1991 Zivnostensky zakon v aktudlnom zneni, disponuje
takymi kapacitami, odbornymi znalostami, praktickymi skisenostami a je schopny, predmet tejto
Zmluvy vykonat, v sllade s podmienkami ziskania zakazky. Zhotovitel' bude, pri plneni predmetu
Zmluvy, postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.

Cl. 5. Zmluvna cena

Cena stavebnych a rekon3trukénych préac v zmysle predmetu zmluvy a podla predloZenej ponuky, na
zaklade ktorej sa uzatvéra tato zmluva o dielo, vyjadruje cenov(i troveri v ase predloenia navrhu
zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zékonom &.18/1996 Z.z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Cena za stavebné a rekon3trukéné préce je presne definovand podla nedelitelnej Prilohy &.1 tejto
zmluvy o dielo - Rozpocet s vykazom vymer v listinnej podobe. Priloha je vypracovana v plnom rozsahu
tak, ako bolo pozadované v sttazi.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

Cena uvedena v Prilohe &.1 tejto zmluvy o dielo - Rozpolet s vykazom vymer je stanovena ako cena
maximalna a je konetna, zahrfiuje vSetky naklady Zhotovitela stvisiace s plnenim zmluvy — dopravné
naklady, ndklady na manipulaciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, kontrolu,
poistenie, poplatky a iné vydavky spojené s dopravou, néklady na obstaranie dokumentov stivisiacich
s dodanim predmetu zakazky, d'alSie naklady, ktoré sa mdZzu vyskytnGt' v sdvislosti s plnenim predmetu
zmluvy, naklady na spravne poplatky za vydanie rozhodnuti za zvidstne uZivanie komunikaci, naklady
na vybudovanie, prevadzku, adribu a vypratanie staveniska, bezpetnostné opatrenia, naklady, ktoré
vznikn pri Skode na majetku a pri odvracani hroziacich 3kéd, naklady na likvidciu vetkych odpadov,
ktoré vzniknu pocas realizacie prac, naklady za energie a pod.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel’ nebude akceptovat’ poZiadavku na zvy$enie ceny
v pripade, Ze Zhotovitel' do svojho ndvrhu ceny, ktory uviedol v sitaznej ponuke vyhodnotenej ako
UspeSnej, nezahrnul dodavky, prace, & iné ocenitelné polozky, na ktoré Zhotovitel' zabudol, alebo
nedopatrenim ich neuviedol.

Jednym z dévodov Ziadosti o zvySenie ceny si Objednavatelom pisomne objednané naviac prace na
stavbe. Ziadost' doruci objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomne, vyzve ho na ocenenie naviac prac a dohoda
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o vykonani naviac prac musi byt’ upravena pisomnym dodatkom k tejto zmluve, podpisanej $tatutarnymi
organmi obidvoch zmluvnych stran.

Podkladom pre pripadné vypracovanie dodatku, budi zapisy v stavebnom denniku o potrebe objednat’
alebo vykonat' akékol'vek zmeny diela, alebo vykonat’ naviac prace. Tieto poZiadavky Zhotovitela viak
musia byt' podpisané opravnenou osobou Objednavatela, stavbyvediicim, projektantom a potvrdené
Statutarnym organom Objednavatela, alebo nim splnomocnenou osobou.

Jednym z dévodov na Ziadost’ o zvy3enie ceny sl zmeny cien materidlov alebo préc, ku ktorym déjde

v Case realizacie diela, dohodnutej touto zmluvou.

V cene za vyhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu a vypratanie

zariadenia staveniska Zhotovitela.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa Objednavatelom pri

zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat' za zahrnuté v inych cenach.

Ceny za prace naviac, ak budu odsuhlasenég, tak budi uctované nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel’ (i¢tovat’ jednotkovil cenu, ktora
zodpoveda cene uvedenej v sitaznom navrhu;

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel’ G¢tovat’ cenu na zaklade
svojich opravnenych ekonomickych nakladov v stlade s § 2 ods. 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
(v zneni €. 196/2000 Z. z., 276/2001 Z. z., 436/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 520/2003 Z. z., 523/2004
Z.z.,68/2005 Z. z., 117/2006 Z. z.) a § 3 vyhlasky Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z.z.

Vykonavanie vdetkych prac naviac s ich finanénym ohodnotenim oznami Zhotovitel' Objednavatel'ovi
vopred pred ich zaCatim pisomnym zépisom v stavebnom denniku. K ich realizécii Zhotovitel' pristtipi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Za naviac prace sa bud( povazovat’ prace a dodavky, ktoré Objednavatel pisomne objednal
u Zhotovitel'a nad ramec oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

Objednavatel'om poZadované naviac prace je Zhotovitel’ povinny vykonat'.

Cl. 6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok za stavebné prace.
Cenu diela uhradi objednavatel’ prevodom financnych prostriedkov na Ucet Zhotovitela na zaklade
Ciastkovych faktur, ktoré zhotovitel vystavi Objednavatel'ovi za stavebné prace, ktoré boli vykonané.

V zmysle podmienck stanovenych touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel’ bude
uhradzat’ cenu za dielo postupne a to na podklade:

- a) Ciastkovych faktir — potas realizicie diela, ktoré je Zhotovitel’ opravneny vystavit' v intervale
maximalne 1x za mesiac, alebo v inom intervale na zaklade spolo¢nej dohody zmluvnych stran.
Lehota splatnosti Ciastkovych faktir je 30 kalendarnych dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

b) Zaverecnej faktiry — po riadnom vykonani a odovzdani diela. Lehota splatnosti zavereCnej faktdry
je 30 kalendarnych dni odo dnia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost’ faktdry, ktora musi mat’ naleZitosti dafiového dokladu
v zmysle § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov.
Kazda Ciastkova faktura bude obsahovat”:
o (islo faktry,
e meno a adresa sidla Objednavatela a jeho identifikacné tdaje,
e meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela,
o ICO a IC DPH Zhotovitela,
e nazov a adresu banky Zhotovitela,
e (islo bankového Gctu Zhotovitela,
e  datum vyhotovenia faktury,
e datum ked’ bola praca dodana,
e |ehota splatnosti faktiry,
e  vySku sumy pozadovanu na platbu v EUR zaokruhlent a zobrazent na dve desatinné miesta,
e zaklad dane z pridanej hodnoty,
e sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,
e  vySku dane spolu v EUR,
e pecCiatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela,
o fotodokumentdaciu v elektronickej podobe.
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Stcast'ou kaZdej Ciastkovej faktiry Zhotovitel'a bude sipis vykonanych prac v zmysle Rozpoctu - Vykaz
vymer, odsUhlaseny zastupcom. Objednévatel’a. Ten odsthlasenim (popretim) supisu vykonanych prac
predloZzenych Zhotovitel'om je povinny vykonat’ odsthlasenie (popretie) do troch pracovnych dni odo
dria predloZenia stpisu vykonanych prac v zmysle Vykaz vymer (zistovacieho protokolu). V pripade, ze
zisti rozpor medzi sUpisom vykonanych prac a skutocne vykonanymi pracami, je Zhotovitel' povinny
prepracovat’ stpis vykonanych prac a zosuladit’ ho so skutocnost'ou. Takto upraveny sipis prac bude aj
podkladom pre vystavenie Cciastkovej ‘faktlry Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj
fotodokumentacia o priebehu stavebnej cinnosti v elektronickej podobe(napr. na CD nosif)i, aj

v listinnej podobe (fotografie), ak to bude vyslovne pozadovat’ Objednavatel’,

Zakladnou a povinnou prilohou Ciastkovej faktiry je stpis vykonanych prac (realizovanych prac).

e Stpisy vykonanych prac v elektronickej verzii;

e Zhotovitel je povinny dorudit’ stpisy vykonanych prac v elektronickej verzii vylutne vo formate MS
Excel, a nie v programoch stavebného charakteru,

e Prevodnik medzi Rozpottom-Vykaz-vymer alebo sUpisom vykonanych prac k faktire (aj
v elektronickej podobe vo formdate MS Excel), v ktorom bude odpocet rozpoctu voci stpisu
vykonanych prac,

e Dodacie listy, v pripade dodavky pristroja, zariadenia, a technoldgie vratane, ak je relevantné,

e Preberaci protokol v pripade dodavky pristroja, zariadenia, a technolégie vratane, ak je relevantné,

s Kopie stranok stavebného dennika, prislichajlice k obdobiu, ktoré zachytava faktira na slpisoch
vykonanych prac,

o Certifikaty prehlasujice zhodu s eurdpskymi normami, 7

e V pripade, Ze dolo k zmene oproti projektovej dokumentécii, pripadne takéto zmeny v dokumentécii
vyplynuli z realizacie projektovych aktivit, doruci Zhotovitel aj projektovi a vykresovi dokumentaciu,

Kazd( cCiastkov(l faktiru doruci Zhotovitel’ v 2 origindloch, vratane rovnakého poctu podpornej

dokumentécie faktlry podla predchadzajliceho bodu zmluvy. Dokument, ktory nie je mozné vyhotovit’

vo viacerych rovnopisoch, predavajici predklada v kdpiach, potvrdenych peciatkou a podpisom

- Zhotovitela.

Zaplatenie Ciastkovych faktir neznamena, Ze Objednavatel’ dielo v Casti, ktord mu bola fakturovana
prevzal ako Cast’ diela riadne vykonaného.

ZavereCna faktdra bude obsahovat”:
o Cislo faktry,
e Meno a adresa sidla Objednavatela a jeho identifikacné Cislo pre dan,

e, Meno a adresa sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela a jeho identifikacné
¢islo pre dan,

¢ Datum vyhotovenia faktary,

o Datum ked' bola préaca dodang,

e Lehota splatnosti faktiry,

o ICO a IC DPH Zhotovitela,

e Nazov a adresa banky Zhotovitela,

e Cislo bankového (i¢tu Objednavatela,

o Cislo bankového Gi¢tu Zhotovitela,

e Spis vykonanych prac

o Vyska sumy pozadovana na platbu v EUR zaokrihlena a zobrazena na dve desatinné miesta,
e Zaklad dane z pridanej hodnoty,

e Sadzbu dane alebo (idaj o oslobodeni od dane,

e VySku dane spolu v EUR,

» Peciatka a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Okrem uvedeného zavere¢na faktira bude obsahovat’:

= Vylctovanie celého diela na zéklade slpisov vykonanych prac v zmysle Rozpodtu — Vykaz-vymer
a dodanych materidlov odstihlasenych zastupcom Objednavatela,

s Zapoditanie vietkych Ciastkovych faktir ,
o VSetky uvadzané ceny zaokrihlené na 2 desatinné miesta v EUR, jednotkové ceny bez DPH,
s peciatka a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota
splatnosti v tej istej dlzke zacne plynut dorucenim opravenej faktlry Objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni — pri ciastkovych faktirach (resp. 30 pri zavereénej
faktdre) od jej dorucenia Objednavatel'ovi.
V pripade, Ze splatnost’ fakttry pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa

Vv

za den splatnosti povaZovat’ najblizsi nasledujtici pracovny def.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet Zhotovitel'a a za zaplatenie faktdry
sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky =z Gftu Objednavatela v prospech  Gctu
zhotovitel'a/predavajlceho.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny vystavit’ zavere¢nu faktiru po riadnom vykonani
a odovzdani diela, po odstraneni drobnych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ vykona odsuhlasenie (popretie) spravnosti a pravdivosti obsahu zavere¢nej faktiry do 3
pracovnych dni. V pripade ak zisti nezrovnalosti, nesprévne vystavenie zaveretnej faktdry, vrati ju na
prepracovanie Zhotovitel'ovi.

Zaveretnu faktiru dorudi Zhotovitel' objednavatelovi v 2 originaloch, vratane rovnakého poctu
podpornej dokumentacie faktury. Dokument k faktlre, ktory nie je mozné vyhotovit' vo viacerych
rovnopisoch, predavajlci predklada v képiach, potvrdenych petiatkou a podpisom Zhotovitela.

Cl. 7. Zmluvné pokuty a troky z omeskania

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitel'a si zmluvné strany dohodli, podla § 544 a nasl.
Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 300 a nasl. Obchodného zékonnika, nasledovné zmluvné pokuty:

=  Objednavatel’ moze zhotovitel'ovi ulozit’ zmluvnd pokutu a ten sa zavézuje ju uhradit’ za porudenie
jeho povinnosti: za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania kompletného diela v zmluvne
dohodnutom termine — a to vo vyske 50,- EUR (slovom: pat'desiat EUR) za kazdy deri omeSkania;

o ak Zhotovitel' nezacne s odstrariovanim vady a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu diela
v Case podla Cl. 8 tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,-
EUR (slovom: pat'desiat EUR) za kazdii vadu, nedorobok a kazdy der omeSkania az do dia zacatia
odstrénenia vady a nedorobku diela;

o ak Zhotovitel’ neuvol'ni stavenisko do 5 pracovnych dni od odovzdania a prevzatia diela, je povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- EUR (slovom: patdesiat EUR) za kazdy den
omeskania;

s ak je Objednavatel v omeskani s Ghradou fakttry, mdZe Zhotovitel ictovat’ Objednavatel'ovi trok

z omeskania v stlade s ust. § 369 Obchodného zakonnika vo vySke podla nar. vlady &. 87/1995

Z.z. v zneni neskorsich predpisov t.j. vo vyske o 8 percentudlnych bodov vyssi ako je Urokova

sadzba ECB platna k 1. diiu omeskania s plnenim penazného dlhu;

e« ak zhotovitel' nebude viest’ stavebny dennik bez chyb a nedostatkov, objednavatel’ ho na to
v prvom pripade upozorni pisomne, v druhom pripade zistenia nedostatkov mu ulozi pokutu vo
vyske 50,00 EUR a v kazdom d'alSom pripade +50,00 EUR k predchadzajlicej pokute (Priklad, pri
piatom poruseni Gloh vedenia stavebného dennika to bude 200,-EUR pokuty).

Zmluvna pokuta je splatna do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela. Zhotovitel’ spini svoju

povinnost’ tak, Ze zmluvn( pokutu zaplati na (cet Objednavatela. Zavazok Zhotovitel'a je spineny véas,

pokial’ bude platena suma pripisana na Ucet Objednavatela najneskdr 14-ty defi po doruceni vyzvy

Objednavatela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia diela,

zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Cl. 8. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, zaruky

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi 3 pracovné dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel' je povinny zabezpe(it’ na preberacom konani, ak je to pre predmet zmluvy relevantné, tcast’
vsetkych svojich zhotovitelov (subdodavatel'ov) jednotlivych ¢asti diela, celkov, zariadeni, ktorych tcast’
je nevyhnutna pre riadne odovzdanie a prevzatie diela.

Dielo je vykonané riadne a vcas, ak Zhotovitel' splnil si¢asne nasledovné podmienky:

a) Dielo je vykonané v stilade s touto zmluvou, sitaznymi podkladmi, projektovou dokumentéciou
stavby (projektova dokumentacia), vratane pripadnych zmien;
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b) Zhotovitel’ pri vykonani diela dodrzal v3etky kvalitativne a technické parametre stavby urcené
projektovou dokumentaciou, prisluSnymi STN, technologickymi postupmi, vieobecne z&vaznymi
technickymi pozZiadavkami na stavbu, platnymi v &ase odovzdania diela;

¢) Boli dspesne vykonané vietky skisky predpokladané touto zmluvou, alebo ak si to predmet zmluvy
vyZzaduje;

d) Dielo bolo vykonané véas —v dohodnutej lehote, t.j. do terminu uvedenom v Clanku 3 tejto zmluvy;

e) Dielo nema zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzéjomnom spojeni branili
plynulej, bezpecnej a hygienickej prevadzke (uZivaniu diela);

f) Vadou sa rozumie: kazda odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovend projektovou
dokumentaciou, vratane pripadnych zmien, touto zmluvou, vdetkymi dokumentmi, ktoré boli
podkladom pre uzavretie tejto zmluvy ako aj vSeobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi.

g) Nedorobkom sa rozumie: nedokoncend ¢ast’ diela (praca) oproti projektovej dokumentécii, vratane
pripadnych zmien, tejto zmluve a vetkym dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto
zmluvy.

h) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ prevezme od Zhotovitela dielo aj s pripadnymi
drobnymi vadami (nedorobkami), ktoré samy osebe, ani vspojeni sinymi nebrania
plynulej, bezpecnej a hygienickej prevadzke (uzivaniu diela). V takomto pripade plati, e dielo nie
je dokoncené.

i) Vady a nedorobky musia byt' uvedené v zapise o odovzdani a prebrati diela. Pri prevzati takéhoto
nedokonéeného diela (s vadami, nedorobkami) sa zmluvné strany pisomne dohodnt na tom, &
dielo dokonli aza akych podmienok Zhotovitel' alebo & Objednavatel’ odstdpi od zmluvy
a zabezpedi si dokoncenie diela inym zhotovitel'om.

j)  Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze v takomto pripade nedochadza k zaniku zavizku; v pripade,
Ze Objednavatelovi nevzniklo pravo odstipit od zmluvy alebo toto pravo nevyuZil, dochadza
k zmene zavdzku na naroky vzniknuté z vadného plnenia. K zaniku zavazku zo zmluvy o dielo dbjde
az odstranenim véd diela Zhotovitefom v pisomne dohodnutom termine.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati kompletného diela spidu zapisnicu o odovzdani
a prevzati diela, ktorti podpiSu opravneni zéstupcovia Objednavatela a Zhotovitela.

Zapisnica musi obsahovat':

o zdkladné Udaje o diele;

e  zhodnotenie akosti diela;

slpis zistenych vad a nedorobkov (ak objednavatel’ prebera dielo s drobnymi vadami, ktoré samy

“  osebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej, bezpetnej a hygienickej prevédzke diela);

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov a uréenie, & ich odstrani Zhotovitel alebo in& osoba;

e  zoznam odovzdavanych dokladov;

prehlasenie zmluvnych strén o tom, Ze Zhotovitel' dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd;

e  podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

»  konstatovanie, Ze difom odovzdania a prevzatia diela za&ina plyn(t zaru¢na doba a diku jej trvania
36 mesiacov;

e termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko;

prehlasenie Objednévatela, Ze umoZni Zhotovitelovi vstup na pracovisko — do objektu a# do
odstranenia vad a nedorobkov.

K odovzdaniu diela Zhotovitel’ predloZi objednéavatel'ovi doklady blizSie 3pecifikované v &l.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotoveny podla podmienok

dohodnutych v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela Objednavatel'ovi a pocas zaruénej doby bude

mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobily na uZivanie k Géelu uréenému v tejto zmluve.

Zarucna doba je na stavbu 36 mesiacov.

Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom na predmetn(i stavbu, ktorych vyrobcovia pontkajt
krat3ie zarucné doby, sa vztahuje zéru¢na doba garantovana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov.

Zoznam zabudovanych vyrobkov, ktorych zéruénd doba je kratgia ako 36 mesiacov predlo#i Zhotovitel
Objednavatelovi pri odovzdani stavby, ak je to relevantné pre tento pripad.

Zarucna doba zacina plynit’ diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela. Zaruéné podmienky budu
Objednavatelovi odovzdané v samostatnej dokumentécii k prisludnym castiam diela, ak je to pre
predmet zmluvy relevantné.
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Reklamaciu vad diela, ktoré Objednavatel zisti v zarucnej dobe, uplatni Objednavatel’ u Zhotovitela
pisomne — doporucenou listovou zasielkou, telegraficky, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotovitela
uvedenej v zéhlavi tejto zmluvy a to bez zbytocného odkladu — najneskdr v lehote 5 dni od zistenia vady
diela. V reklamacii Objednavatel’ vadu popiSe a oznami Zhotovitel'ovi volbu svojho naroku vyplyvajlicu
z vady diela, ktoru si uplatfiuje.

Zhotovitel' je povinny zacat’ s odstranenim vady diela bez zbyto¢ného odkladu a to:

e pri vade diela (Casti diela) braniacej prevadzke — najneskdr do 24 hodin od uplatnenia naroku

z vady diela (Casti diela);
e  pri ostatnych vadach — do 5 pracovnych dni od uplatnenia naroku z vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady diela v ¢o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia
vad diela sa dohodne vzdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel' nezaCne s odstranenim vady diela v dohodnutom termine, bezddvodne prerusi
odstrariovanie vady, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu sam, alebo prostrednictvom tretej osoby
za cenu obvykll v Case odstrariovania vady a to na naklady Zhotovitela.

Takto wvzniknuté naklady spojené s odstranenim vady diela je Zhotovitel' povinny uhradit
Objednavatel'ovi do 14 dni odo dna dorucenia faktary.

Objednavatel’ po odstraneni vady diela pisomne potvrdi Zhotovitelovi odstranenie vady diela.

Pokial’ bude zistené, Ze Zhotovitel’ nezodpoveda za vadu, mdZze Objednavatel’ poZzadovat’ od Zhotovitela
odstranenie vady, aviak v takomto pripade znasa vietky naklady s tym spojené.

Zarutna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predlZzena, ak charakter vady branil ich
pouzivaniu. Objednavatel je povinny preukazat’ narok na pred|Zenie zarucnej doby.

Nebezpelenstvo, Skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel’ a to az do doby jeho zaverecného

protokolarneho odovzdania Objednéavatel'ovi. Prebratim diela prechadza nebezpecenstvo Skody za dielo
na Objednavatela.

Cl. 9. Pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy
Pravne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
ako aj dalSich platnych pravnych predpisov.
Zhotovitel, v pripade vyuzitia institGtu subdodavky, je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pri podpise
tejto zmluvy zoznam subdodavatelov, ak je to relevantné v rozsahu:

a) podiel zakazky, ktory ma v Umysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodavatelov a
predmet subdodavok;

b) identifikacné (daje subdodavatela, ak je znémy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné Cislo;

c) doklady o tom, Ze navrhovani subdodavatelia spifiajti podmienky Gcasti tykajlice sa osobného
postavenia a neexistuju u nich dévody na vylicenie podla ust. § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a 0ds.7)
zékona o verejnom obstaravani(ZV0).

Objednavatel’ tymto v zmysle ustanovenia §41 ZVO urcuje pravidld na zmenu subdodavatel'ov pocas

plnenia tejto zmluvy nasledovne:

a) Objednavatel’ uréuje povinnost' Zhotovitelovi, ozndmit' aklkolvek zmenu Gdajov o
subdodavatel'ovi,

b) pri vymene subdodavatela, musi navrhovany subdodavatel’ spifiat’ podmienky Gcasti tykajtice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) a nesmU u neho existovat’ dovody na vylicenie
podla ust. §40 ods. 6 pism. a) az g) aods. 7 a 8 ZVO;

c) opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCfovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ pinit’;

d) Zhotovitel' pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynaloZzené naklady na
zabezpecCenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodévke boli primerané jeho kvalite a cene;

e) Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme;

f)  Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam;

g) Zhotovitel' zodpovedéa za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela.

V pripade, ak si ktorakol'vek zo zmluvnych stran neplni povinnosti uréené zmluvou, je druha strana

opravnena:

a) odstlpit’ od zmluvy, ak st splnené podmienky na odstipenie podla prislusnych platnych predpisov;
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b) Ziadat' zaplatenie zmluvnej pokuty, ak st naplnené podmienky na vymahanie sankcie dohodnutej
v tejto zmluve; :

c) Ziadat ndhradu preukdzatelne vzniknutej Skody, ak st spinené podmienky na nahradu skody;

OdstUpenie od zmluvy je odstupujlica strana povinna oznamit’ pisomne vsetkym zmluvnym partnerom,
najneskor do 5 dni potom, ako sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedela.

Utinky odsttipenia od zmluvy nastévajt v okamihu doru&enia pisomného prejavu véle opravnenej strany
povinnej strane.

Odstlpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby podla zakona €. 513/1991 Zb.,
Obchodného zdkonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

V pripade odsttpenia od Zmluvy, vykona Zhotovitel’ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby Objednavatel'ovi nevznikla Ziadna Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane Objednavatela,
budd uZ vykonané stavebné prace uhradené, podla stupfia rozpracovanosti, ku diiu zastavenia prac
alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukazanych nakladov zo strany Zhotovitela.

Nehnutelnosti, poskytnuté Zhotovitelovi, na vykonanie diela a zaplatena Cast’ diela, si viastnictvom
Objednavatela aj pocas vykonavania diela Zhotovitel'om, ak je to pre predmet zmluvy relevantné.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia vo vztahu k plneniu Zmluvy, vratane ich zamestnancov, st povinni
dodrziavat’ mi¢anlivost’ vo vztahu ku skutoénostiam, zistenym pocas vykonavania diela alebo stvisiacich
s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitel' od Objednavatela, st déverné a mbze ich
pouZit’ vyluéne na Ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ budl vopred dohodnutym sposobom konzultovat’ postup zhotovenia diela
a v pripade potreby sa bude Objednavatel’ spolupodielat’ na rieSeni kolizii.

Zhotovitel’ podstatnym spdsobom porusi tato zmluvu, ak:

e Zhotovitel zadd predmet zmluvy ako subdodavku, alebo postupi predmet zmluvy bez

pozadovaného suhlasu Objednavatela;
e  zhotovi dielo, ktoré nedosahuje zakladné kvalitativne parametre podla prislusnych STN;

e pocas realizicie diela vstipi do likvidacie alebo na jeho majetok bude vyhldseny konkurz,
redtrukturalizicia alebo bude proti nemu zacaté exekucné konanie na vymoZenie pohl'adavky vyssej
ako 5 tis. EUR;

e vykonané prace bude fakturovat’ v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy;

e pouZije iné materidly, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené opréavnenou osobou Objednavatela
uvedeného v bode 3.15, alebo vykonava dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve;

e  vykona akukol'vek zmenu diela bez sthlasu Objednavatela;

e na strane Zhotovitela vznikn( nepredvidané okolnosti, ktoré zasadne zmenia podmienky plnenia
predmetu zmluvy a s(icasne nejde o okolnosti vylucujlce zodpovednost’ Zhotovitela;

e  preukazatel'ne porusi v ramci realizacie diela predpisy SR a ES suvisiace s touto zmluvou;
e  poskytne Objednavatelovi nepravdivé a zavadzajlce informacie tykajlce sa diela;
e  pocas realizacie diela d6jde k poskodeniu diela alebo jeho Casti, materialov alebo technologického

zariadenia a Zhotovitel' ich nenahradi na vlastné naklady a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo
podmienkam tejto zmluvy o dielo;

e Zmluvné strany sa v stlade s ust. § 524 a nasl. Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdianskeho zakonnika
v zneni neskorsich predpisov dohodli, Ze bez predchadzajlceho pisomného suhlasu Objednavatela
nepostupi Zhotovitel' svoje pohl'adavky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vztahu, tretej
osobe. Pravny tkon, ktorym bud( postipené pohladavky veritela v rozpore s dohodou diznika
podla predchadzajlicej vety, bude podla § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.

e podas plnenia predmetu zmluvy bolo pravoplatne rozhodnuté o vyCiarknuti Zhotovitel'a z Registra
parterov verejného sektora, ak si predmet tejto zmluvy vyZaduje zépis Zhotovitela v uvedenom
registri, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz Gcasti vo verejnom obstaravani podla ust. §182
0ds.3) pism. b) zakona o verejnom obstaravani;

e  opusti stavbu, alebo inak prejavuje imysel nepokracovat’ v konani svojich povinnosti podia Zmluvy
o dielo;
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e  poskytne alebo nariadi poskytn(t’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Gplatok, dar, odmenu, proviziu
alebo inl cenntl vec ako stimulaciu alebo odmenu za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej €innosti v
stvislosti so Zmluvou o dielo;

e  pokial niekto z pracovnikov, zmocnencov alebo subdodavatel'ov Zhotovitela poskytne alebo nariadi
poskytn(t’ (priamo alebo nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu za to, Ze urobi alebo sa zdrzi
nejakej ¢innosti v stvislosti so Zmluvou o dielo;

e  zinych dovodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je po rozhodnuti Objednavatela, odstupit’ od Zmluvy povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’
opravnenej osobe Objednavatela uvedenej v bode 3.15, akékolvek pozadované vybavenie,
dokumentaciu Zhotovitel'a a ind projektovi dokumentéciu, zhotoventl nim alebo pre neho. Zhotovitel
je povinny vyuZit' vietko svoje Usilie k tomu, aby okamZite splnil akykolvek od6vodneny pokyn
obsiahnuty vo vypovedi pre postlpenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku alebo
pre bezpecnost' na stavbe.

Objednavatel’ podstatnym spGsobom porusi tito zmluvu, ak:

e  pocas realizacie diela / tejto zmluvy vstipi do nutenej spravy(likvidacie alebo na jeho majetok bude
vyhlaseny konkurz, reStrukturalizicia alebo zacaté proti nemu exekucné konanie);

e neposkytne Zhotovitelovi sGéinnost’ (spolupdsobenie) dohodnutd v tejto zmluve ato ani
v dostatocne primeranej lehote a toto neposkytnutie sicinnosti zmari Zhotovitelovi mozZnost/
predmet zmluvy realizovat;

e  preukazatelne porusi v ramdi realizacie diela predpisy SR a ES;
e - poskytne Zhotovitel'ovi nepravdivé a zavadzajlce informacie tykajlce sa diela;
e  zasadnym spdsobom neplni svoje povinnosti podia Zmluvy;

o dobjde u Objednavatela k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidacie, bolo proti
nemu vydané rozhodnutie o zahajeni konkurzného alebo pravneho konania, jedna s veritelmi o
podmienkach vyrovnania dlhov alebo v jeho dinnosti pokracuje spravca konkurznej podstaty,
poverenec alebo spravca menovany v prospech veritelov, alebo pokial’ déjde k akémukol'vek kroku
alebo udalosti, ktoré by mali podobny efekt ako ktorykol'vek z uvedenych krokov alebo udalosti.

€Cl. 10. Riesenie sporov

Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze pripadny spor, ktory moze vzniknGt’ v svislosti s plnenim zmluvy,
bude v prvej etape rieSeny na Grovni Statutarnych organov. Ak dohoda dosiahnuta nebude, zmluvné
strany budu postupovat’ zdkonom stanovenym spésobom a spor bude rieSeny cestou prisluSného sudu.

Vo vztahoch touto zmluvou neuréenych sa ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran riadia podia §
536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa akekolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi
predpismi SR a ES, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné zmluvné ustanovenia novymi platnymi
ustanoveniami tak, aby ostal zachovany Gcel zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

Vsetky spory, ktoré vznikn( pri plneni tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, sl zmluvné strany povinné prednostne riedit’ vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavézkov
podia zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze takéto spory
budt rieSené na miestne a vecne prisludnom stide Slovenskej republiky, podla pravneho poriadku SR.

v

ClL11. Vyssia moc a nebezpecenstvo skody

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo UplIné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vy5Sej modi. Pre tcely tejto zmluvy sa za
vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit’ zmluvné strany, napr. vojna,
mobilizacia, Strajk, zivelné pohromy, povstanie a pod.

Zmluvna strana, ktora sa odvold na vy38iu moc, je povinna toto oznamit’ druhej strane najneskdr do 3
dni od vzniku tejto skutoénosti a poZiada o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu plnenia.

Na poZiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vy$Sej moci je povinny avizovatel
predloZit’ hodnoverny dokaz.

Ak nedbjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy&Siu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Utinky
odstlipenia nastantl dfiom dorucenia oznamenia.

Ak okolnosti vy$Sej moci netrvaju dlhSie ako 1 mesiac, zmluvné strany st povinné plnit’ svoje povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy, pricom lehota plnenia sa predlzuje o dobu trvania vy$§ej modi.
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Pre otdzky nebezpefenstva na tovare platia prisluSné ustanovenia §§ 455-457 Obchodného zékonnika.

€l. 12. Ostatné dohody

Objednavatel’ je povinny reSpektovat’ poziadavky a pokyny Zhotovitel'a v oblasti stavebnych prac na
stavbe a stavenisku. Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ pristup uréenym zamestnancom Zhotovitela do
priestorov svojho objektu za G¢elom splnenia tejto zmluvy a vykonat’ stavebné Gpravy, rekonstrukéné
prace podla projektovej dokumentécie. Zaroveri sa Zhotovitel' zavazuje dodrZat’ vietky bezpeénostné
a protipoziarne opatrenia, aby zabranil Skodam na zdravi a Zivotoch tretich osdb a na majetku
Objednavatela.

Cl. 13. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluvu je moZné pocas jej trvania zmenit' iba vzostupne &islovanymi pisomnymi dodatkami, po
stihlase oboch zmluvnych stran, ktoré budi jej nedelitelnou stcast'ou, pokial’ tieto nebudl v rozpore s
§18 ods.2) zakona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po nadobudnuti
ich Gcinnosti stavaju jej nedelitelnou sucastou, ak budld spinené podmienky §18 zakona o verejnom
obstaravani:
a) ide o doplfiujici predmet zmluvy, ktory je nevyhnutny a nie je zahrnuty do pbvodnej zmluvy,
poskytuje ich povodny Zhotovitel’ a zmena Zhotovitela
e nie je mozna z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, priCom ide najmé o
poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujicim zariadenim,
sluzbami alebo inStalaciami podla pévodnej zmluvy a

e  spOsobi Objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatnd duplicitu nakladov;

b) - potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat’ (napr. skutonosti definované ako vy3Sia moc), a zmenou sa nemeni
charakter zmluvy;

c) ide o nahradenie pévodného Zhotovitela novym Zhotovitelom na zaklade skutoCnosti, Ze novy
Zhotovitel' splfia pdvodne urtené podmienky sltaze, je pravnym nastupcom pdvodného
Zhotovitela v dobsledku jeho reorganizacie, vratane zliCenia a splynutia alebo Upadku, za
predpokladu, Ze pvodna zmluva, sa podstatne nemeni a ciefom zmeny nie je vwwhnlt’ sa pouZitiu
postupov a pravidiel podla zékona o VO;

d) nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny;

e) nastane potreba vykonat’ formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, zmena cisla bankového Uctu a pod.).

Objednéavatel’ nesmie uzavriet’ zmluvu so Zhotovitel'om, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého
subdodavatelia, ktori majli povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora nie st
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' je povinny aktudlny zapis v RPVS preukazat’
a dorucit’ v listinnej podobe Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ a Zhotovitel' neméze preniest’ prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany a podla naleZitosti uvedenych v tejto
zmluve o dielo.

Zmluva nadobida platnost’ driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost’ driom
nasledujicim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdiansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, 2 vyhotovenia pre Objedndvatela, 1 vyhotovenie pre
Zhotovitela.*

Neoddelitel'nou stic¢ast’ou tejto zmluvy su:
e Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo — Rozpocet s vykaz-vymer, v listinnej podobe;
e Priloha & 2 Zmluvy o dielo — Zoznam subdodavatel'ov, v listinnej podobe;

Ak sa pri potte dni v tejto zmluve vyslovne neuvadza, & sa jedna o den ,pracovny" alebo ,kalendarny®
v zmysle platnych pravnych predpisov sa jedna o ,kalendarny def®

? Ak zmluvu predkladd skupina dodavatelov, tak treba predioZit’ tofko origindlov zmiuvy, aby kazdy dcastnik zmluvného vztahu dostal 1
exempldr origindlu zmluvy. Do ponuky bude predloZend iba jedna zmiuva a v pripade vitaznej ponuky, bude oslovenim Objedndvatela
dodany poZadovany pocet origindlov podla uvedeného.

Strana 14z 15






