Cislo z Registra zmliy:

Zmluva o dielo

wzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorgich
predpisov (d'alej len  .Obchodny zikonnik”) a ako vysledok verejného obstarivania podla zikona

k2

34372015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonoy
{dalej len zdkon o verejnom obstardvani)

(d'alej v texte len Zmluva™)

Clianok 1 Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizicie: Strednd priemyscind kola, Partizinska 1059, Snina
Sidlo organizicie: Partizinska 105923, 069 15 Snina

Statutdrny orgin: PaedDr. Alena Romanovi, riaditelka Skoly

1C0: 00161721

DIC: 2020512087

Bankowé spojenie: Statna pokladnica

[BAM, SWIFT: SK98 8180 0000 0070 0051 3537

Zastupea splnomocneny na riefenie vo veciach:

a} zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): PaedDr. Alena Romanova,
riaditelka Skoly. 057 762 38 13, spssninaf@spssnina edu.sk,

b) technickych (titul. meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Petra Karlova,
zastupkyiia §koly, 057 762 38 13, spssnina@spssnina edu sk,

{d'alej len ,,Objedndvatel™)

Lhotovitel

Nazov: MIRSH s.r.o.
Sidlo: Ptigie 181
Statutarny orgdn: Miroslav Hriseiiko
Zapisand v: Obchodnom registri Prefov
1C0: 44433654
DIC: 2022694531
IC DPH: SK202260453 1
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s, Humenné [BAN,
SWIFT: 3K36 1100 0000 0029 4308 4907
Zastupea splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkeia, telefén, e-mail); Miroslav Hrisefiko,
konatel,
0905 286 809, miroslavi@mhbystra.com
[+]] technickych (titul, meno a priezvisko, funkeia, telefon, e-mail): Milan Gaspar, predik,
0908 989 433, milan.gaspar@post.sk



(d'alej len . Zhotovitel™)
Clinok 2 Preambula

2.1 Tato zmluvu uzatvira Objednivatel’ ako verejny obstarivatel’ so ZhotoviteI'om ako dspeinym
uchadzalom vo vergjnom obstardvani vvhlisenom na predmet zikazky |, Techmicky opis
havarijnej situdcie SPS Snina — stavebnd prdce”, zadivanim zikazky postupom zdkazka

malého rozsahu v silade s §1 ods. 14 zikona o verejnom obstarivani, Tato zmluvu uzatvdraji
zmluvné strany v silade so sitfadnymi podkladmi a ich prilchami, v silade s vysvetleniami
sitainych podkladov a savisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu dodle, a v
siilade s predlofenou ponukou Ospeiného uchidzada.

2.2 Zmluvné strany zdviizne vyhlasuji a prejavuji svoju vilu, #e budd spoloéne koordinovat postup a
poskytovat’ si vzijomne nevyhnutng sifinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

23 Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednévatel'a.
Clanok 3 Predmet a doba trvania Zmluvy

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy si stavebné price. Tato Zmluva sa uzatvar
na dobu uréitii: odo dita jej d¢innosti do splnenia vietkych prav a povinnosti Zmluvnych strin
vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

3.2 Predmet Zmluvy je bliziie &pecifikovany v Prilohe &, 1 a &. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi neoddelitelnt
sicast tejto Zmluvy (dalej aj ako ,Dielo™), v silade s ktorymi bude realizovany. Projektovii
dokumentaciu spracoval Ing. arch. Rabert Lajéiak — autorizovany architekt, reg. & 1275 AA.

3.3 Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objednévatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto Zmluve
dohodnutych podmienok vritane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite, &pecifikicii a
cenach, a to najmi:

= podl'a priestorovej a technickej Specifikicie uvedenej v Prilohe &, 1;
— podla technickej Specifikacie, mnoZstiev a cien uvedenyech v Prilohe & 2;
— podla Easového plnenia uvedengho v Prilohe &. 3

— podla svojej ponuky predioZenej vo verejnom obstardvani, na zdklade ktorej bol vyvhodnoteny
ako uspesny uchddzat a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

i4 Sitast'ou predmetu plnenia si aj d'aliie plnenia Zhotovitela

— ak ich potreba vyplynie z prisludnych prédvaych predpisov alebo z pisomnej poziadavky
Ohjednavatela,

3.5 Zhotovitel potvrdzuje, #e sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
e s0 mu rname technické a kvalitativie podmienky k jeho realizdcii, 28 ma odbornd
kvalifikaciu, ktora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbormymi znalostami, ktoré si k realizicii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyvhnutng,
a Fe doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v silade s dplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovene fiplne a kompleine a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realizicion Diela, ktoré ma byt' v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’,

3.6 Zhotovitel' vyhlasuje, ¥e sa dostatoéne a detailne obozndmil s projektovou dokumenticiou jej
prediudovanim a vyhlasuje, Ze je moiné na jej ziklade dielo zrealizoval v dohodnutom Zase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuth cenu,
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Clinok 4 Kvalita predmetu Zmluvy

4.1 Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vid a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v silade s poZiadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve,

4.2 Pri realizicii Diela sa Zhotovitel' zaviizuje postupovat’ samostatne v siilade s prisludnymi vieobecne
ziviznymi pravoymi predpismi, ak si ticto predpisy v silade s pravom Europskej Gnie a
slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumenticiou a je
viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materidly, o ktorych
je v case jeho pouzitia zname, Ze si tkodlivé. Zhotovitel sa zaviizuje postupovat’ pri realizacii
diela v silade so zikonom & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o #zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR &, 94/2004 Z,

z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpednost’ pri vystavbe a pri
uZivani stavieb.

4.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, a s ktorémi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, e v priebehu vystavby — realizicie Diela si neméie uplatiovat’ naroky na dpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmiuva a ktoré si pripustné v zmysle
zikona o vergjnom obstardvani, ak to bude pofas realizicie Diela nevvhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodni.

4.4 Zhotovitel ziroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postaéujiice a aplne na vyhotovenie
ponuky, na ziklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspedny uchidzaé a si rovnako Gplné a
dostatoéné na ocenenie a na realizdciu kompletného Diela.

4.5 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, s odbornou
starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za vykonanie Diela podla podmienck tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strin v
stilade s ust, zakona €. 18/1996 £. z. o cenich v zneni neskorgich predpisov a vvhligkou &, 87/1996 7.
z., ktorou sa vykondva zikon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskordich predpisov, podl'a rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vikaz vymer podla
Prilohy ¢&. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitefni sitast tejto Zmluvy.

32 Dohodnuti cena je stanovend ako celkovd cena za Dielo.

Cena Dhela bez DPH: 46.813,56 EUR

Sadzba DPH: 20 %%

DPH: 9.362,71 EUR

Celkova cena Dicla s DPH: 56.176,27 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Pit'desiattest'tislc stosedemdesiatSest’ a 27 /100 EUR

3.3 Cena diela uvedeni v bode 5.2 tohto ¢linku Zmluvy je doloZend rozpodtom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.

3.4 Ak zhotovitel nie je platitel'om DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, pripadne déjde k zvvfeniu sadzby DPH z dévodov na strane
zhotovitel'a, zaviizuje sa, Ze cenu Dicla podl'a bodu 5.2 Zmluvy neprekrodi.
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4.3 Fhotovitel' nie je oprivneny poZadovat, narokovat’ si alebo domdhat’ sa zvyienia ceny Diela s

vynimkou divodov podla prisluinyech bodoy tohto élankn Zmluvy.

3.6 Zhotovitel nemdZe Zadat' o zvvienie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku vlastnych

3.7

{Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdoddvatefov, jeho nedostatoénej koordindcie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizicie Diela alebo v désledku vlastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizdcii Diela.

Zmluvnd cena sa dohodou zmluvnych stran miZe zmenit’ v pripade, ak:

- dijde v priebehu realizicie Diela k zmenidm sadriecb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, e sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH); - dijde
k pracam naviac, ktoré neboli zahruté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduji na riadne plnenie a
realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred odsihlasené
Ohbjednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za priace naviac sa nepovaiuji price,
ktoré nie st zahrauté v Prilohe €. 2 — Rozpotet, ale ktorych potreba realizicie vyplyva z Prilohy
€. 1 — Projektovd dokumenticia a zirovefi ich bolo moZné pri obhliadke staveniska v riamei
procesu vergjného obstarivania identifikovar’,
= dojde v priebehu realizicie Diela k mniZeniu rozsahu Diela, pri¢om uplamenie poziadavky
Objedndvatels na prace menej je moiné aj jednostrannym wvyhlasenim Objedndvatela;
vietky opravnene vzniknuté a preukizatelné niklady Zhotovitel'a na materidl a prace,
ktorvch sa podiadavka Objednivatela na zniZenie rozsahu Diela t¥ka, Objedndvatel uhradi
LhotoviteTovi, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.

5.8 Zmluvna cena mbke byt' zvyiend o cenu naviac prac, pritom sposob urlenia ceny naviac pric je v

381

emysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:
Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— poloZky naviac pric, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vimer tvoriacom Prilohu & 2
tejto Zmluvy, musia byt' ocenené jednotkovymi cenami t¥chio poloZick uvedenych
v Prilohe & 2:

— poloiky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze v¥mer tvoriacom Prilohu &,
2 tejto Zmluvy, musia byt' ocenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom vergjnom obstardvani.
Zhotovitel nesmie vykonat' v tomto programe zmeny alebo dpravy kalkulaéného vzorca,
ktoré by mu umo#nili zvydenie konetnegj jednotkovej ceny oproti zakladnému nastaveniu,
miZe viak poskyinit’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny. Zhotovitel' je povinny v pripade
poziadavky Objedndvatela priloZit ku kaZdej poloZke naviac pric, ktoré sa nenachddzaja v
ocenenom vykaze wvymer tvoriacom Prilohu & 2 tejio Zmluvy vpoéet jednotlivich
mnoZstiey,

3.8.2 Zhotovitel sa zaviizuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom §tadiu realizdcie

Diela vtas identifikoval’ potrebu naviac pric a upozomit’ na ich venik Objednavatela. Na
Ziadost' Objedndvatela je Zhotovitel povinny zabezpedit' ocenenie Objedndvatelom
poZadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priloZit’ dévodovi spriva
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac pric neopriviiuje
Lhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na ostatmych ¢astiach Diela, ktoré so venikom tychto
naviac pric nesivisia,

5.8.3 Zhotovitel' do desat’ (10) dni od ¥iadosti Objedndvatela na naviac price predloZi oceneny vikaz

vymer naviac prac na odsihlasenie ceny naviac pric Objedndvatelovi,

3.8.4 Objednavatel si vyhradzuje privo nesihlasit’ s navrhovanym ocenenym vvkazom vymer, ak dany

rozpodet a navrhovand cena prac naviac nebal vwhotoveny v stilade so sposobom uréenym na
tvorbu ceny pre naviac price uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny
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upravit’ dany rozpodet a ocenit’ prislusne poloZky prac naviac podFa pokynov Objedndvatela a
v silade s touto Zmluvou.

5.8.5 Zhotovitel’ sa zaviizuje po odsihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakiurovat’ len skutoéne vykonané naviac prace,
a 1o podl'a rozpoétu, ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloiek prac
Naviac.

3.9 V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy dijde k znizeniv rozsahu pric
- k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tvchto menegj pric, ktord bude vyéislend
podla jednotkovych cien poloZiek tychto menej pric uvedenych v ocencnom vikaze vimer
tvoriacom Prilohu & 2 tejto Zmluvy, vietko viak po odsithlaseni Objednavatelom, pricom
hodnota tychto menej pric bude odpogitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
Lmluvy.

3.10 Naviac price a menej price sa médu uskutotnit’ vvhradne na ziklade odsihlasenia Objednévatel'a
a t formou pisomnych dodatkov k Zmluve, priGom ich uzatvorenie podlicha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zikona o vergjnom obstaravani.

5.11 Dafi z pridanej hodnoty bude Oovand Zhotovitefom vo vyske urlenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

5.12 Cena #za Dielo je urtena v Prilohe £, 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, #e Priloha &, 2 je
uréujiica pre Cenu za Diclo, je to dokument uplny a zaviizny a k jeho zmenc maze dojst’ vilutne
na ziklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so zikonom o
verejnom obstardvani a v sillade so zmluvaymi podmienkami.

3.13 Zmluvnd Cena za Dielo zahfiia vietky niklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
toutoy Zmluvou, k vyskifaniu a odovedaniu Diela do uFivania vratane vedlajsich nikladov na
vytylenic parciel rieSeného zemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstrénenie zariadenia
staveniska, pomocnych konstrukeii (ledenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo,
cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skisok, zabezpedenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikacidch, odvozu a likvidacie
stavebnych odpadov, striZenia staveniska ako aj naklady na vodné, stodné, elekirickii energiu,
temperovanie objektu a pod.

5.14 Zhotovitel’ vyhlasuje, e dohodnutd zmluvng cena Diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a rozsah
Dicla primerand, a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi zmenami
podla tohto ¢lanku Zmluvy,

5.15 Objednavatel’ sa zaviizuje zaplatit” dohodnuti Cenu za Dielo, ktord e vypotitand a dohodnuta v
silade so Zmluvou vo vyike uvedene] v tomto &lénku Zmluvy a v lehotich uréenych v tejto
Zmluve.

3.16 Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchidzajiceho pisomného sihlasy Objednavatel'a a stavebného
dozoru Objedndvatela menit’ obsah a rozsah dodivanych pric, nez ako si uvedené v Prilohe &.
I a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou Ciastkovych
faktir, vystavenych vidy po ukondeni mesiaca, v ktorom boli stavehné price realizované alebo
po ucelenych stavebnych celkoch. Material a vyrobky, ktorych uZivanic si vyiaduje
zabudovanie modno zahmit' do faktiry az po ich zabudovani (montai). Zhotovitel je
opravneny vyhotovit' koneénti faktiru a2 po ukonteni celého Diela a Jeho odovedani
Objedndvatelovi podla Clénok 11, na ziklade odsthlaseného sipisu vykonanych pric
stavebnym dozorom Ohjednévatela. Prilohou faktir budi pedrobné sipisy vykonanych pric za
fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela odsihlasené stavebnym dozorom
Objedndvatel'a a ObjednavateFom. Zhotovitel’ zagle UbjednavateFovi dva origindly prislugnej

Strama 5x 13



faktiry a zaviizuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch d'aliie’
origindly dotknutej faktiry.

5.18 Ciastkové faktary aj konefna fakflra s splainé do tridsat® (30) dni od ich doruéenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynit’ divom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktira prevkazatelne doruéena Objednavatelovi, Cena bude vhradena na déet Zhotovitela
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k prdvam
a povinnostiam oboch zmluvnych strin,

5.19 Faktiira musi obsahovat’ ndlefitosti podla § 74 zikona &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znend. Zmluvné strany dohodli, Ze predlofend faktira bude obsahovat’ aj ddaje, ktoré
nie s uvedeng v zikone o DPH, a to:

— &islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktany;

— forma thrady;

- oznaéenie pefainého dstavu a éislo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat';

= meno, podpis, odilatok pediatky a telefonické spojenie vstavovatela fakiiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

= sipis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za
fakturovand polofku pofet jednotiek, celkovd cena, odsdhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentéacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsihlaseny
slpis prac a dodavoek sa povazuje taky sdpis, ktory je na kazdej strane potvrdeny podpisom a
peciathkou Zmluvnych strin a stavebného dozoru Objednavatela; — sipis vykonanych pric vo
formate M5 Excel.

W pripade, #e faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nesprivne alebo neaplné Gdaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti danového dokladu, Objednavatel’ je
opravineny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafovy doklad)
pedla charakiern nedostatku opravif, alebo vystavit novi, Po dobu opravy t. J. prepracovania a
doplnenia nesprivnej alebo nedplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnene) faktiry zaéne plynif od nasledujiceho dia po jej
dorufeni Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy.

2.20 Prace, ktoré Zhotovitel' vykona odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych zmluvnych
podmicnok a odsihlasenych naviac priac i menej pric bez pisomného sihlasu Objednavatela,
Objednavatel’ neuhradi. Na vizvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na vlastné naklady
odstrding, pokial sa nedohodne inak. V pripade, #e ich na vyzvu Objednavatel’a neodstrani, mbze
tak urobit’ Objedndvatel na ndklady Fhotovitela.

Clanok 6 V{konovi ziruka

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, #e Zhotovite!” je povinny poskyvtnit” Objednavatelovi vwhonowi zhruku
vo vyike 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu protokolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska ku diiu protokolirneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formow: - vinkulicie
finanénych prostriedkov vo vyske uréengj podla tohto bodu na bankovom aéte Zhotovitela,
najneskér ko ditu uréenom na poskytnutie vykonovej ziruky do G&innej doby vyuZitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo — zloZenia finanénych prostriedkov vo vvike urfenej podla tohto bodu na Get
Objedndvatela, najneskdr ku div uréenom na poskytnutie vwkonovej zaruky do G&inngj doby
vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
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alebao

— bankovej zaruky vo vyike uréenej podla tohto bodu, s platnosfou najneskir ko diu uréenom
na poskytnutie vykonovej zdruky a do Géinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v emysle
tejta Zmluvy.

Objedndvatel’ neumoZiuje poskytnutie vikonovej ziruky inym sposoboim ako sa uvadza v
tomito bode Zmluvy.

6.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit' dobu plainosti vykonovej zéruky tak, aby pokr¥vala celé obdobie
trvania tejto Zmluvy a neskonéila skér ne# jeden mesiac po dohodnutom termine dokonéenia
Dicla. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej
ziruky a garanénej zibezpeky.

6.3 V pripade, ak Objednévatel’ prevezme dokondené Dielo podpisanim Protokolu o odovedani a
prevzati Diela/Zasti Diela, Zhotovitelfovi bude vikonova zaruka vo vygke 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zdklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelite'nou prilohou
Je podpisany Protokel o odovedani a prevzati Diela/€asti Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel’ je oprdvneny akikoFvek pohladavku, ktord mu vznikla vynalodenim nédkladow
zapricinenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat' v plnej vygke 7 vykonovej
zaruky na niklady Zhotovitel'a. V pripade zapotitania je Zhotovitel povinny vykonovi zdrukn
do pltndst (15) dni navy3it na povodni vidku. V pripade odstapenia od Zmluvy zo strany
Zhotovitela vykonovd zdruka prepada v prospech Objedndvatela.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, e prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZené na ndet
Objednivatela) aZ do ich vyplatenia patria Objedndvatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj
troky z uvedenych prostriedkov, ak budd pripisané na jeho Gdet,

Climok 7
Lehota a éas plnenia Zmluvy

7.1 Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami &, 1, & 2 a3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavizuje
ukonéit' a protokolirme odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 8 tvidiiov od nasledujiceho dia
po protokolimom odovzdani staveniska Zhotovitefovi. Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitel'a na
protokoldarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavizuje
prevzial stavenisko riadne a véas na ziklade pisomnej vizvy Objednévatel'a. Lehota plnenia predmetu
Zmluvy zadina plynit od nasledujiceho diia po protokolimom odovzdani staveniska Zhotovitelovi,

7.2 Objednivatel sa zaviizuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti 6&innosti Zmluvy so zohfadnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zikazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podla Prilohy &. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel” zrealizovat' v
lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska g pred zafatim plnenia
predmetu tejto Zmluvy choznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych
vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit, aby v priebehu realizdcie
Diela nedoglo k ich podkodeniu.

7.3 Zhotovitel sa zaviizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v Easovom harmonograme, ktory bude
obajstranne odsiihlaseny a podpisany Zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelni siéast’ Zmluvy ako sudast Pri lohy &. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitela s postupom pric podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane, v
trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné poruienie Zmluvy podla bodu
17.4.6.

7.4 Zhotovite!' berie na vedomie, #e predloZeny a odsihlaseny harmonogram pric méze byl zmeneny a
to v sivislosti od schopnosti financovania jednotlivich ucelenych &asti predmetu zikarky,
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Objednavatel’ moze wréit, Ze po odovedani a prevzati staveniska budd realizované prace v
hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom case Objednévatel’ k
dispozicii, a d'aldie price zaéne vykondvat” a realizovat’ Zhotovitel' a? na ziklade samostatnej
vyzvy Objednavatela. Prerudenie pric a z vyidie uvedeného ddvodu, nedodrfanie pévodne
odsihlaseného harmonogramu a lehoty podFPa bodu 7.1 sa nepovaiuje za omeskanie Zhotovitela
s plnenim predmetu zikazky,

7.5 Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe €. 3 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela (poskytnutim siéinnosti Objednivatela) dohodnuiym v tejto Zmluve.

1.6 V pripade, e Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejlo Zmluvy z dévodov nic na strane
Objednavatela, resp. nie z divodov vyiie] moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu gkody, pritom Zmluva zostdva v platnosti, ak omeskanie
Zhotovitela neohrozi plnenie zavizkov Objedndvatela voli daliim zmluvnym partnerom. Ak
by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie ziviizkov Objedndvatels, Objednivatel je
opravneny uplatnit’ si sankecie a od Zmluvy odstipit’,

1.7 Zhotovitel je opravneny prerudit’ prace a nie je v omeikani v pripade vy3$ej moci podla bodu 16.7,
ktord by mohla ohrozit' kvalitu pric alebo vytvorit' prekazky, ktoré nastali nezévisle od jeho
viile a brini splneniu jeho povinnosti a ak nemodno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel
tito prekafku odvritil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omedkani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Dicla zasiahne svojim rozhodnutim orgin Statnej sprivy. Préce je
ZLhotovitel' opravneny prerudit’ len na nevyhnuine nutnil dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objedndvatel'a zdpisom v stavebnom denniku.

7.8 O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola prica Zhotovitelam prerusena z dévodov podfa
predehadzajoceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
~ lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného
odkladu ozndmit’ Objedndvatel'ovi a siasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekaZka spdsobila preruienie plnenia Zmluvnych
zaviizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch dalsej realizicie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu price z dévodu na strane Objednévatela. Névrh, pripadné Zmluvné dpravy
predlo®i Zhotovitel najneskdr do pét’ (5) pracovnyeh dni, od kedy pominuli dévoedy prerusenia.

1.9V pripade, ak Objedndvatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nesprivneho, nekvalitného, technicky
chybmého alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela alebo z divodu

odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokondenia Diela
Fhotovitel'ovi nevzniki.

1.10 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, e z divodov
vysiie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne Zast Diela dokonéif za dohodnutéch
podmienck v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zaviizuje, ze i v takychio pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pivodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

711 Omedkanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodivatela Zhotovitela aleho tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Dicla sa povaiuje za omeskanie Zhotovitela,

7.12 Objednivatel’ ma prive pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na preruienie realizécie Diela, najmi z
divodov vy35ej moci, vikonu tiradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v ziujme
predchddzania vzniku 5kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerufenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba
zhotovenia Diela predlzuje o dobu prerudenia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade
prerufenia zhotovenia Dicla je Zhotovitel' povinny vykonat' len prace, ktoré zabrinia veniku
fkody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatel’a upozomit' na vznik hroziacej
fkody alebo poikodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo

Strana & x 23



za vietky price vykonané a prevzaté ObjednavateFom a stavebnym dozorom Objednédvatela ku
diiu prerusenia zhotovenia Diela. Objedndvatel' moZe zaplatit' Zhotovitelovi aj objektivne
preukizatelne vzniknuté ndklady Zhotovitefovi tymto prerSenim, na ktoré Zhotovitel
upozornil Objedndvatela ihned po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clinok 8 Miesto plnenia predmetu Zmluvy

8.1 Miesto plnenia predmetu Lmluvy:

~ SPS Snina, Partizanska 1059/23, p.é. 404/12, 404/7, 404414
Cliinok 9 Priva a povinnosti zmluvnyeh stran

9.1 Prava a povinnosti Objednavatera.

9.1.1 Objednavater je opravneny kontrolovat' plnenic predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizicie.
Ak pri kontrole zisti, e Zhotovitel poruiuje svoje povinnosti, ma privo FHadar', aby Zhotovitel
odstrénil vady vzniknuté chybnou realizdciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, e Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsiihlasenej dobe,
nespni svoju povinnost, mé Objedndvatel prave na odstipenie od Zmluvy a ndhradu Skody.

9.1.2 Plinované kontroly budi vvkonavané minimglne jeden krat za Strndst’ (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Plinované kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na ziklade vyzvy nicktorej Zmluvnej strany, alebo na ziklade fasového plianu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

9.1.3  Objednévatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto Zmluvy.

9.1.4 Ak Objedndvatel' neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit® ZhotoviteFovi firok z omeskania vo vyike uréenegj vieobecne
zaviiznymi pravnymi predpismi.

9.1.5 Objednivatel' je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z price na Dicle
ktorikol'vek osobu 2 personaly Zhotovitel'a, ktord podFa nazoru Objedndvatel'a zneuziva svoju
funkeiu, alebo je nespasobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaiovand
Objedndvatelom za neziadicu z objektivaych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradens inou osobou.

9.2 Préiva a povinnosti Zhotovitela.

9.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady zabezpesit' dinnost potrebnii na zabezpegenie predmetu
Zmluvy.

9.2.2 Zhotovitel je povinny uzavriet poistnd zmluvu a udrZiavat ju v plamosti po celi dobu vykonavania
Diela na stavebno-montéine poistenie vritane zodpovednosti za akikolvek $kodu spdsobent
Na zivote, zdravi a majetku Objednédvatela a tretich 0sab, ktord bude spésobena previdzkovou
innostou Zhotovitel'a, minimélne vo vyike Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel' preukize odovedanim J&i overenej kdpie Objedndvatelovi najneskir jeden (1) der
pred protokoldmym odovzdanim a prevzatim staveniska, Platnost poistnej zmluvy miZe
Zhotovitel' preukdzat’ aj predlofenim potvrdenia o poisteni resp. poistného certifikdtu, aviak
musi z nich byt' jasny rozsah poistenia.

9.2.3 Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodvatelia a ich pracovnici
dodrZiavali zikaz pofivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
litok a aby pod ich vplyvom nevykondvali price podFa tejto Zmluvy. Porugenie tejlo povinnosti
53 povaZuje za podstatné poruenie Zmluvy,
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9.2.4 Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hvgieny,

9.2.5 Zhotovitel’ je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, e vykonané
price budi zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych pric, ktoré budi
zakryté. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny umonit Objednavatefovi vykonanic
dodatodnej kontroly a znigat’ naklady s tym spojeng.

9.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri
zabezpedovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zikonom NR SR &,
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zikonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, kiorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany rdravia pri stavebnych pricach a pricach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niekiorjch pracovnych Einnosti v zneni
neskoriich predpisov a d'aliimi osobitngmi predpismi.

9.4 Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' pravidelni kontrolu bezpetnostného technika pripadne
koordindtora bezpeénosti pric na stavbe a vykondvaf opatrenia nevyhnuiné na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci, vritane zabezpelenia informdcii, vadelivania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde price vvkondva. Objednavatel
poveruje Zhotovitel'a zabezpelenim koordindtora bezpetnosti alebo viaceryeh koordindtorov
bezpeénosti pre stavenisko v silade s § 3 ods. | nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z.

9.5 Zhotovitel je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktorf splfiajii
predpoklady na viykon price so zretel'om na ich zdravotny stav, najmé na vysledok posidenia
ich zdravomej spésobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbomi
sposobilost’ podla praviych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri prici,

9.6 Zhotovitel' je povinny vykondvat' ¢innosti a pInit’ pracovné povinnosti s vysim rizikom, pri ktorych
méZe veniknit' zivazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorfch astejdie veniks
potkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori sii drzitefmi platného preukazu,
osvedienia alebo dokladu, Zhotovitel' je vopred povinny preukizaf odborng spisobilost’
potrebni na vykon prace prislusnou dokumenticion.

9.6.1 Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracowvné prostriedky, na kioré
st vykondvané pravidelné kontroly alebo skiiky opravnenou osobou.

9.6.2 Zhotovitel je povinny zabezpetit” plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV
SR €.314/2001 o ochrane pred pofiarmi v zneni neskorgich predpisov pri éinnostiach spojenych
s0 zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také innosti vykondva,

9.6.3 Zhotovitel splni svoju povinnost' vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a dplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vietkych ziviizkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovadanim
predmetu Zmluvy Objedndvatelovi.

9.6.4 Zhotovitel' sa zaviizuje likvidovat' vietok odpad veniknuty v sivislosti s realiziciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v silade so zikonom €. 79/2015 Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplnend
niektorych zikonov v zneni neskorgich predpisov. Zhotovitel zodpoveds za poriadok a Zistotu
na mieste vykondvania pric a je povinny na vlasiné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
nedistotu spdsobend jeho &innostou. Pri realizacii pric musi zabezpedit' pracovisko tak. aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

9.6.5 Zhotovitel' je povinny zabezpeZit', aby prace alebo sluzby, pre kioré to vyplyva z prisluinych
predpisov a legislativy, vykondval vlugne dr¥itel’ prisluiného platného opravnenia.

9.7 Zhotovitel je povinny organizovat’ a vykonévar svoju dinnost tak, abw nedochddzalo k veniku 3kad
na majetku Objednivatela, a aby bol Objedndvatel, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu,
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0.8 Zhotovitel je povinny predloZit’ na odsihlasenie dodévatel'ski dokumentaciu, ktord nie je siiéast'on
projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred
zacatim pric na Gasti Diela, kiorého sa uvedend dokumenticia tyka., Vykondvanie pric bez
odsihlasenia doddvatelskej dokumenticie nezaklada narok Zhotovitela na ich fakluricin a
preplatene,

0.9 Ka#di Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ drubvd Zmluvni stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, kloré jej mbdu brinit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

9.10 Ka#da Zmluvni strana je tieZ povinné informovat’ drubit Zmluyni stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brinia realizovat’ predmet Zmluvy v plinovanom
termine.

9,11 Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy3se] moci, ak tieto skutotnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo si okolnosti vyiiej moci vieobecne zname.

9.12 Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsthlaseni ka#di zdmenu pouZitia materiilu Specifikovanom v
prilohdch Zmluvy za altenativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude v
Prilohe &, 1 uvedené, Ze materidl je moiné zamenit' za alternativu,

9.13 Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednivatela v dostatoénom Casovom predstihu, kedy planuje
pristapit’ k realizicii stavebnych objekiov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutnd sidinnost’ tretich os6b (dodavatel'ov energii, spraveov distribuénych sieti a pod.),
ktoré si v zmluvnom wzfahu s Objednévalelom, a ktorych sodinnost ma zabezpeéit'
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel neurobi, nezabezpedenie sifinnosti zo strany Objednavatela
sa nepovaZuje za porudenie bodu 7.5 tejio Zmluvy.

9.14 Zhotovitel' sa zaviizuje poskymif Objedndvatelovi vietku sidinnost potrebni k ziskanin
pravoplatného rozhodnutia o udvand stavby na zamyElany 0fel a tito jeho Einnost je siéast'on
dohodnutej ceny diela. V' pripade porufenia tohto zaviizku, rodpovedd Objednavatelovi za
sposobend Skodu.

Clinok 10 Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

10.] Objedndvatel’ osobu povereni vvkondvanim funkcie stavebného dozoru Objedndvatela vias
ozndmi pisomne Zhotovitel'ovi.

10.2 Stavebny dozor Objedndvatela je spinomocneny Objednavatel'om na ziklade mandatne] zmluvy
uzatvorengj s Objedndvateflom, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat a
kontrolovat” postup prie, ich kvalitu, odsihlasovat’ sipisy prac Zhotovitel'a, vykondvat® zipisy
v stavebnom denniku a pravidelne wyberat” kdpie uréené pre Objednivatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatel’a o postupe stavebnych pric a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoinit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zikona & 50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni neskordich predpisov (daleg
len . Stavebny #ikon™) resp. zverejnenej pripravovanej legislativng] zmeny stavebného zikona
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitel'avi.

10.3 Zhotovitel poveril vwkondvanim funkcie hlavnéhe stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Stefan Gajdos, osvedéenie o odbomej spasobilosti pre
Ginnost stavbyvediceho &.: 01908% 0%,

104 Stavbyvedici alebo jeho zastupea ako zodpovedni osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ase kedy prebicha plnenie predmetu tejio Zmluvy podla bodu 3.1
neustile pritomny. Zhotovitel musi maf na stavenisku neustile zodpovedni osobu, ktord
zodpoveda za kontrolu price, je povinnd informovat’ Objednivatela, resp. jeho zistupcov o
vietkych zmendich, nezrovnalostiach, odehylkach, pokial' k nim priilo, v pricbehu vykonavania
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pric. V pripade, #e Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimélne tri (3) pracovné dni
vopred, Ak povereny stavbyvedici nemdZe byt' na stavbe, Zhotovitel' musi informovat’
Objednavatela o jeho zastupovani a uréit’ zodpovedni osobu minimalne jeden (1) pracovny defi
vopred.

10.5 Objednavatel je opravneny #iadat' od Zhotovitel'a v¥menu povereného stavbyvediiceho, s udanim
divodu, za iného stavbyvediceho s osvedenim odbornej spésobilosti na vykon Cinnosti
stavbyvediceho. Zhotovitel' je povinny tito poZiadavku akceptoval’ a vymenu vykonat'
najneskdr do desiatich {10) pracovayeh dni.

10.6 Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkyveh skutofnosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celii dobu plnenia ziviizkov v stavebnom denniku tak,
ako to ukladd Stavebny zikon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. resp. zverejnend pripravovani
legislativna zmeny stavebného zikona, podla toho o bude v danom Ease platné, a podFa
pokynov stavebmého dozoru Objedndvatel, a to vihradne v slovenskom jazyku, Stavebny dozor
Objednévatefa je povinny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko do
piatich (3) pracovnych dni odo dia zépisu, ak to vyZaduje povaha ziznamu v stavebnom
denniku, inak sa predpoklada, %e so zapisom sihlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povaiuje rietenie
okolnosti, ktoré nastali za déleZité, je povinny tito skutoénost’ v zizname uviest a bezodkladne
o tejto skutoénosti informovat' stavebny dozor Objedndvatels, resp. poverenfi osobu
Objednavatela.

10.7 Zhotovitel’ prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky Gdaje, ktoré si doledité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie
ziviizku zo Zmluvy, najmé ddaje o stave staveniska a pracoviska, potasia, rozsahu a spsobe
vykonanych pric, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet’
stavby, popr. Objedndvatela, Gdaje o zafati a ukondeni prace & udalosti a prekazok, varahujice
sa k stavbe Diela, stavy meralov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a
odovzdani Diela,

10.8 Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvediici. Vykondva ziznamy vidy v ten def,
kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom ziznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v &ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podFa bodu 3.1
neustale pristupny Objednivatelovi alebo stavebnému dozoru Objedndvatel'a. Stavebny dennik
musi mat’ vypisany zikladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a oéislované
vietky strany kde sa zapisuji ziznamy. V pripade viacervch stavebnych dennikov musia byt na
prednej strane jasne ofislované s uvedenym ditumom prvého a posledného zépisu. Zapisy v
stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt
medzery viitdie ako 2 prizdne riadky. Kazdy ziznam Zhotovitela musi byt podpisany
poverenym stavbyvedicim. Zipisy v stavebnom denniku sa nepovakuji za zmenu zmluvy, ale
mézu sliZit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmhuvy.

Clinok 11 Odovzdanie a preveatie Diela

111 Diclo/Cast’ diela sa povakuje za spisobilé k odovzdaniu po ukondeni vietkych pric v zmysle
Zmluvy, t. ). po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsihlasenymi zmenami, pokial' si price na Diele ukonfené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

11.2 Objednévatel’ bude Dielo preberat v celku alebo Ziastkovo podla asového harmonogramu
dokontenia jednotlivich stavebnych objektov, resp. Zasti. Objednavatel nie je povinny prevziat
Diclo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizdcie Diela podfa bodu 7.1.
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113 Zhotovitel' pisomne vyzve Ubjedndvatela na obhliadky stavhy za dfelom zacatia preberacicho
konania minimélne dvadsat’ (20) pracovnych dnf pred terminom Protokolémeho odovzdania a
prevzatia Diela/Zasti Diela: termin konania obhliadky a termin Protokoldrmeheo odovzdania a
prevzatia Diela/tasti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel', aviak termin konania obhliadky musi
byt minimalne piitndst (15) dni pred terminom Protokolirmeho odovzdania a prevzatia
Diela/Zasti Diela; ak Objednavatel s navehnutymi terminmi nesiihlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodni. Obhliadky stavby za 0felom zadatia preberacieho konania sa zifastnia
povereni zistupcovia Zmluvnych strin, stavebny dozor Objedndvatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma prideleni predmetni stavbu, a v rimci tejto obhliadky vykonaji
podrobni prehliadku Diela/fasti Diela, pri ktorej bude posidend jeho kvalita a iplnost'
vykonanyeh prac. Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaliatku preberacieho konania,
v ktorej budi spisané vietky zistené vady a nedorobky na Diele/tasti Diela, ktort pripravi
stavebny dozor Objednavatel'a, Vietky zistené vady a nedorobky musia byt' odstrinené do
Protokolameho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizicie diela uvedena v bode 7.1 Zmluvy
znenim tohto bodu nie je dotknutd,

11.4 Zhotovitel' minimalne Pir (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokoldmeho
odovzdania a prevzatia Diela/éasti  Diela, podlia  predehadzajiceho bodu, doruéi
Objednivatelovi dokumenticiu podla bodu 11.6.2 Zmluvy na kentrolu,

1.5 Odovzdanie Diela/¢asti dicla sa uskutotfiuje v mieste jeho zhotovenia.

11.6 Objednavatel prevezme Dielo/tast Diela éast’ realizovani v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/€asti Diela, ktorého ndvrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel'a,

11.6.1 Objednévatel’ prevezme DielofEast’ Diela len v pripade, e bude zhotovené bez vid a nedorobkov,
podla projektovej dokumenticie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych zmien, zhviiznych
noriem a predpisov tak, aby riadne slagilo k uréenému (éelu.

11.6.2 Zhotovite!' je povinny k odovzdivaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedéujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najmi:
= Prisluini képiu éasti Stavebného dennika;
= Sprivy o vwkonan{ odbornych prehliadok, atestov a aodbomych skidok — bez zdvad;
= Vysledky merani a skiok platné ku dfiu odovadania Diela/Easti diela, pasporty, revizne knihy

alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

— Energeticky certifikat vydany podla plamého zdkona & 555/2005 Z. z. 0 energeticke;
hospodimosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdikonov v znenj neskoréich
predpisov;

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikdty,

— Osvedéenia o vykonanych skigkach pouZitych materidlov a virobkov;

= Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujicich stavebnych objektov ak
doslo pofas realizécie ku zmene zastavanej plochy, vritane overeného geometrického
planu;

= Zapisnice o prevereni kondtrukeii, ktoré boli v priebehu pric zakryté alebo sa stali
nepristupnymi:

= Doklad o spésobe likvidicie odpadoy;

= Dokumenticia skutoéného vyhotovenia Diela/Gasti diela, 6 ks vyhotoveni v tlatenej forme, 1
ks clekironicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prisluine] casti
dokumentdicie:

= Fotodokumenticia realizicie stavby Dicla‘tasti diela.
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11.6.3 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej -
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaiuje sa Dielo/fast diela za nadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel’ odmictnut’ preveiat’ Dielo/Gast’
Diela.

11.6.4 Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
Dielo/éast” Diela za riadne vyvkonan( a zivizok Zhotovitela sa nepovaiuje za nadne a wias
splneny. Objednaivatel je opravneny takto poniknuté Dielo/éast’ Diela neprevziat'

11.7 Za deii prevzatia Diela/Gasti Diela sa rozumie dei podpisu Protokolu o odovedani a prevzati
Diela/Zasti Diela poverenymi zistupcami Zmluvnych strin, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, kiory ma pridelenid predmetni stavbu. Najneskir
pri tomto preberani budd odovedané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;
- iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri &iastkovych preberaniach odovzdane

nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat' az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyvhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uZivaniu,

11.8 Objednavatel’ si mdze u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Zasti Diela,

ktoré bali zistend pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolirmom
prevzati Diela/2asti Diela Objednavatelom a Zhotovitel mé povinnost' ich odstranit’.

11.9 Zodpovednost Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/tasti Diela, podlichajice ziruke (Clanok 12)
nie je odovadanim Diela dotknutd.

11.10 Objednavatel’ nadobida vlastnicke privo k Dielu kontinudlne s dodanim pric a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsihlasené a uhradené. Zhotovitel' znisa nebezpelenstvo
tkody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Viastnikom
nehnutelnasti v pripade jej rekondtrukeie je po celi dobu Objednavarel.

11.11 Zhotovitel sa zavizuje, #e v zmluvich so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeha
priva k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodévatelom spinenim podmienok (napr.

zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho priva k éasti zhotovovaného
diela na Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clinok 12 Zodpovednost® za vady, ziruka za kvalitu

12.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade s ustanovenim
Clanku 3 a budi mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,

12.2 Zhotovitel sa zaviizuje dodar’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vid
a nedorobkov v silade s projektovou dokumentaciou a prisludnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a raviizuje sa na stavebni éast zhotoveného diela
poskyinot ziruku minimdlne 60 mesiacov, s vvnimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkoy,
na ktoré bola doddvatelmi poskyinutd dlhdia zéroéni doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo doddvané zhotovitefom na predmemi stavbu, ktorého vyrobcovia ponikaji
kratdie zaruéné doby, zhotovitel’ poskytuje ziuénd dobu minimalne 24 mesiacov.

123 Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
= vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

12.4 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiice
Obchodného zikonnika.
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12.5 Objednavatel je povinny pripadni reklamiciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni *
oznamenim o vadach, najneskdr do pat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméciu
sa povazuje aj reklamacia, ktorl Objedndvatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zéroven doplni
do 3 pracovnych dni doporutenou listovou zisielkou, pri¢om za defi nahldsenia reklamécie pre
pocitanie dodrZania lehdt sa povaiuje ded odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitelovi.

12.6 Zhotovitel, ak povaiuje za potrebné, po dorudeni ozndmenia Objednavatela o vadich vykona
obhliadku reklamovanych véad za 0casti Objedndvatela a stavebného dozoru Objednivatela, z
ktorej sa spife Protokol o z obhliadky reklamovane vady. Ak Zhotovitel nevykona obhliadku,
reklamaciu neméZe odmietnut’. Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatel'a
o vadich predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piit’ (5) pracovnych dni
odo dita ozndmenia Objedndvatela o vadéch, a navrhnit' termin odstranenia reklamovanych
vid, s ktorym si Objedndvatel” vyhradzuje pravo nestihlasit, ak sa mu nezdé primerany., Ak sa
Zhotovitel nevyjadri k ozndmeniu Objednévatela o vadich do pii’ (5) pracovnyeh dni plati, 3o
reklamaciu uzndva a Objedndvatel’ mu urdi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel
sa zaviizuje podas zdruénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine
dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil
Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu Objednévatel’a o vadich. V pripade ak
Zhotovitel' nepristiipi k odstrafiovaniu vad do pit’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej
doby, je Objednavatel’ oprivneny poverit’ odstréinenim vady ind Specializovand firmu; vietky
takto vzniknuté niklady je Objednavatel’ opravneny si zapoiitar’ z garanénej zdbezpeky.

12.7'V pripade uplatnenia reklamécie oznimenim Objednavatela o vadich, v ktorom bude uvedené, Ze
dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zaéat' s ich odstrafiovanim
bezodkladne po doruéeni tohto oznimenia Objednivatel'om emailom.

12.8 Zaruéna doba zadina plynat' diom nasledujicim po dni protokoldrneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy, Plynutie

zarutnej doby sa prerudi diiom uplatnenia priva Objedndvatela na odstranenie vad dorudenim
reklamaécie.

12.9 Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve s jej prilohami a pofadovanym
skiiskam, musi Zhotovitel' bezodkladne na vlastné niklady odstranit’ a nahradit’ taky¥mi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poadovanym skitkam.

12.10 Objednavatel’ je povinny umodnit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd vady Diela,
zisten¢ pocas zaruénej doby, odstrafiovat’,

12.11 Navyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny potas doby trvania ziruénej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a ndklady, bez ohfadu & u vanikli chybou
konitrukcie, prevedenim dopravy, montizou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo
pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

12.12 Zhotovitel’ prebera ziviizok odstrinenia véetkych vzijomne odsihlasenych reklamovanych vad v
zaruéne) dobe a silasne sa zaviizuje, Ye v priebehu vykondvania réznych pric, sivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizoval’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych pric,
alebo poSkodeni uz zrealizovanych pric a to poinajic kontrolou dodivanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vritane pric a
Einnosti svojich pripadnyeh subdodavatel'ov.

12.13 Ziruéni doba na reklamovani &ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvaymi stranami.

12.14 V poslednom mesiaci pred uplynutim ziruénej doby bude na ziklade vizvy Fhotovitel'a za
pritomnosti  Zhotovitela a Objedndvatefa pripadne ich pravnych nastupcov  vykonané
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vvhodnotenie prevadzky podas zirugnej doby a zisteni, &i boli odstrinené doteraz reklamované
vady.

12.15 Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a tdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednivatelovi
pokyny k uZivaniu a Gdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivich éasti, Pokial takéto pokyny
nebudii Ohjedndvatelovi odovedané, nemdze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu s
tym, #& vada vznikla nedostatoénou alebo nespravnou tdrzbou alebo obsluhou.

12.16 Zhotovitel' zodpovedi za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Hadnc pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudi uplatiované ndroky 2 titulu porudenia alebo ohrozenia napr. autorskych
priv, priv na ochranni znamku alebo inych prav.

Clianok 13
Fodpovednost’ za Skodu

13.1 Zhotovitel zodpoveda za vEetky Skody, ktoré vznikni ObjednivateTovi vratane tych, ktoré venikni
na hnutefnom/nehnutenom majetku Objedndvatela pri vykondvani stavebnyeh a inych prac sivisiacich
s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknd v désledku poruenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vyiky vzniknutej skody.

13.2 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze odskodni Objedndvatela v sivislosti s akoukol'vek 3kodou, ktora bola
Objednavatelovi spisobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane ndhrady
akychkolvek pokit alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia Zhotovitefa
Objednivatelovi vyrubené zo strany tretich osdb.

133 V pripade vzniku $kody porufenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na hradu vzniknutej Skody.

13.4 V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZanim terminu plnenia
predmetu Zmluvy Zhotovitelom z dévodov na jeho strane alebo odstipenim Zhotovitela od
Zmluvy, vznikne Objednavatelovi Skoda z titulu neposkymutia nenavratného finanéného
prispevku poskytovatelom pomoei alebo udelenia korekcie znizenim vysky nendvratného
finanéného prispevku alebo z neoprivnenia asti opravnenych vydajov, Zhotovitel zodpoveda
za tito Skodu v jej plnej viéke a je povinny ju Objednavatelovi nahradit’.

Clinok 14
Laberpedenie ziviichov

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, 72 v pripade porudenia zdviizkov Zhotovitela je Objedndvatel
oprivneny uplatmit’ si niZtie uvedené niroky u Zhotovitela a Zhotovitel’ je povinny ticto naroky

Objednavatelovi uhradits

- Za nezatatie/meukondenie realizicic stavebnych pric v termine podla harmonogramu prac
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankeiu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Diclo za
kazdy zadaty kalenddrny defi omeSkania.

= 7a nedodrfanie terminu dokondenia a odovedania Diela/€asti Diela Zhotovitel” zaplati
Objedndvatelovi sankeiu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zataty kalenddrny ded omeskania.

— Za ome3kanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstrinenia resp. Objedndvatelom uréenom termine
odstrinenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k ozndmeniu, Fhotovitel' zaplati
ObjedndvateTovi sankein vo viske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy dei
omeikania Zhotovitel'a aZ do doby odstranenia vad.
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- Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadéch podla bodu 12,5 Zhotovitel’ zaplati
Objednavatel'ovi sankeiu vo viike 0,03 % 2z celkovej Ceny za Dielo bez DPH jednorazovo.

= Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvyiného materidlu a pod. viac ako pétnast’
{15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/€asti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % 2 celkovej Ceny za Dielo za kazdy zaaty
kalendamy defi omeskania.

Za porudenie povinnosti vyplyvajicich zo zikona & 49/2002 £. z. 0 ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel' zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyvike 1 % z celkovej Ceny za Dielo
#a kaidé porudenie tejto povinnosti. Takéto porudenie bude povaiované za podstainé
poruienie Zmluvy.

Za porudenie ktorejkolvek povinnosti ZhotoviteTa uvedenej v bode 5.8.2 a Clanku 9 tejto
Zmluvy, za ktor nie je uréend individudlna sankcia Zhotovitel zaplati Objedndvatelovi
sankein vo viske 100,00 EUR aj opakovane.

Za porusenie bodu 11,11 tejto Zmluvy zmluvni pokotu vo vidke ceny za cast’ diela
rhotoveného subdodavate'om.

V pripade zistenia politia alkoholu, resp. inych omamnych litok alebo précou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zikazu fajéit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnid pokutu vo vyike 500,00 EUR za kaZzdého pracovnika za
kakdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednédvatela
na odstupenie od Zmluvy.

V pripade poruienia ingj povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.5, 42 avw
pripade podstatného poruienia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 17.4, za ktor nie je
urtend individuilng sadzba zmhrvne] pokuty, zmluvnl pokutu vo viske 100,00 EUR za

kaidé jednotlivé porudenie alebo za kazdy den omeikania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

142 Odstipenie od Zmluvy neznamena zinik ndroku na zmluvni sankciv a na nahradu Skody.

14.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatel'a na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373
anasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné
cdstitpenie od Zmluvy.

Clinok 15
(Osobitné ustanovenia

15.1 Zmluvné strany vyhlasuji, #e sa neuskutoénili Ziadne Gikony a neprebiehaji #iadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym siidom alebo rozhodecom, Stitnym alebo ingm orginom verejnej
spravy, ktoré by mohli ovplyvnif’ zikonnost, platnost’ alebo vymoZitel'nost tejto Zmluvy vo vetahu k
Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnif’ si svoje ziviizky vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla
vedomosti Zmluvnych strin sa Fadne takéto ikony nepripravuji.

15.2 V pripade, ak je Zhotovitel' zirovedi &lenom skupiny dodévatelov podl'a zikona o verejnom
obstaravani {d'alej aj len ako “Skupina dodévatel'ov™), vztahuji sa priva a povinnosti
Zhotovitela podla tejito Zmluvy spolotne a nerozdielne na vietkych élenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitela podlPa tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako &len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spoloéne a nerozdielne s ostatnymi Elenmi Skupiny doddvatelov za
zaviizky Skupiny dodévatel'ov voti Objednidvatelovi a Objedndvatel je opravneny poadovar
plnenie, ktoré mad poskymit’ Skupina dodavatelov, ol ktoréhokolvek Zhotovitel'a ako &lena
Skupiny doddvatelov.

153 Konflikt zdujmov.
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15.3.1 Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozif jeho nezavislost. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkolvek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejio Zmluyy. Konflikt ziujmoy
by mohol veniknit najmé v dosledku ekonomickych ziujmov, politickej alebo nérodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych viizieb alebo akychkolvek inych vzt'ahov aleho spoloénych
raujmov, Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne podas pluenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznémeny Objednivatelovi. V pripade konfliktu ziujmov Zhotovitel
okamiite prijme vietky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

15.3.2 Objednavater si vyhradzuje pravo overit,, &i si opatrenia uvedené v predehidzajicom bode tohto
&lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moze vyzadovat prijatie dodatofnjch opatreni v
lehote, ktort sam uréi. Zhotovitel' zabezpeti, aby sa jeho pracovnici a subdoddvatelia nedostali
do situficie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1
tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokolvek odikodnenia zo strany Objednavatela
nahradi kazdého svojho pracovnika a‘alebo subdodavatela, ktory je takejto situdcii vystaveny.

15.3.3 Zhotovitel' je povinny informovat® Objednévatel'a o vaniku akejkolvek skutognosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek 2 vyhlaseni uvedenych v tomto Elanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

15.3.4 Akikol'vek nepravdivost alebo porulenie akéhokol'vek vyhlisenia alebo zivizku Zhotovitela
uvedeného v tomto &lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

154 Subdodavatelia.

15.4.1 Zhotovitel'ovi nie je znamy Hadny iny subdodévatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe & 4 Zmluvy. Objedndvatel’
vyzaduje, aby kazdy subdoddvatel Zhotovitela spiiial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a ]
41 ods. 1 pism. b) zikona o vergnom obstardvani, Zhotovitel' je povinny pisomne predloZit’
Ohbjednavatelovi na schvilenie kazdého subdodévateTa, ktory by sa mal podiefat’ na plneni tejto
Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len MNévrh na zmenu subdodavatela™); bez
udelenia predehadzajiiceho pisomného  sihlasu Objedndvatela, takéhoto subdodivatela
nemo#no pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, Névrh na zmenu
subdodévatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimdine desat’ (10)
pracoviych dni pred planovanym ddtumom zmeny subdodavatela; spolu s Movrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatefovi vietky udaje v rozsahu podla Prilohy £. 4 tejto
Zmluvy, datum néstupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok Gasti a oeobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstarivani. Objednavatel je povinny sa pisomne

vyjadrit’ bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti ZhotoviteTa, &i s pouiitim
subdodavatela sihlasi alebo nie. Objednivatel’ nesmie sihlas s pouditim subdoddvatela
bezddvodne odmietnut. Ak zhotovitel' nepredlozi vyddie uvedené dokumenty, takéhoto
subdodévatela nebude objedndvatel v plneni predmetu zikazky akceptovat’ a takémuto
subdodévatel'ovi, nebude umoimeny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu
na vy3iie uvedené, ak Zhotovitel' pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitela podTa tejto Zmluvy
akikol'vek ftretiu osobu, zodpoveda vofi Objednivatelovi v celom rozsahu za plnenie
povinnosti podPa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

15.5  Zaviizky vo vztahu k nelegilnemu zamestndvaniu,

15.5.1 Zhotovitel je povinny dodrziaval’ zikazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zikona &.
82/2005 Z. z. o nelegilnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupovat tak, aby plnemie
Zmluvy nedodéval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegdlne zamestnana.

15.5.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na ziklade tejto Zmluvy bude po cely das
jej platnosti a G¢innosti doddvat’ len prostrednictvom fyzicke] osoby, ktonl zamestniva v
siilade 5 pravnou Gpravou platnou v Slovenskej republike a shiéasne vyhlasuje, #e Ziadne
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plnenie alebo jeho tast’ nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne
zamesinana,

15.5.3 Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednivatela bezodkladne poskytnit' v poZadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podla
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel' mohol skontrolovat' & Zhotovitel
neporuiuje zakaz nelegilneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
doruéit’ aj v elektronickej forme na urdeni e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

15.5.4 Ak Zhotovitel' porufi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
ziviznych privaych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude
Objednévatelovi uloZzend pokuta alebo ind sankeia za porudenie zikazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZend
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vymahana v zmysle Zakona o nelegilnom zamestnivani,
zaviizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi 3kodu tym spdsobeni, a to vritane Skody
spdsobene] uhradenim pokuty alebo sankcic uloZenej prisluinym orgdnom verejnej spréivy.
Zhotovitel' je povinny uhradit' Objedndvatelovi skutoéni skodu, kiord mu vznikla, a to
najneskér do pitmast’ (15) dni odo dia doruCenia faktiry spolu so Hadostou o uhradenie
spdsobenej 3kody. Jednym z podkladov pre uréenie skutoénej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prisluiného orgdnu verejnej sprivy
o uloZeni pokuty alebo ingj sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednévatela. Rovnako sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit’ Objednavatelovi na zdklade jeho
vyevy zmluvni pokutu vo vidke 500,00 EUR v pripade porufenia ktoréhokolvek zo zavizkov

uvedenych v bodoch 15.5.1 a2 15.5.3 tejto Zmluvy: tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela
doméhat’ sa nahrady tkody v plnej vyike.

156 Register partnerov vergjného sekiora.

15.6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a podas trvania tejto Zmluvy sa zaviizuje riadne a
véas plnif, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona & 3152016 Z. z o registri partnerov
vergjného sektora (dalej aj ako .Zikon o registri partnerov™), najmi sa zaviizuje zabezpedit
aktualne, Uplné, sprivne a pravdivé Gdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom

opravnenej osoby, a zirovefi sa zaviizuje bez zbytoiného odkladu pisomne informovar
Ohbjednavatel’a o tom, de:

= bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zdakona o registri partnerov;

- nastala akikolvek zmena akéhokolvek tdaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
rmysle Zakona o regisiri partnerov;

= nastala skutoénost, ktord vedie alebo méze viest' k jeho vimazu z registra partnerov podFa §
13 ads. 2 Zakona o registri partnerov;

= po dobu dlhdiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zikona o
registri partnerov zapisanil opravnenii osobu,

15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registraéng povinnost' v pripade, ak poziadavka registracie
nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruienia akejkoPvek povinnosti
Zhotovitel” uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednivatel oprivneny od tejto Zmluvy
odstipif’; tym nie si dotknuté priva Objednavatela podl'a § 15 Zakona o registri partnerov. V
pripade porudenia povinnosti podla tohto bodu tohto élinku sa Zhotovitel zavizuje zaplatit'
Objednavatelovi na ziklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyike 500,00 EUR; tym nie je
dotknuté privo Objednavatel'a domahat’ sa ndhrady $kody v plnej vidke.

13.6.3 Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby subdodévatelia, ktori spliiajii definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism, a) bod 7 Zikona o registri partnerov, ktori budi subdodavatel'mi
pre plnenie poskytované na ziklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registréciu ako partneri
verejného sektora a tito registraciu udr¥iavali v platnosti potas trvania tejto Zmluvy a plnili si
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vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpelili plnenie povinnosti -
vyplyvajlcich z takejto registricie. PoruZenie povinnosti podla predchadzajice vety zo strany
Zhotovitela sa povaiuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo odstipit’ od
tejto Zmluvy. V pripade poruienia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢ldnku sa Zhotovitel
zaviizuje zaplatit' Objedndvatelovi na ziklade jeho wizvy zmluvni pokutu vo vyike 500,00
EUR. Za Gtelom kontroly spinenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢ldnku tejto Zmluvy
je Objedndvatel opravneny pokadovat od Zhotovitel'a predloZenie vietkych zmliv a sivisiacich
dokumentov 50 subdoddvatelmi; Zhotovitel' je povinny takejto poZiadavke Objednivatela
vyhoviet v lehote uvedeng] vo v¥eve Objedndvatela; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve
nevyhovie, md sa za to, e povinnost’ podfa prvej vety tohto bodu tohto élanku tejto Zmluvy
bola porusend; druha a tretia veta tohto badu Elanku tejio Zmluvy platia rovnako.

Clinok 16
Ostatné ustanovenia

16.1 V3etky pisomnosti vrdtane tyeh, ktord vyvoldvaji privae 08inky budi medzi zmluvnymi stranami
zabezpefované listami dorudenymi podtou, osobne alebo autorizovanym elektronickym podanim do
elekironickej schranky v zmysle zdkona &. 305/2013 Z. z. na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, Ak
bola pisomnost zasieland podton, povaZuje sa za dorudend diiom, v ktorom ho adresit prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na poste, ak sa uloZena zasielka writila
spit’ odosielatelovi, 1 ked' sa adresdt o tom nedozvedel, Ak bola pisomnost” dorudena osobne povaiuje
sa za doruteni diiom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny defi, aj
ked' si ju adresit nepredital. 16.2 Vietky spory, ktoré venikni z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonfenie sa Zmluvné strany zavizuji prednosime riedit' vzdjomnymi
zmierovacimi rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi riefené prisluinym
sodom. 16.3 Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a
stavebnych vyrobkov, dieleov, pre kioré platia obecne zdviizné skifobné postupy a o pripusinosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skiSkach, pripadne metdd, moZe si kakda
zmluynd strana datf® vykonat materidlno-technické preskuZanie Statnym alebo 3tatom uznavanym
skidobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tichto skisok si pre zmluvné strany a rieSenie
sporu zdviizné, Naklady na skisky zna%a strana, ktord spor prehrala. 16.4 Fa okolnosti vyluéujice
rodpovednost Zmluvnych stran podlPa tejio Zmluvy sa povaZuje prekaika, ktord nastala nezdvisle od
wile Zmluvnej strany a beani jej v sploeni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by
Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v éase vzniku
#vizku tiio prekazko predvidala. I}Eink}r vyluéujice zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’
trvé prekazka, s ktorou si tieto finky spojené. Zodpovednost Zmluvne] strany nevylucuje prekizka,
ktord nastala az v fase, ked' bola Zmluvnd strana v omeskani s plnenim svoje] povinnosti, alebo vznikla
2 jej hospodarskyeh pomerov,

16.5 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutotnit len plsomne vo forme dodatku
k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupeami Zmluvnyeh stran, inak je zmena & doplnenie
Zmluvy neplatné, Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom
obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavbyvediceho uvedeneho v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe €. 4 Zmluvy a identifikaénych ddajov zmluvnych
stréin uvedenych v Clanok 1.

16.6 Tito Zmluva podlieha podla zdkona & 211/2000 Z, 2. o slobodnom pristupe k informdcidm a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskoriich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel” berie na vedomie povinnost Objedndvatefa na zveregjnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych fakuir vyplyvapicich z tejto Zmluvy,

16.7 Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy3Sin moc povaduji vietky udalosti, ktoré sa nedajii naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajo povaZzovat’ za neodvramné a neobyéajné udalosti
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ako napriklad vojna, podiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, memoiujice
montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viddou, ktoré
st mimo vplyvu zmluvnych streén a maji podstatng vplyv na plnenie Fmluvy,

Clinok 17 Ukonéenie zmluvnéhg vzlahu

17.1 Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

I'7.2 Mimoriadne ukongenie zmluvného vztahy vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastiva dohodou Zmluvnych
sirdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, V pripade akéhokolvek spasobu
skonéenia zmluvného vefahu medzi Objednévatel'om a Zhotovitelom, Objedndvatel
vysporiada pohladévky Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto &linku Zmiuvy.

17.3 Od Zmluvy méZe ktordkol'vek 20 Zmluvnych strdn odstipit’ v pripadoch podstatého porugenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porugenia podla bodu 17,5,

7.4 Nad&ely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluyy sa povaiuje najmi:

17.4.1 preukizané porusenie privnych predpisov SR a ES v rdmci realizicie predmety Zmluvy
stvisiacich s innost'ou Zmluvnych strin:

17.4.2 opakované porufenie zivizkay Zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

17.4.3 zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela; zastavenim realizicie
sa na tento Glel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhaotovitelom v termine a fase urdenom
Objednévatel'om:

17.4.4 vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likviddcie;

17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoEstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladach potrebnych
k uZivaniu) a s pravinymi vadami:

17.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitel'om v omeikani, z dévodov na Jeho strane,
vodi Easovému harmonogramu podfa Prilohy &. 3 Kk tejto Zmluve zmysle body 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni:

17.4.7 neposkytnutie vykonovej ziruky a garanénej ziruky podfa bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpedenie poistenia podi‘a bodu 9.2 3 Zmluvy;

I7.4.8 nedodrZanie ziviizku Zhotovitel's podla bodu 7.1;

17.4.9 iné podstatné porugenie podFa ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porudenie boduy 923,98, 154.1,

15.5.1,15.5.2, 1553, 1554, 15.6.1. 1 a pod.

1.5 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opraviend od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porueni dozvedels, v pripade nepodstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvng strana oprivnend odstipit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni

svoju povinnost’ ani v dodatolnej primerane; lehote, ktord jej na to bola poskytnuta, Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvni strana oprivnend postupovar ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
poruenie Zmluvy.

17.6 Odstipenie od Zmluvy je Béinné ditom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

17.7 Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky Priva a povinnosti strin zo Zmluvy okrem ndrokov na
nahradu $kody, ndrokov zmluvné, resp. zikonné sankeie, ktoré sa tykaji konania, resp,
apomenutia Zmluvnej strany pred Géinnostou adstipenia od Zmluvy, resp. po Gtinnosti pokial
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ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednivatela a
nirokov vyplivajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani ziruky a zodpovednosti za
vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované,

17.8  Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od Zmluvy:

17.8.1 Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objedndvatela;

17.8.2 Objedndvatel’ je d'alej povinny whradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych tasti predmetu Zmluvy, kioré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskyinuté a prebraté Objednivatelom do diia
nadobudnutia G&innosti odstapenia od Zmluvy:

17.8.3 Zhotovitel’ vystavi vydétovacio faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G&innosti
odstiipenia od Zmluvy, Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Fmluvy.

Clanok 18
Favereéné ustanovenia

18.1 Na verahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejio Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vziahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zikonnika a sivisiacich véeobecne ziviznych
pravoych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 Zhotovitel' zaviizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu silinnosti pre Objednavatela
spodivajiicu napriklad formou predloZenia prisluinych dokladov v silade s priruékou pre
prijimatela z prislufného operaéného programu a pod., vietko s ciel'om dosiahnut’ napinenie
el tejio Zmiuvy.

183 Zhotovitel' je povinny zdriat' sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti ziujmom
Ohbjednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Géelu tejto zmiuvy.

8.4  NeoddeliteFna sicast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha £. 2 — Ponukovy rozpoéet - Vykaz vymer; Prilcha
¢. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha & 4 — Udaje o subdodavateFoch.

18.5 Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdr#i Objednivatel a jeden Zhotovitel.
18.6 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neuinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostivaji platné a Géinné. Zmluvné strany sa v
takom pripade zaviizujii dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo ned@inné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré &o najlepiic zodpoveda pivodne zamyslanému
Gifelu ustanovenia neplatného alebo neddinného, Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna Gprava viecbecne zaviznych privaych predpisov Slovenskej republiky.

18.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne preditali, porozumeli jej obsahu
a pravnym (éinkom z nej vyplyvajocich. Ich zmluvné prejavy si dostatofne jasné, urdité

a zrozumitelné. Podpisujice osoby s oprivnend k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vaineho siihlasu ju podpisali.

18.8 Tato zmluva nadobida platnost divm jej podpisu opriavnenymi zdstupcami zmluvnych stean a
ucéinnost' diiom nasledujicim po dni jej #zverejnenia v Centrilnom registri zmliv Uradu vlady SR. 18.9
Pre nadobudnutie O¢innosti je potrebné, aby boli splnené wvietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie G&innosti tejto zmluvy a to podla podmienck uvedenych v tejio Zmluve a podla platnych
predpisov.
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18.10 O nadobudnuti déinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskér do pif (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej G&innosti informovat’ zhotovitel'a.

Objedndvatel’ Zhotovitel:
VoS g (6122024 v..Suas e 0812 2026

Tato zmluva bola zverejnena dia:

Tato zmluva nadobada Géinnost” dia:
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