Zmluva o dielo ¢. 22.12.2022

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Vihorlatské mizeum v Humennom
Sidlo: Némestie slobody 1/1, 066 01 Humenné
1CO: 37781391

DIC: 2021446889

Statutarny zastupca: Mgr. Vasil Fedi¢ — riaditel’ mazea

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Gergelc¢ikova, ekonom
Opréavneny jednat’ vo veciach technickych: Mgr. Vasil Fedi€ — riaditel’ mizea

Bankové spojenie Statna pokladnica
Cislo uctu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0051 2454
E-mail, telefon: ekonomkal @muzeumhumenne.sk, +421577752240

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’: RMT s.r.o.

Sidlo: Sladkovicova 2516/118, 069 01 Snina
Registracia: Okresny sud Presov, 40536/P, 01.07.2020
Statutarny zastupca: Richard Karapin

Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Richard Karapin

- technickych: Richard Karapin

ICO: 53141768

DIC: 2121281151

IC DPH: SK2121281151

Kontaktna osoba: Richard Karapin

Kontakt: +421907927069

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo ti¢tu (IBAN): SK85 0200 0000 0043 1635 4954

(dalej len ,,zhotovitel*)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: ,,Stavebné prace - rekonStrukcia a
debarierizacia toaliet* zmluvu o dielo v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani*), realizovanej v ramci projektu ,,Realizicia priestorov
bezpecného prvého kontaktu s navStevnikom*, ITMS2014+ kod projektu: 302071BRC4*
na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ¢. MK-015/2022/SOIROPPO3-302071BRC4*
financovaného z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu.


mailto:ekonomka1@muzeumhumenne.sk

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ ,,Stavebné
prace - rekonStrukcia a debarierizacia toaliet* a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,
e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stlade so zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 8 mesiacov od u¢innosti zmluvy o dielo, pricom
zmluva nadobudne u¢innost’ az defl po obdrZzani ozndmenia o schvaleni zdkazky v ramci
kontroly verejného obstaravania, t. j. doruceni spravy z kontroly VO verejnému
obstaravatelovi.

3.1.2. Vyznacit existujice vedenia inzinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v
priestore staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie (ohldsenie drobnych stavebnych tprav): do
terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich osob do 10 dni odo diia G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit
miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri
odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavéizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stillade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, aje doloZend podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’.



4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona
0 verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 17 109,66 EUR (slovom: sedemnasttisicstodevit eur a Sestdesiatsest’ centov)
DPH 20% : 3 421,93 EUR (slovom: tritisicityristodvadsatijeden eur a devitdesiattri centov)
Cena celkom s DPH : 20 531,59 EUR (slovom: dvadsattisicpitstotridsatjeden eur a patdesiatdevit’ centov)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s
vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objednéavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade Ciastkovych faktur,
vystavenych po prestavani asponl 50 % zceny diela, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zadklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade
s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel’a a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia stipisu prac zhotovitel'om. Ak ma stpis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskors$ich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch.
Faktura bude obsahovat’ minimélne tieto tidaje:
e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo Uctu,
ICO a DIC zhotovitel’a, ICO objednévatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a ndzov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deni odoslania a den splatnosti faktury,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
prilohou faktiry bude objednavatel'om odstihlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.



5.2.2. Konec¢nu faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel ku diiu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objedndvatelom vylucuje dodato¢né ndroky zhotovitela na Gpravu ceny
diela. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa
povazuje za uhradent dilom odpisania prostriedkov z uctu objednévatela.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvélen¢ho
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku Cast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zac¢ina plynut’ odo dia protokolarneho prevzatia diela
objednédvatel'om. Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zdruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, zZe poCas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢ni moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednéavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel’ moéze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby
diela, zistené pocas zarucnej doby, odstraiiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamdaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.



6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné
strany pisomne pri reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z Ciastky,
zadrZanej podl'a ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vznikni predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na
naklady objednévatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budii zmluvné strany riesit
podla § 551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob,
ktoré su opravnené zdrZiavat’ sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odborne;]
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na
protipoziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpecenie
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do
zivotného prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalne;
miere vyuzivat’ existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto
zabezpecit’ proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera
a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel' povinny
podla moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né
odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.



7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom Uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknuti havériu odstranit’ v
spolupraci s uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela
musia spliiat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone
€. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realizdciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory mé za tym acelom pristup na pracoviska, kde sa
zmluvné prace realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpeCit zhotovitelovi spoluprdcu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru
e zabezpecit kontrolu doplilovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie,
podl’a ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budii v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k comu predlozi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami

W

a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zdverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstraniovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutocnost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich icastnikom



kontrolné¢ho dna. Vzajomne odstuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanu
pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Marian Mazerik, osvedcenie o
vykonani odbornej skusky ¢.12820.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

® revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43fa § 47
stavebného zakona, zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, sktiskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole casti diela, ktoré boli poc¢as jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podl'a bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel’ uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel’
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len
ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky
aZ do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory urci objednavatel’ v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré¢ su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objedndvatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal
na zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednéavatel zabezpe¢i vSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v stilade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)

W

uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov — tudaje o vSetkych znamych



subdodavateloch, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.19. Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodéavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Udajov
dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diu, kedy ma
nastat’ zmena subdodavatel’a predlozit’ pisomnu ziadost’ o stihlas so zmenou subdodavatela
objednavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimdalne: defi, kedy mé nastat’ zmena subdodévater’a,
identifikacné¢ udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za
subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia. Pokial
objednavatel’ do dna predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela
neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodévatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dovodov nesuhlasu, plati, ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a
vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dia zacatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy
boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednédvatel’a a projektanta mozu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z ceny diela uvedenej v €lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe sa zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ 75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zv1ast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s uhradou faktiry zmluvnl pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty defh omeSkania.



9.4. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 1 % z ceny
diela uvedenej v clanku I'V. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom
poskytli, nepouziji na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel'a, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak zhotovitel' nedodrzi osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle ¢l. X tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonanie
diela, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej
primeranej lehoty, v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je povazované
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje
na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budi oductované fakturou. Objednavatel’ uhradi nédklady, ktoré
preukdzatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi
stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti a t€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’
im vSetku potrebnu sti¢innost’.



10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy su

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Spréava financ¢nej kontroly, Certifikacny orgén a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany buda zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie
zmluvnych povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vyssej moci. Za vysSiu moc su povazované
okolnosti vylucujliice zodpovednost’ v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zédkonnika. Za
vys$§iu moc sa napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé
poveternostné podmienky sa pre ti€ely tejto zmluvy povazujii dni s priemernou dennou teplotou
nizSou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne
6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevylucuju prace v interiéri,
krytom alebo zateplenom priestore. VSetky tieto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zdstupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouziji udaje namerané
SHMU na meracej stanici najblizgej k stavenisku. Ak nastant prekazky vys$sej moci, je zmluvna
strana, ktorej sa prekdzka tyka, povinnd bezodkladne informovat” druhi zmluvna stranu o
povahe, zaciatku a konci udalosti vyssej moci, ktora jej brani v plneni povinnosti podla tejto
zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlZzuju o dobu trvania vyssej moci a prislusna
zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost’
dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucend a termin plnenia sa nepredlZuje, pokial tato
zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’ druhtt zmluvnua stranu o
povahe a zaciatku udalosti vysSej moci. Ak doba trvania okolnosti vysSej moci presiahne
devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnl na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto zmluvy. Pre G¢inky odstupenia
platia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
az deil po obdrzani oznamenia o schvaleni zakazky v ramci kontroly verejného obstaravania, t.
J. doruceni spravy z kontroly VO verejnému obstaravatel'ovi. O tomto termine bude verejny
obstaravatel’ informovat’ vitazného uchadzaca/uchadzacov.

11.2. Zmluva mdze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opradvnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZno uskutoc¢nit’ len pisomne
po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 18 zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.



11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.4. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu
vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel' je
povinny predlozit’ elektronicku verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS
Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy a Priloha ¢. 2 —
Zoznam znamych subdodavatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom
dobrovolne vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, ze st spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvné vol'nost nie
je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva su ur€ené pre objednavatel’a a dva
pre zhotovitela.

V Snine, dia 22.12.2022 V Humennom, dna 22.12.2022
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Richard Karapin Mgr. Vasil Fedi¢
konatel’, RMT s.r.o. riaditel’ muzea

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a prilohy ¢. 1 vyzvy na predkladanie ponuk - vykazu
vymer v tlacenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel)

Priloha ¢. 2 — Zoznam zndmych subdodavatelov (vypliia a predilada len tispesny uchddzaé -
v case uzavretia zmluvy).

Priloha €. 1 zmluvy — viazna cenova ponuka



Priloha ¢.2

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Subdodavatel’
(obchodné meno,
sidlo alebo miesto
podnikania, ICO,
osoba opravnena
konat’ za
subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

Kontaktna
osoba

(Meno

a Priezvisko,
tel.¢islo, email)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatel’om
(odkaz na
stavebny objekt,
jeho cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych
prac

Podiel
plnenia
zmluvy vo
finan.
vyjadreni
v EUR bez
DPH




