Llslo # Centritlneho registra zmiiv:

Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl, zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ..Obchodny zdkonnik™) a ako vysledok erejného obstaravania podla zakona

1.1

343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d'alej len zakon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len . Zmluva®™)

& Clinok 1
’ Zmluvné strany

Objednavatel

Nézov organizacie: Stredné priemyselnd Skola stavebnd, Plzenska 10, Presov

Sidlo organizacie; Plzenska 10. 080 01 Presov

Statutdrny organ: Mgr. Stanislav Kolpak, riaditel’ Skoly

ICO: 00 161 837

DIC: 2020521822

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN. SWIFT: SK48 8180 0000 0070 0051 5989

Zastupeasplnomocneny na riesenie vo veciach:

HLEL'"M@FQH (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon. e-mail): Mgr. Stanislav Kolpak,
ria alcl-:.’#kﬂiy: +421 948 725 290; riaditel@spsstav-po.vucpo.sk:

b) technickyveh (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): +421 944 253 373:
maria.hruba@spsstavpo.sk;

(dalej len ,.Objednavatel™)

d

Zhotovitel’

Nazov: TIMEQ, s.r.o.

Sidlo: Dubovicka roven 674/15, 082 71 Lipany
Statutarny orgén: Jozef Vitovié, konatel

Zapisand v: OR 08 Presov, oddiel: Sro, viozka & 27280/P
1CO: 46946039

DIC: 2023683112

IC DPH: SK2023683112

Bankove spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s.

IBAN, SWIFT: SK62 0900 0000 0030 6800 5708, GIBASKBX

ZAstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul. meno a priezvisko, funkeia. telefon. e-mail): Jozef Vitovid, konatel,
0903906760, vitwvicjozet i gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkeia, telefon, e-maily Jozef Vitovié, konatel,
0903906760, vitoviciozeila pmail.con

(dalej len ..Zhotovitel™)
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# Centrilneho recistra zmlay:

Clanok 2
Preambula

Thito zmluvu uzatvara Objednavatel” ako veregjny obstdravatel’ so Zhotovitefom ako Gspesnym
uchadzadom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zdkazky ,.“Debarierizécia SPS
Stavebnej, Plzenska 10. Predov — siavebné prace. zaddvanim zakazky postupom s nizkou
hodnotnou, vyhidsenom vo Vestniku ¢. 38/2024 dita 22.02.2024 pod znackou 5786-WNP. Tato
zmluvu uzatvéraji zmiuvné strany v silade so sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v silade
s vysvetleniami sitainych podkladov a sivisiacigh dokladov a dokumentov, ak
k vysvetl'ovaniu doslo, a v sillade s predloZzenou ponukou ispeiného uchidzada.

L
Zmluvné strany zéviizne vyhlasuji a prejavujii svoju volu, ze budi spolotne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzijomne nevyhnuind siginnost pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zvlastnych a inych zdrojov ziskanych na zaklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (dalej len .PPM™) ak budi v rdmei prislusnej vyzvy a
schvilenej Ziadosti na dany Ocel zabezpelenia financovania predmetu zmluvy schvalené
a poskytnuté.

Clinok 3
Predmet a doba trvania Zmiuvy

Zﬁwu‘&ﬂrany sa dohodli. Ze predmetom tejto Zmiuvy si stavebné price v ramei investi¢nej
akcie Debarierizicia SPS Stavebnej, Plzenska 10, PreSov — stavebné prace Tato Zmluva sa
uzatvara na dobu urgitd: odo diia jej G&innosti do spinenia vietkych priv a povinnosti
Zmluvnych strin vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizdie 3pecifikovany v Prilohe & 1 a & 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelni stiéast tejto Zmluvy (dalej aj ako .Dielo™), v stilade s ktorymi bude realizovany.
Projektovii dokumentaciu spracoval Projekt JM s.r.o., Chmelovec 128, 082 12 Kapusany

Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat’ pre Objednivatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vrdtane jej priloh v pozadovanom mnoZstve, kvalite,
specifikécii a cendch, a to najmi:

~  podla priestorovej a technickej Specifikicie uvedenej v Prilohe C. 1

podla technickej dpecifikdcie, mnoZstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2:

podla éasového pinenia uvedeného v prilohe €. 3;

~ podla svojej ponuky predloZene] vo vergjnom obstarivani, na zaklade ktore) bol
vyvhodnoteny ako tispesny uchadzat a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

by

Saéastou predmetu plnenia st aj d'alsie plnenia Zhotovitel'a, najmi:

~  spractivanie a odovzdanie kontrolného a skiobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac,

~  priebezna aktualizdcia casového harmonogramu zhotovenia diela;

~  vykonanie vietkych skiSok v silade so skisobnym planom a predpisanych prisluSnymi
pravnymi predpismi. kioré uskutoéni Zhotovitel na viastné niklady v zmysle § 13 zdkona
& 254/1998 7. z. o verejnych priacach v zneni neskorsich predpisov;

- spracovanie a odovzdanie pldnu uZivania stavby pozostivajlceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel ddrzby v zmysle zikona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pricach v zneni neskorsich predpisov;

—  vypracovanie dokumentdcie skutoéného vyhotovenia Diela;

_  Energeticky certifikit vydany podia platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energeticke]
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov:
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~  iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednévatela,

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sii mu zname technické a kvalitativne pud?nienky k jeho realizacii, ze méa odborni
kvalifikiciu. kiora sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami. ktoré st k realizicii Dielaa k pineniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a 7e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v siilade s (iplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené liplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahmul vietky
price a naklady, ktoré by mu mohli v sivislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknit',

Zhotovitel’ vyhlasuje. Ze sa dostatoéne a detailne obozndmil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na iej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom Case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zaviizuje realizovat’ a dodal’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy uréeny a za kiorym sa Dielo realizuje a to v stlade s poZziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Psj_ realigacii Diela sa Zhotovitel' zavizuje postupoval samostatne v silade s prisluSnymi
vieubﬁht zaviiznymi pravaymi predpismi, ak si tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej
Gnie a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumenticiou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materily, o
ktorych je v dase jeho pouzitia zname, Ze si Skodlivé. Zhotovitel sa zaviizuje postupovart’ pri
realizdcii diela v silade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
2.. ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziamu bezpecnost pri vystavbe a pri
uZzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy. ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté. a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho. Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela si nemdze uplathovat’ naroky na Gpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje titoZmluva a ktoré si pripustné v zmysle
xikona o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial' sa na
danych zmendch Zmluvné strany dohodni.

Zhotovitel’ zdroveii vvhlasuje. Ze poskyinuté podklady boli postatujiice a aplne na vyhotovenie
ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako Gspedny uchddzat a si rovnako uplné a
dostatodné na ocenenie a na realiziciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeenstvo,
¢ odbornou starostlivostou. v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviiznymi pravinymi predpismi.

Clinok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stilade s ust. zéakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z.. ktorou sa vykondva zdkon Nérodnej rady Slovenske] republiky ¢. 18/1996 Z. z
o cendch v zneni neskorSich predpisov, podia rozpotiu tvorencho jednotlivymi polozkami —
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oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitel'ni sicast’ tejto
Zmluvy,

Dohodnuté cena je stanovena ako celkovi cena za Dielo.
%

Cena Diela bez DPH: 120 443,07 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 24 088,61 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 144 531.68 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:  jedenstostyridsat'Styritisicpit'stotridsatjeden EUR a 68
00 EUR '

k4
Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto &ldnku Zmluvy je dolozena rozpodtom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ ni¢ je platitefom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizicie
Diela sa stane platitelom DPH, zaviizuje sa, Z¢ cenu Diela podla bodu 5.2 neprekrodi.

Zhotovitel nie je opravneny poZzadovat’, nérokovat si alebo domahat’ sa zvVienia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemé¥e Ziadat o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastaf’ z dévodu vzniku
viastnych (Zhotovitelfovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordindcie pri realizicii Diela. pri kontrole realizacie Diela alebo v dasledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizicii Diela.

Zgoluvng cena sa dohodou zmluynych strdn méze zmenit’' v pripade, ak:

- d‘iﬁfi;; v priebehu realizicie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovaZuje skutoénost’, ze sa zhotovitel' v priebehu realizdcie Diela stal platcom DPH, ani
skutoénost’. ak sa u zhotovitel'a zmenia podmienky pre uplatnend vy3ku sadzby DPH napr.
7 10% na 20%napr. z dévodu, Ze stratil status socialneho podniku, z dovodu, Ze v ponuke
uplatnil nespréavnu sadzbu DPH, atd’.); :

—  déjde k pricam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzadujd na riadne
plnenie a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsithlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazujii price, ktoré nie si zahrnuté v Prilohe &. 2 — Rozpotet, ale ktorych potreba
realizicie vyplyva z Prilohy &. 1 — Projektova dokumentécia a zarovei ich bolo moiné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstardvania identifikovat;

—  dbjde v priebehu realizdcie Diela k zniZeniu rozsahu Diela. pri¢om uplatnenie poZiadavky

»  Objednavatela na price menej je moZne aj jednostrannym vyhldsenim Objednavatela;

vietky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitel'a na materidl a price,

ktorych sa poZiadavka Objednavatel’a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi

ZhotovitePovi, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.

Zmluvna cena moze byt zvydend o cenu naviac pric, pricom spdsob uréenia ceny naviac prac

je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spbsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

~  polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byl ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe €. 2;

~  poloZky naviac pric, ktoré sa nenachidzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
&, 2 tejto Zmluvy, musia byt’ ocenené podla programu CENKROS., jeho aktualnej verzie
platngj ku diiv uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomio programe zmeny alebo dpravy
kalkulaéného vzorca. ktoré by mu umoznili zvysenie konetnej jednotkovej ceny oproti
sikladnému nastaveniu. moze viak poskytnif Objedndvatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitell je povinny v pripade poZiadavky Objedndvatela priloZit' ku kazdej polozke
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naviac pric, ktoré sa nenachadzajl v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypoéet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentilne dostupnych informécii v kazdom Stadiu
realizicie Diela véas identifikovat potrebu navide pric a upozornit na ich wvznik
Objednavatela.na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpelit ocenenie
Objednavatelom pozadovanych naviac pric podia popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priloZit
dévodovii spravu a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac
prac neopraviiuje Zhotovitela k tomu, aby pozastavil price ostatnych Castiach Diela, ktoré so
vznikom tychto naviac pric nesiivisia. %

Zhotovitel do degat (10) dni od ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predloZi oceneny vvkaz
vymer naviac prdc na odsiihlasenie ceny naviac prac Objedndvatelovi.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo nesihlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpotet a navrhovana cena pric naviac nebol vyhotoveny v siilade so spésobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac price uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpodet a ocenit’ prisluine polozky pric naviac podla pokynov
Objednéavatela a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zaviizuje po odsthlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac price,
a to podla rozpoétu, ktory bol vyhotoveny v sitlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktord bude
v;’b-iﬁlgp&yodl‘ajednntkuv:&ch cien poloZiek tychto menej pric uvedenych v ocenenom vykaze
vymer Woriacom Prilohu & 2 tejto Zmluvy, vietko v3ak po odsihlaseni Objednavatel'om,
pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej price sa mdzu uskutolnit’ vyhradne na ziklade odsihlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o vergjnom obstaravani,
prisludnymi podmienkami zmluvy oPPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevaniné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dait z pridanej hodnoty bude {iétovand Zhotovitel'om vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je urend v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 2
je uréujiica pre Cenu za Dielo. je to dokument Gplny a zéviizny a k jeho zmene moze ddjst
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zdkonom o verejnom obstardvani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu 2 odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nikladov na vytyéenie parciel rieseného tizemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstrdnenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (lesenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného. vykonania predpisanych skusok,
zabezpetenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, striZenia staveniska ako aj naklady na vodné, stoéné.
elektricki energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje. %e dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerand. a Ze akceptuje vietky podmienky tejio Zmluvy spojené¢ s moZnymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel sa zaviizuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktoré je vypocitand a dohodnuta v
stilade so Zmluvou vo vyike uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotéch uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je oprivneny bez predchidzajicehb pisomného sihlasu Objedndvatela
a stavebného dozoru Objednavatel'a menit’ obsah a rozsah dodavanych préc. neZ ako si uvedené
v Prilohe &. 1 a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodavok a pric formou jednej
konetnej faktiry, vystavenej po ukonéeni celého Dicla ajeho odovzdani Objednévatelovi
podla Clanok 11. Ak materidl alebo iné vyrobky st rozpoétované oddelene v Specifikacii,
mozno ich zahrndt do faktiry az po ich zabudovani (montaZi). Prilohou faktiry budd podrobné
sipisy vykonanych pric za fakiurované obdobie dokumentujice pinenie Zhotovitela
odstihlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatefom. Zhotovitel' zaSle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej fakitry a zaviizuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit' v odévodnenych pripadoch d'aldie originaly dotknutej fakuiry,

Konecna faktiira je splatna do Sest'desiat (60) dni od ich dorucenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zacina plynit’ ditom nasledujiicim po dni. v ktorom bola faktira preukizatelne
doruéend Objednavatel'ovi. Cena bude uhradend na téet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktiiry bola stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych strén.

Faktiira musi obsahoval ndleZitosti podl'a § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Zze predlozena faktira bude obsahovat aj
ade, kiQré nie st uvedené v zikone o DPH, a to:

Eisﬁ Zmluvy o dielo;
—  termin splatnosti faktary:
~  forma Ohrady;
~  oznadenie penazného tstavu a islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’
— meno, padpis, odtladok petiatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

~ sipis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznatenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku podet jednotiek. celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych prac a doddvok. Za
odstthlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky sipis, ktory je na kaZdej strane

. potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebneho dozoru Objednavatela;

—* shipis vykonanych pric vo formate MS Excel.

V pripade, 7e faktira (daftovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neiplné adaje, bude
vykazovat' vady. nebude obsahovat povinné nélezitosti daioveho dokladu, Objedndvatel’ je
oprévneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru {danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nefipinej faktary nie je Objedndvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynat’ od nasledujiiceho dia po jej
dorudeni Objednéavatelovi podla tohto Eldnku Zmluvy.

Price. ktoré Zhotovitel vykond odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsihlasenych naviac prac i menej pric bez pisomného sihlasu
Objedndvatel'a, Objedndvatel' neuhradi. Na vyzvu Objednivatel’a tieto prace Zhotovitel' na
viastné naklady odstrini, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel na naklady Zhotovitela,
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Clinok 6
Vykonovi zaruka a garanéni zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel' je povinny* poskytnit Objednavatelovi vykonovi
zaruku vo vWike 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu protokolarmeho odovzdania a
prevzatia staveniska a garanéni zdbezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to Ku diu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

—  vinkuldcie finanénych prostriedkov vo vyike uréenej podla tohto bodu na bankovom aéte
Zhotovitel'a, najneskdr ku ditu urdenom na poskytfutie vykonovej zaruky a garanénej
zébezpeky a¥o Géinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloFenia finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zéruky a garanénej zabezpeky a do
(i¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

—  bankovej zaruky vo vyske uréenej podlia tohto bodu, s platnostou najneskor ku diu
uréenom na poskytnutie vykonovej ziruky a garantnej zdbezpeky a do G¢innej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel neumoziuje poskytnutie v¥konovej ziruky a garantnej zaruky inym spdsobom
akg,sa uyadza v tomto bode Zmluvy.

tht;ﬁi;i?gl‘ je povinny zabezpetit' dobu platnosti vykonovej ziruky tak. aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy aneskonéila skér nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokonéenia Diela, a dobu platnosti garanénej zébezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objedndvatelovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokongené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, ZhotoviteFovi bude vykonovi ziruka vo vyike 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na ziklade jeho pisomnej Ziadosti, ktore] neoddelitemou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel je opravneny akikol'vek pohladavku, ktord mu veznikla vynaloZenim
nakladov zapricinenych konanim/nekonanim Zhotovitela, kompenzovat' v plnej vyske z
vykonovej zaruky na naklady Zhotovitela.V pripade zapoCitania je Zhotovitel' povinny
wkonovii zaruku do pitnast’ (15) dni navysit' na povodni vysku. V pripade odstipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova ziruka prepada v prospech Objednavatela.

V pripade, ze sa vyskytni pogas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a véas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpetit' ich odstranenie na niklady Zhotovitefa. Zmluyné
strany sa dohodli, ze pohladivku, ktord tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel
kompenzoval v plnej vy3ke z garanénej zibezpeky vo vyike 5% z Ceny za Dielo (bez DPH). V
pripade zapogitania je Zhotovitel’ povinny garanéni zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit na
povodni vysku. O uvolnenie garanénej zibezpeky mbze Zhotovitel pisomne poZiadat’ najskor
po uplynuti poslednej zérucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zébezpeky (ak boli
zloZené na Gdet Objednévatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednévatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisané na jeho Gcet.
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Clinok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami & 1Y €. 2 a &. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zaviizuje ukongit’ a protokolére odovzdat’ bez vid a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi, Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolirne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zaviizuje prevzial stavenisko riadne a v&as na zdklade pisomnej
vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat’ od nasledujiceho dia
po protokolamom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel' sa zavizuje odovzdar stavenisko najneskér po ukonceni administrativnej
finanénej kontroly predmetného vereiného obstaravania, v ramci ktorej vykondvatel' pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok vergjného
obstaravania, pricom rozhodujici je datum doruCenia spravy z Kontroly prijimatelovi.
V pripade, Ze vykonavatel pomoei identifikoval nedostatky. ktoré by mali, alebo by mohli mat’
vplyv na vysledok verejného obstardvania, rozhodujuci je datum pisomnej akceptacie navrhu
spravy z administrativnej finanénej kontroly. Zhotovitel’ sa musi po prevzati staveniska a pred
zacatim plnenia predmetu tejto  Zmluvy oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zeleiiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit. aby v priebehu realizdcie Dicla nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zaviizuje poskytnit' plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
buge ubgjstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmogorram bude tvorit’ neoddelitelna sucast’ Zmluvy ako sicast Prilohy é. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitela s postupom pric podla harmonogramu, z dovodov na jeho strane,
v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy podla
bodul7.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, e predlozeny a odsihlaseny harmonogram prac méze byt
zmeneny a to v sivislosti od schopnosti Objednavatela financovania jednotlivich ucelenych
Zasti predmetu zdkazky. Objednavatel mdze urdit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budd
realizované prace v hodnote zodpovedajicej vyske finannych zdrojov, ktoré ma v danom Case
Objednavatel’ k dispozicii, a d'alSie price zaéne vykondvat’ a realizovat Zhotovitel az na zaklade
samostatnej vvzvy Objedndvatela. Prerudenie préc a z vy$iie uvedencho dovodu, nedodrzanie
povodne odsihlaseného harmonogramu a lehoty podia bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zékazky.

\! pripade, 7e Zhotovitel' medka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vySsej moci alebo dovedov uvedenych v bode 7.4,
mé Objednévatel’ pravo Ziadal néhradu Skody, pritom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie ziviizkov Objednévatela voti daldim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zaviizkov Objednavatela,
Objednéavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstapit.

Zhotovitel’ je oprévneny preruit prace ak nie je v omeskani v pripade vySiej moci podla bodu
16.10, ktord by mohla ohrozit’ kvalitu pric alebo vytvorit’ prekazky. ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brini splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by
Zhotovitel' thto prekazku odvritil alebo predpokladal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy,
7 ddvodov na nie strane Zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne
nutni dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku,

O dizku lehoty primeranii dobe, kedy bola prica Zhotovitefom prerusena z ddvodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predlZenie terminu
- lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizicie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytoéného
odkladu ozndmit’ Objednavatelovi a s(iéasne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
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oneskorenia s plnenim. Ak by takaio prekdzka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zaviizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnil na inych opatreniach, prip. na
invch postupoch d'alie] realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objedndvatela, Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
prediozi Zhotovitel najneskor do pit (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerudenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
7 dovodu odoslaného odstiipenia od Zmluvy. ndrok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa za¥iizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast Diela dokonéit’ za dohodnutych
podmienck v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze 1 v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Gsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omedkanie Zhotovitela vaniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktori pouZil na zhotovenie Dicla sa povaZuje za omesikanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ mi pravo pisomne vyzvat' Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vvisej moci, vikonu Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v Zaujme
predchddzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu preruienia zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
skdnly, natdoposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit’ na vznik hroziacej
skody Mebo poskodenia Diela. Objednévatel’ je povinny zaplatit’ ZhotoviteFovi cenu za Dielo
za vietky price vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela. Objednévatel’ moze zaplatit’
Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim.
na ktoré Zhotovitel upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clinok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmiuvy:

—  SPS Stavebnd, Plzenska 10, PreSov:
& ‘Cislo parcely: KN-C 3961/2, KN-C 3961/1, kat.iz. PreSov, okres PreSov

-

Clinok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel' je oprivneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v ka#dom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
shotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe, nesplni svoju povinnost, méa
Objednavatel’ privo na odstipenie od Zmluvy a nahradu Skody.

Planované kontroly budd vykonivané minimalne jeden krt za Strnast (14) dni a pred
plinovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objedndvatela na ziklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany. alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmiuvnymi stranami.

Objednévatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto zmluvy.
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Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi urck z omedkania vo vyske uréene] vieobecne
Zaviiznymi pravaymi predpismi. :

Objednavatel je opravneny siadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorikol'vek osobu z persondlu Zhotovitel'a, ktora podla ndzoru Objednavatel'a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje  verejne pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZzovand
Objednavatefom za neiiadicu z abjektiviych a preukézatelnych dévodov, Takto odvolana
asoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

¥
Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na viastné niklady zabezpetit ¢innost potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavrief poistni zmluvu 4 udrziavat ju v platmosti po cell dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vritane zodpovednosti za akikolvek skodu
sposobenti na Zivote, zdravi a majetku ( Ybjednéavatela a tretich osdb, ktord bude sposchena
prevadzkovou ginnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost
poistne] zmluvy Zhotovitel preukaZze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) defi pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistng] zmluvy méze Zhotovitel preukazal aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistneho certifikatu, aviak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhatovitel” je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici

odritavali zakaz poZivania alkoholickych nipojov alebo inych omamnych a psychotropnych

latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusent
sa povazuje za podstatne porudenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
yvkonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac.
ktoré budii zakryté, Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umozZnit Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a snasat naklady s tym spojenc.

¢ tejto povinnosti

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na saistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom MR 5R &
124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri prici a 0 zmene a splneni niektoryeh zakonov ¥
meni neskorsich predpisov a vyhlaskou &. |47/2013, ktorou sa ustanovujl p:}dmbnusti. na
raistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vvkon niektorych pracovnych ginnosti v zneni
neskor§ich predpisov a Jalgimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit pravidelnd kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinitora bezpetnosti prac na stavbe a vvkonaval opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre véetkych pracovnikov na mieste. kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat ginnosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi. ktori
spifiaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posadenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu. schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odborn(
sposabilost podla pravnych predpisov & ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovite!l’ je povinny vykondval Cinnosti a plnit’ pracovné povinnosti s vySsim rizikom, pri
ktoryeh moze vzniknit zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejdie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori si drzitefmi platného
preukazu, asvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazal’ odborni
sposobilost’ potrebni na vykon prace prislusnou dokumentaciou.
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Zhotovitel' je povinny zabezpe&it, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky. na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR & 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneri neskorsich predpisov pri Sinnostiach
spojenych so zvysenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a (plnym dokonéenim
a riadnym splnenim vietkych zéviizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednévatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnii, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie. ak tato Zmluva neustanovuje inak. .

Zhotovitel’ sa za¥iizuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v siivislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit's nim v silade so zikonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykonavania pric a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a
nedistotu sposobentt jeho Sinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpetit' pracovisko tak. aby
nedochidzalo k zneéisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit', aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylutne drZitel prislusncho platného opravnenia.

Zhotovitel' je povinny organizovat’ a vykondvat svoju ¢innost tak. aby nedochddzalo k vzniku
skéd na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predloZit' na odsihlasenie dodavatel'ski dokumenticiu, ktord nie je
s;’i‘(‘.ss@v.tprqieklﬂvej dokumentécie stavby Objednévatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni préd zatatim préac na asti Diela. ktorého sa uvedena dokumentdcia tyka. Vykondvanie pric
bez odsihlasenia dodavatel'skej dokumenticie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturéciu
a preplatenie.

Ka7did Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat' druhi Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druhi Zmluvna stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie sit v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy33ej moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odsthlaseni kazdi zamenu pouzitia materidlu Specifikovanom
v'prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. | uvedené, 7e material je mozné zamenit' za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel'a v dostatoénom Casovom predstihu, kedy
planuje pristapit’ k realizicii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna si¢innost’ tretich 0s0b (dodavatelov energii. spraveov distribuénych sieti a pod.),
ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednivatelom, aktorych sGCinnost’ ma zabezpetit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpedenie sicinnosti zo strany Objednavatela
sa nepovaZuje za porudenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednéavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebn¢ho dozoru:

—  Titul, meno, priezvisko:  Michal Dzugas
Evidencné Cislo: 08390; Kategoria: Pozemné stavby; Podkategoria: 10
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Centralneho registra zmiliv:

Stavebny dozor Objednivatela je splnomocneny Objednévatelom na ziklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objedndvatelom, a je oprvneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup préc, ich kvalitu, odsthlasovat sipisy prac Zhotovitela, vykonavat' zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat” kopie uréené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat Objednavatela o postupe stavebnych pric a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu foto denne umoznit. Tym Objednavatel
nepreberd v zmysle zikona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d'alej
len ..Stavebny zdkon™) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Dield v silade so znenim tejto Zmluvy: Be. Maro3 Zelefiak, MBA osvedZenie o
odhornej sposobilosti pre &innost’ stavbyvediceho ¢.: 12010%10%,

Stavbyvedici alebo jeho zéstupea ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zm luvy podla bodu 3.1
neustile pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedni osobu, kiora
zodpovedd za kontrolu préce, je povinnd informovat Objedndvatela, resp. jeho zdstupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania
prac. V pripade. ze¢ Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat Objednavateld minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel' musi informovat
Objednavatel'a o jeho zastupovani a uréit zodpovednii osobu minimalne jeden (1) pracovny dei
vopred.

UB]‘(:d_ﬂﬁM&]' je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu poverencho stavbyvediceho.
s udantn dovodu, za iného stavbyvediiceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
Sinnosti stavbyvediiceho. Zhotovitel je povinny tito poZiadavku akeeptovat a vymenu vykonat
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkyeh skutotnosti
rozhodujicich pre pinenie Zmluvy po celi dobu pinenia zaviizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zdkon, § 28 vyhlasky & 453/2000 Z. z. a podla pokynov stavebneho
dozoru Objednavatel, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zipisom pripajat’ svaje stanovisko do piatich (3)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpokladd. Ze so zapisom sihlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje riesenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tito skutoénosi v zdzname uviest a bezodkladne o tejo
skutoénosti informovat’ stavebny dozor Objednévatel'a, resp. povereni osobu Objednavatela.

Zhotovitel! prostrednictvom  povereného  stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vietky tdaje. ktoré si dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie ziviizku zo Zmluvy, najmi tdaje o stave staveniska a pracoviska, polasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov. strojoch v pripade ich napojenia na
energetickil siet’ stavby, popr. Objednavatela, (daje o zacati a ukonéeni prace &i udalosti a
prekazok. vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meralov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykondva zaznamy vady v ten
deit, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré s predmetom zédznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podFa
bodu 3.1 neustile pristupny Objedndvatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat' vypisany zikladny list potvedeny stavebnym  dozorom
Objednévatela a ogislované vietky strany kde sa zapisuji zéznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne otislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zipisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt medzery viitSie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
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Uislo 2 Centrilngho registra zmliy:

nepovazujii za zmenu zmluvy, ale mozu slizit' ako podklad pre vypracovanie dopinkov a Zmien
zmluvy.

Clanok 11

Odovedanie a prevzatie Diela

Dieloféast diela sa povaZuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial st price na Diele ‘ukongené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom ro?sahu. v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Giastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych chjekiov. resp. casti.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednévatel'a na obhliadku stavby za G&elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Gasti Diela: termin konania obhliadky atermin Protokoldrneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, aviak termin konania obhliadky
musi byt minimélne pitndst’ (15) dni pred jerminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/tasti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesithlasi, terminy si Zmluvne
strany dohodnd. Obhliadky stavby za acelom zacatia preberacicho konania sa Zlidastnia
povereni zastupeovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
'chticii Uradu PSK. ktory ma pridelent predmetni stavbu, a v ramei tejto obhliadky vykonaji
po* droMina prehliadku Diela/€asti Diela, pri ktorej bude posiidena jeho kvalita a Gplnost’
vykon¥nych prac. Vystupom z tejto obhliadky bude Zdpisnica zo zaciatku preberacieho
konania. v ktorej budii spisané vietky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktor
pripravi stavebny dozor Objedndvatela. Vietky zistené vady a nedorobky musia byt odstrdnené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovite minimalne pit (5) pracovaych dni pred dohodnutym terminom protokolameho
odovzdania aprevzatia Diela/Gasti Diela. podla predchadzajiceho  bodu,  dorudi
Objednivatelovi dokumentéciu podla bodu 11.6.2Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Zasti diela sa uskuto&fiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objedndvatel’ prevezme Dielo/Cast Diela cast’ realizovani v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Sasti Diela, kiorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatela,

Objedndvatel’ prevezme Dielo/Cast Diela len v pripade. Z¢ bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podia projektovej dokumentacie. odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviiznych noriem a predpisoy tak, aby riadne slizilo k urenému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vietky doklady osvedéujice kvalitua kompletnost’ diela/Casti Diela najmi:

~  Prislusni képiu ¢asti Stavebného dennika:

~  Spravy o vykonani odbornych prehliadok. atestov a odbomych skadok — bez zavad:

— Vysledky merani a skidok platné ku diu odovzdania Diela/Gasti diela. pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni:

- Energeticky certifikat vydany podla platného zikona &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budoy ao zmene adoplnen nicktorveh zakonov v zneni neskorSich
predpisov:

- Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikiciami, resp. certifikaty.

—  Osvedéenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov:

_ Geodetické zameranie novyeh stavebnych objektov a existujiicich stavebnych objektov ak
doglo podas realizdcie ku zmene zastavanej plochy,
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11.11

Cigla 2 Cenralneho reaistra zmicy:

~ Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktore boli v pricbehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi:

—  Doklad o sposobe likviddcie odpadov;

_  Dokumentécia skutoéného vvhotovenia Diela/casthdiela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
I ks elektronicky vo formatoch — PDF. DOC. XLS, DWG, podla charakteru prislusnej Casti
dokumentacie:

_  Fotodokumentéacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bodel1.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/ast’ diela za riadne
pripravené k prgvzatiu. V danom pripade moze Objednavatel odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/€asti Diela budii zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dieloféast Diela za riadne vykonani a zaviizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vias
spineny. Objednivatel je opravneny takto poniknuté Dielo/éast’ Diela neprevziat.

Za deii prevzatia Diela/¢asti Dicla sa rozumie ded podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/€asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatela
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma prideleni predmetnt stavbu.Najneskor
pri tomto preberani budii odovzdané aj: .

~  stavebny dennik resp. stavebné denniky:
— iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najmé
: doklady nevyhnutné ku kolaudécii stavby a jej riadnemu wkivaniu.

()hjedﬁvaml’ si méze u Zhotovitel'a uplatnit aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objedndvatelom bezodkladne po protokoldrnom
prevzati Diela/casti Diela Objednavatelom a Zhotovitel' ma povinnost ich odstrinit’.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za pripadne vady Dicla/€asti Diela. podlichajice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta,

Objednévatel’ nadobiida vlastnicke privo k Dielu kontinudlne s dodanim pric a zabudovanim
materialov. ktoré boli ZhotoviteFovi odsiihlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpedenstvo
skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednéavatel'ovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celd dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje. Ze vzmluvich so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Gasti diela, ktoré bude zhotovene subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Zasti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nésledne na Objednavatela. -

Clinok 12
Zodpovednost za vady, zdruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sitlade s
ustanovenim Clanku 3 a budd mart’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clinku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v siilade s projektovou dokumenticiou a prislusnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a zaviizuje sa na stavebni Cast' zhotoveného diela
poskytniil’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou pric. materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhdia zaruénd doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo doddvané zhotoviteTom na predmetnii stavbu, ktorého vyrobcovia ponikaji
kratsie zéruéné doby, zhotovitel’ poskytuje zaugni dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:
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12.6

12.12

12.13

nie je dodané v dohodnutej kvalite:
~  wvykazuje nedostatky, t. j. nie je pinené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zikonnika. !

Objednavatel je povinny pripadnt reklamdaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadich. najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnend reklaméciu
sa povazuje aj reklamacia, ktorti Objedndvatel’ zaSle Zhotovitelovi e-mailom a ziroven doplni
do 3 pracovnych dni doporudenou listovou zisielkou, pricom za deii nahldsenia reklamacie pre
poéitanie dodrzania lehdt sa povazuje deii odoslania e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

¥

Zhotovitel, ak povaZuje za potrebné, po dorudeni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanvch vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel' nevykona obhliadku, reklamaciu nemoZe odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatela o vadich predmetu Zmluvy bez zbytotného odkladu, najneskér
viak do pat (5) pracovnych dni odo dita ozndmenia Objednavatela o vadéch, a navrhnit' termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednéavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel' nevyjadri k ozndmeniu Objednavatel'a o vadach do pit
(5) pracovnych dni plati. ze reklaméciu uzndva a Objedndvatel’ mu urdi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zaviizuje potas zdruénej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine. ktory mu stanovil Objedndvatel, ak sa Zhotovitel' nevyjadril k ozniameniu
Objednavatela o vaddch, V pripade ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu vad do pét(5)
pragovnyeh dni po uplynuti dohodnute] doby. je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstrinenim
vady qu pecializovanii firmu: vietky takto vzniknuté naklady je Objedndvatel’ opravneny si
zapotitat’ z garanénej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamécie ozndmenim Objedndvatela o vadich, v ktorom bude uvedené,
7e dané vady sposobuji havarijny stav. je Zhotovitel' povinny zagat' s ich odstranovanim
bezodkladne po doruéeni tohto oznamenia Objednavatelom emailom,

Zaruéna doba zatina plynit’ ditom nasledujiicim po dni protokoldmeho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/éasti Diela bez vid anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerudi ditom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiiskam. musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoreé
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiiskam.

Objednévatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené potas zirutnej doby, odstrafiovar’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania ziruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela. na svoju zodpovednost’ a naklady. bez ohladu &i uz vznikli
chybou konétrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim in¢ho materidlu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z in¢ho
dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel preberé zaviizok odsirdnenia vietkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zéruénej dobe a si¢asne sa zaviizuje. Ze v pricbehu vykondvania roznych prac, stivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac.
alebo potkodeni uz zrealizovanych pric a to podinajiic kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vritane pric a
¢innosti svojich pripadnych subdoddvatelov.

Zaruéna doba na reklamovant éast’ Diela sa predlzuje o dobu od dila uplatnenia opriavnene]
reklamécie do dita podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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V poslednom mesiaci pred uplynutim ziruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravaych néastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas ziruénej doby a zisteni, &i boli odstrinené doteraz reklamované
vady. \

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a Gdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych asti. Pokial’ takéto pokyny
nebudii Objedndvatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatonou alebo nespravnou tidrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby neldi uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
priv, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clinok 13
Zodpovednost' za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky 3kody, ktoré vznikni Objedndvatelovi vritane tych, ktoré
vzniknii na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykondvani stavebnych
a inych pric stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, & ktoré vznikni v désledku poruenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, 7e od3kodni Objedndvatela v sivislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bela Objednéavatelovi spdsobeni v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nihrady skychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v ddsledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené zo strany tretich osdb.

V pripade vzniku 3kody porufenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom zdévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednévatelovi Skoda z titulu neposkytnutia nendvratného
finanéného prispevku poskytovatefom pomoci alebo udelenia korekeie zniZenim vysky
nendvratného finanéného prispevku alebo z neoprivnenia Casti opravnenych wvydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tito Skodu v jej pinej vyike a je povinny ju Objedndvatelovi nahradit’.

Clanok 14
* Zabezpelenie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade poruienia zdviizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit

—  Za nezatatie/neukonéenie realizacie stavebnych prac v termine podla harmonogramu pric
Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0.02% z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendamy deft omeSkania.

—  7a nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/Gasti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednévatelovi sankciu vo vydke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zaCaty kalendarny den omeskania.

~  Zaomeskanie s odstranenim vid spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
ziruénej dobe v dohodnutom termine odstrinenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstrinenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05% 7 celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy deii
omeskania Zhotovitel'a a? do doby odstranenia vad.
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~  Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednévatela o vadich podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo,
7a omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy3ného materidlu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Easti Diela Zhotovitel’
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vySke 0,02% z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdy zacaty
kalendarny deft omeskania.

—  Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zikona ¢.49/2002 Z. z. 0 ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porulenie tejto povinnosti. Takéto poruienie bude povaZované za podstatné
porudenie Zmluvy.

~ 7Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktorli nie je urtend individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000.00 EUR.

~  Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast' diela
zhotoveného subdodavatel'om.

~ 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pricou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zikazu fajéit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika nérok Objednéavatel'a
na odstipenie od Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av

~Pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pod odsekov bodu 17.4, za ktori nie je
li'rg?!ﬁ individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyike 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy dei omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvni sankeiu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké ndrok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstitpenie od Zmluvy.

Clanok 15
()sobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, ze sa neuskutoénili Ziadne tikony a neprebiehaji Ziadne konania pred
akymkol'vek sidom. rozhodeovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zikonnost. platnost alebo vymozitel'nost' tejto
Zmluvy vo vziahu k Zmluvinym strandgm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajiice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa Zadne takéto dkony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zdrovei ¢lenom skupiny dodavatefov podla zikona o vergjnom
obstardvani (d'alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahujii sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vietkych Clenov Skupiny
dodévatelov ako Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako Elen Skupiny
dodévatelov je zaviazany spoloéne a nerozdielne s ostatnymi lenmi Skupiny dodavatelov za
zaviizky Skupiny dodavatelov voti Objednavatelovi a Objednévatel’ je opravneny poZadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dodavatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
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situdcii, ktora by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknif' najmd v dosledku ekonomickych zaujmov. politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych & citovych viizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spoloénych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zéujmov Zhotovitel
okamzite prijme vietky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo overit, & si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdZe vyzadovat prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktort sém uréi. Zhotovitel’ zabezpedi, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situdcie. ktora by mohla viest' ku konfliktu Ziujmov. Bez toho. aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejtd Zmluvy. Zhotovitel” okamzite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo strany
Ohbjedndvatela nahradi kaZzdého svojho pracovnika a‘alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je pavinny informovat’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek skutotnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhlaseni uvedenych v tomto Elanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

Akdkol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo ziviizku Zhotovitela
uvedeného v tomto &linku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdodévatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podlia tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe &. 4 Zmluvy.
Objednéavatel vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiial podmienku vyplyvajicu z
] adsyd a § 41 ods. | pism. b) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predloXt Objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatel'a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Nivrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,Ndvrh na zmenu
subdadavatela®); bez udelenia predchédzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela, takéhoto
subdodévatela nemozno pouZit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejio Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objedndvatel'ovi minimalne desat (10)
pracovnych dni pred planovanym dédtumom zmeny subdodéavatela; spolu s Ndvrhom na zmenu
subdodavateln poskytne Objednavatelovi vietky Gdaje v rozsahu podla Prilohy €. 4 tejto
Zmluvy, déatum nédstupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok Gcasti a osobného
postavenia v zmysle zikona o verejnom obstardvani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytoéného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitefa, ¢i s pouZitim
subdodavatela sthlasi alebo nie. Objedndvatel nesmie sihlas s pouzitim subdodévatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo diia dorucenia pisomnej ziadosti, mé sa za to, ze Objedndvatel’ s pouZitim subdodavatela
sihlasi. Ak zhotovitel nepredloZi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vy3sie uvedene, ak
Zhotovitel' pouzije na pinenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy akikolvek tretiu
osobu, zodpovedd voéi Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podfa tejto
Zmluvy, ako keby ich pinil sam.

Zaviizky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zikazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona &
§2/2005 Z. z. o nelegalnom zamestndvani, najmi je viak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby. ktord je nelegilne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje. Ze plnenie, ktoré bude dodévat’ na zéklade tejto Zmluvy bude po cely fas
jej platnosti a Géinnosti doddvat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl: zamestnava v sulade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a siCasne vyhlasuje, ze Ziadne plnenie alebo
jeho &ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objednavatela bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné Gdaje fyzickych osob. prostrednictvom ktorych dodava plnenie podfa
tejto Zmluvy, ktoré sii potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel’
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neporuduje zakaz nelegilneho zamestnavania podla osobitného predpisu. t. . podla Zakona o
nelegdlnom zamestnévani. Ziadost” o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozne
dorudit aj v elektronickej forme na uréeni e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajiice z tejtosZmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedencho dovodu bude
Objedndvatelovi uloZend pokuta alebo ind sankeia za poruenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitefom prostrednictvom fyzickej osoby nelegaine zamestnanej, alebo pokuta uloZena
ZhotoviteFovi bude od Objednévatela vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom Zzamestnavani,
zaviizuje sa Zhotovite!' uhradit’ Objedndvatefovi Skodu tym spbsobeni, a to vratane skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym orgénom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutond Skedu, ktorda mu vznikla, a to
najneskor do pitnast’ (15) dni odo dita dorucenia faktiry spolu so ziadost'ou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre urlenie skutoénej Skody spdsobenej
Objednavatelovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu vergjnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitefovi od
Objednavatela, Rovnako sa Zhotovitel zaviizuje zaplatit Objednavatelovi na zdklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokolvek zo zavizkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 aZ 15.5.3 tejto Zmluvy: tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domadhat’ sa ndhrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov vergjného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje. Ze si riadne a véas plni. a pocas trvania tejto Zmluvy sa zaviizuje riadne a
véas plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zikona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov
v?ﬁbﬁ:é‘i@ sektora (dalej aj ako Zakon o registri partnerov™), najmé sa zaviizuje zabezpedit
aktualie, Gplné, sprivne a pravdivé Gdaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnengj osoby. a zirovefi sa zaviizuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

—  bol vymazany z registra partnerov vedencho v zmysle Zakona o registri partnerov:

_ nastala akakolvek zmena akéhokolvek tidaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov:

_ nastala skutoénost, ktora vedie alebo mdze viest k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

~  po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanii oprvnent osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratnd povinnost v pripade, ak poziadavka
fpgistricie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruienia akejkolvek
povinnosti Zhotovitel uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipif; t¥ym nie si dotknuté priva Objedndvatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade poruienia povinnosti podfa tohto bodu tohto Elanku sa Zhotovitel zaviizuje
zaplatit Objednavatelovi na zdklade jeho vyzvy zmluvnt pokutu vo vyike 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté prévo Objednévatela doméhat’ sa nahrady kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetif. aby subdodavatelia, ktori spliajii definiciu partnera
verejného sektora podfa § 2 ods. | pism. a) bod 7 Zikona o registri partnerov, ktori budi
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejlo Zmluvy, zabezpecili svoju registriciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udr#iavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registricie, resp. zabezpetili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registricie. Porudenie povinnosti podla predchadzajiicej vety
7o strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma privo
odstapit od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu Elanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objedndvatelovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyike 5 000,00 EUR. Za ugelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
elanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravieny pozadoval od Zhotovitela predloZenie
vetkych zmliv a savisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel' je povinny takejto
poziadavke Objedndvatel'a vyhovier v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatel’a; v pripade, ak
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Zhotovitel tejto v¥zve nevyhovie, mé sa za to. ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
lanku tejto Zmluvy bola porudend; druhd a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clinok 16
Ostatné ustanovenia

Vietky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvelavajo pravne (éinky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpetované listami doruéenymi postou, osobite alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejio zmluvy. Ak bola pisomnost zasiclana postou, povazuje sa za doruéeni diiom,
v ktorom ho adresét prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti defi odo diia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zsielka vratila spiit’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorulend osobne povazuje sa za dorufend diiom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny defi, aj ked' si ju adresat neprecital,

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavizuji prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory bud riesené prislusnym stdom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov. pre ktoré platia obecne ziviizné skusobné postupy a o pripustnosti a
spol'ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skoskach, pripadne metod, moze si
kazda zmluvnd strana dat’ vykonat materidlno-technické preskisanie 3tatnym alebo Statom
ufnxiga' m skiSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skaSok si pre
Zmluvng Strany a riesenie sporu zaviizné. Naklady na skiky znasa strana. ktord spor prehrala.

Za okolnosti vyluéujice zodpovednost Zmiuvnyeh stran podfa tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka. ktord nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvnd strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvritila alebo prekonala, a d'alej Ze by v ase vzniku zaviizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluéujiice zodpovednost' si obmedzené iba na dobu dokial trvi prekazka. s ktorou si tieto
aéinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az v Case,
ked bola Zmluvnd strana v omedkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve. podpisaného opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné, Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstarivani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebneho dozoru
objednavatela uvedeného v bode 10.1 Zmluvy, stavbyvediiceho uvedeného v bode 103
Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikatnych tdajov zmluvnych
stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podla zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatefa na zvergjnenie tejio Zmluvy ake aj
faktiry vyplyvajiicej z tejto Zmluvy.

Zhotovite' sa zaviizuje potas realizicie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
siivisiaceho s dodévanym tovarom, uskutodfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykolvek pogas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy o PPM vykondvany na to
uréenymi a opravnenymi osobami a zaviizuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vietku
potrebnii siéinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) ].Llwar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny trad SR. Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Orgdn
auditu. jeho spolupracujice orginy a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni zistupcovia
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Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, ) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstardvanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om. i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktore si oprivnené na vykon kontroly
podla platnych pravnych predpisov.

Porudenie povinnosti poskytnutia riadnej a vEasnej sicinnosti podla bodu 16.7 tohto &lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povaZuje sa za podstainé poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi $koda alebo majetkové alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
stéinnosti Zhotovitela podla bodu 16.7 tohto élanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyike Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre téely tejto zmluvy sa za vyS§iu moe povazuji vietky udalosti, ktore sa nedaji naplanovat
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povaZovat za neodvratné a neobyéajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, ziplavy. extrémne poveternostné podmienky,
snemoziiujiice montaz alebo iné katastrofy. Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedeneé
viadou. ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strin a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastane spinenim podmienok
ul.-\iden;;'ch v bode 3.1 Zmluvy.
M

Mim}a{iﬁﬁne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmiluvy nastiva dohodou
Zmluvnych strin v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skondenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladivky Zhotovitel'a podla bodu 17.8 tohto Elanku Zmluvy.

0Od Zmluvy mdze kiorikol'vek zo Zmluvnych strén odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podla bodu 17.5. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odstipenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti v pozadovane] vyske vykonavatelom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu sprivy z administrativej finanénej kontroly predmetného vergjného
obstardvania.

Na tidely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuje najmi:

preukdzané poruSenie privnych predpisov SR a ES v ramei realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s éinnostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zaviizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy:

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento Géel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitefom v termine a fase urCenom
Objednavatel'om:

vyhlasenie konkurzu alebo redtrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenic konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vvhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravaymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani, z dovodov na jeho strane,
voéi Gasovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 K tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni:

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podfa bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpetenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy:
nedodrzanie zaviizku Zhotovitel'a podia bodu 7.1;
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17.4.9 iné podstatné poruSenie podla ustanoveni tejto Zmluvy. najmi porusenie bodu9.2.3,9.8. 15.4.1,
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18.4

18.5
18.6

15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.54, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéneho odkladu po tom, ako sa o tomto porusehi dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana oprdvnena odstipit’, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravneni postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy. .

Odstipenie od Zmluvy je 6¢inné dilom dorugenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky préva a povinnosti strin zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred (i¢innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim priestorov Objednévatela a
nérokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatela:

jedndyatel je dlalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli “riadne dodané, zhotovené, resp. poskymuté a prebraté Objedndvatelom do dia
nadobudnutia G&innosti odstipenia od Zmluvy:
Zhotovitel’ vystavi vy(étovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia uéinnosti
odstiipenia od Zmiuvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clinok 18
Zaveretné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zikonnika a sivisiacich
vieobecne zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

glmtuvitei’ zaviizuje sa k riadnemu a vasnému poskytovaniu sic¢innosti pre Objednavatela
spotivajiicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v stlade s prirutkou pre
prijimatela z prisluiného operaéného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
téelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania. ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatel'a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ugelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nti siéast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentdcia:

Priloha &. 2 - Rozpotet — oceneny vykaz vymer;

Priloha €. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha &. 4 — Subdodavatelia: - ) o
Priloha &, 5 — Zoznam odborne spisobilych oséb, klagovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel'.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedaéinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejio Zmluvy. ktoré zostavaju platné a Géinné. Zmluvné
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strany sa v takom pripade zaviizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo nedéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Géinnym znenim. ktoré Co najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému (elu ustanovenia neplatého alebo neaginného. Do uzavretia takeho
dodatku plati zodpovedajiica pravna (prava vseobecne zaviiznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

18.7  Zmluyné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravaym Géinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatocne jasne, urdite
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sahlasu ju podpisali. .

188  Tato zmluva nallobiida platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran
a Gidinnost’ ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlay Uradu viady
SR.

189  Pre nadobudnutie Géinnosti je potrebné. aby boli splnené vietky podmienky. ktoré sa viazu na

nadobudnutie GEinnosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnyeh predpisov.

1810 O nadobudnuti G&innosti tejto zmluvy bude Objednévatel’ bezodkladne, najneskdr do pét (5)
pracovinyeh dni od nadobudnutia jej G¢innosti informovat zhotovitel'a.

X
S

- biednavaiel: Zhotovitel’;
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