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| COV Tatranska Lesn3 - stavebnéa ts
Zaéiatok: St 1.1.26 \dentifikacia. 1
Dokoncenie: Str 27 Trvanie: 105 dni
Dokondcené: 0%

Priprava staveniska

Zatiatok: $t1.1.26 Identifikicia: 2
Dokonéenie: Pi 2.1.2Trvanie: 2 dni
Prostriedky:

5001 Rozsirenie biclogického stupf
Zadiatok Po 23.2Zldentifikacia: 8
Dokondenie. Pi 1.5 Trvanie: 50 dni
Dokoncené 0%

SOD2 Stavebna tprava $trbinovej ni
Zatiatok: Po 23 2.Zldentifikacia 12
Dokondenie: Pi 3.4 Trvanie: 30 dni
Dokondené: 0%

S003 Stavebna tprava dosadzovace
Zadiatok: Po 9 3.2€ldentifikacia: 14
Dokonéenie Pi 22.1Trvanie: 55 dni
Dokoncené: 0%
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Sietovy diagram: COV Tatranska Lesna - stavebné a technologické tGpravy na

P501 Strbinova nadrs a pregerpé_vani_e pt
Zadiatok: Po 5.1.26 Identifikdcia: 3
Dokoncenie: Pi 6.2.2Trvanie: 25 dni
ol

PS04 Dosadzovacia nddr, cirkulicia vrat
Zatiatok Po5.1.26 Identifikdcia: 6
Dokonéenie: Pi 6.3.2Trvanie: 45 dni
Prostriedky:

PS02 Biologicky rychlofilter (BS 1)

Zaciatok: P09.2.26 Identifikdcia: 4

Dokonéenie: Pi 20.2. Trvanie: 10 dni
_ leeiaaelys

PS05 Technologicka elektroinstalacia, M
Zatiatok: Po9.3.26 Identifikdcia: 7
Dokoncenie: Pi 10.4.Trvanie: 25 dni
Prostriedky:

5003.1 Stavebné konStrukcie a statika
Zatiatok: Po 9.3 26 Identifikdcia: 15
Dokonéenie: Pi 17.4.Trvanie: 30 dni
Prostriedky:

ARPROG akciova spolo¢nost Poprad

vodnej stavbe mechanicko-biologickej COV
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PS03 Dodavka a rozved Hakového vaduc
Zadiatok: Po 23.2.2€ldentifikacia: 5
Dokoncenie: Pi 27.3.Trvanie: 25 dni

Prostriedky:

5001.1 Stavebné kongtrukcie a statika

Zaciatok: Po 22.2.2¢ldentifikécia: 9
Dokoncenie: Pi 10.4.Trvanie: 35 dni
Prostriedky:

5002.1 Stavebné konstrukcie a statika
Zaciatok. Po 23.2.2¢ldentifikdcia: 13
Dokonéenie: Pi 3.4.2Trvanie: 30 dni
Prostriedky:

$Q03.2 zdravotechnika - prevadzkové bt
Zadlatok: Po 204 2¢€ldentifikdcia: 16
Dokoncenie: Pi 8.5.2Trvanie: 15 dni
Prostriedky:

$S001.2 zdravotechnika - ducharefi
Zaciatok: Po 13.4.2€ldentifikacia: 10
Dokoncenie: Pi 17.4.Trvanie: 5 dni
Prostriedky:

$003.3 elektroinstaldcia a ochrana pred

Zadiatok: Po 11.5.2€ldentifikacia: 17
Dokonéenie: Pi 22.5.Trvanie: 10 dni
Prostriedky.

$004 Technologické potrubné k
Zatiatok: Po 13.4.2€identifikdcia; 18
Dokoncenie: Pi 8.5.2Trvanie: 20 dnt
Prostriedky:

5001.3 elektroinstaldcia a ochrana pred
Zaciatok: Po 20.4.2¢ldentifikdcia: 11
Dokongenie: Pi 1.5.2Trvanie: 10 dni
Prostriedky:

Upratanie a odovzdanie staveniska
Zaciatok: Po 25.5.2€ldentifikdcia: 19
Dokanéenie. Str 27 ETrvanie: 3 dni
Prostriedky:

Datum:; 10/2025




